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 Ve své diplomové práci se zabývám stavebně technologickou přípravou výstavby 
Komerčního domu v Brně na ulici Křídlovická. Úvod práce obsahuje předpokládaný návrh 
a postup výstavby navrženého objektu jako celku. Navržené postupy výstavby jsou popsány 
ve stavebně technologické studii. Také je zpracován předběžný návrh finančních nákladů na 
celý projekt určený dle THU a objektový časový plán. Postupně se v práci zaměřuji 
především na provádění technologické etapy hrubé stavby s detailním zpracováním postupu 
provádění železobetonových monolitických konstrukcí objektu. 
 Pro technologickou etapu hrubé stavby jsem za pomocí rozpočtářského programu 
BuildPower S zpracoval dílčí rozpočet s výkazem výměr a pomocí programu Contec potom 
podrobný časový plán. Pro popis provádění železobetonových monolitických konstrukcí 
Komerčního domu je v práci věnována kapitola technologického předpisu, na kterou navazuje 
kapitola kontrolního a zkušebního plánu a kapitola plánu rizik a opatření BOZP. Jako příloha 
technologického předpisu je zpracován podrobný návod montáže použitého bednění Doka. 
Pro technologickou etapu hrubé stavby je dále navrženo strojní vybavení a pro všechny etapy 
výstavby je zpracován projekt zařízení staveniště. 
  
Klíčová slova 
 Hrubá stavba, železobetonová monolitická konstrukce, beton, betonářská výztuž, 
bednění Doka, bednění Frami Xlife, bednění Dokaflex, plán rizik, plán BOZP, stavebně 
technologická příprava, zařízení staveniště 
   
Abstract 
In my thesis I deal with the construction technological planning for the construction 
Commercial building in Brno in the street Křídlovická. The introduction contains the expected 
design and construction process of the proposed building as a whole. The proposed methods 
of construction are described in building technological study. It is also prepared a preliminary 
draft of the financial cost of the whole project designated according THU and object schedule. 
Gradually work focuses mainly on the implementation of the technological stage of 
construction site with detailed processing procedure for the implementation of monolithic 
concrete structures of the building. 
For the technological stage of construction site I'm using budgetary program 
BuildPower S processed a partial budget with bill of quantities and using Contec then a 
detailed timetable. For a description of the implementation of monolithic concrete structures 
Commercial building is the work of a chapter of technological regulation, which is connected 
to the control section and the test plan and the plan chapter of risks and OSH measures. As 
attachment technological regulation is prepared detailed instructions on assembling of Doka 
formwork. For the technological stage of construction site is also designed machinery and for 
all stages of the construction project is elaborated construction site. 
 
Keywords 
Rough construction, monolithic reinforced concrete construction, concrete, concrete 
reinforcement, formwork Doka, white tank, formwork Frami Xlife, formwork Dokaflex, 
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 Předmětem diplomové práce je výstavba komerčního domu na ulici Křídlovická 
v Brně. Navržený objekt se bude realizovat v proluce a bude vytvářet nároží ulic Křídlovická 
a Ypsilantiho. Stavební pozemek je rovinatý a nachází se na dvou parcelách ve vlastnictví 
investora. Objekt bude sloužit především pro bydlení 
 Cílem práce je vypracování stavebně technologické přípravy výstavby Komerčního 
domu. Postupy jednotlivých prací jsou nastíněny ve stavebně technologické studii výstavby. 
Podrobně jsem se v práci zaměřil na realizaci železobetonových monolitických nosných 
konstrukcí. Pro monolitické železobetonové konstrukce je vypracován i podrobný časový plán 
výstavby, kontrolní a zkušební plán, návod montáže použitých bednění a schématický postup 
provádění bednění nosných konstrukcí. 
 Jako specializaci jsem zpracoval plán rizik BOZP pro provádění železobetonových 
monolitických konstrukcí.  
 V rámci diplomové práce jsou dále zpracovány návrhy strojních sestav pro 
technologickou etapu hrubé stavby, dopravní situace, časový a finanční plán objektový, plán 
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1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Komerční dům Křídlovická 
 
Místo stavby:  ulice Křídlovická, 602 00 Brno-město, par. č 1708 a 1709 
 
Účel stavby: Účelem navrhované stavby je realizace polyfunkčního objektu, který 
bude tvořit moderní městské prostředí jak architektonickým řešením, 
tak i funkční skladbou objektu. Komerční část bude umístěna v 1. NP. 
Tato část objektu bude využívána pro obchod, či služby s cílem posílit a 
zlepšit městskou vybavenost ulice Křídlovická. V horních patrech 
objektu budou umístěny byty pro bydlení cca 48 osob. Ve vyšších 
podlažích budou situovány také terasy. Parkovací místa pro objekt 
budou řešena podzemním parkovištěm umístěným v 1. PP budovy. 
 
Podrobnosti SO.01 Komerční dům  
 
Zastavěná plocha: 385,38 m2 
Obestavěný prostor: 7990,77 m2 
Výškové osazení:   ±0,000 m = 204,430 m. n. m. Bpv 
Počet podlaží:  1 x PP, 8 x NP 
 
Hlavní účastníci výstavby 
 
Stavebník: právnická osoba: VV Loft s.r.o. 
  Adresa sídla:  Jakubské náměstí 128/6, 602 00 Brno - město 
  Jednatel:  Ing. Ivo Vaďura 
   
   
Generální projektant:   Zdeněk Fránek ARCHITECT & ASSOCIATES s.r.o.  
IČO:     262 40 262 
Adresa:   Sloupečník 86, 678 01 Blansko 
Číslo autorizace:  00706, obor Pozemní stavby 
Sídlo firmy:   Kamenná 13, 639 00 Brno 
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Topinka 
 
 
Generální dodavatel:   DIVERSE DEVELOP s.r.o. 
 IČO:    018 83 097 
 DIČ:    CZ01883097 
 Adresa:   ul. Tyršova 258, 664 42 Brno-Modřice 
 Mobil:    602 514 630 
 Jednatel:   Ing. Jan Vágner 
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1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
1.2.1 Technické údaje 
1.2.1.1 Základy 
Objekt bude založen na vrtaných pilotách, na kterých bude zhotovena monolitická 
základová deska. Použitý beton pro základové konstrukce bude C25/30. Pod základovou 
deskou bude proveden podkladní beton třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Konstrukce základové 
desky bude z vodostavebního betonu a bude vytvořena systémem „bílé vany¨, kterým je 
navržena celá spodní stavba. Tím bude zajištěna i izolace proti spodní vodě. Tloušťka desky 
bude 250 mm a v částech, kde bude deska zesílena, bude tloušťka 500 mm. 
1.2.1.2 Svislé konstrukce 
Konstrukční systém objektu je převážně stěnový doplněný sloupy v nadzemních 
podlažích. Obvodové stěny podzemního podlaží budou zhotoveny v systému „bílé vany“ 
z vodostavebního betonu. Materiál svislých nosných konstrukcí je převážně železobeton, 
který je doplněn cihelnými bloky. Použité třídy betonu jsou dle PD C25/30 až C35/45. 
Nenosné svislé konstrukce budou tvořeny sádrokartonovými příčkami. Mezibytové 
příčky tloušťky 150 mm budou opláštěné sádrokartonovými i sádrovláknitými deskami 
s vloženou minerální izolací, tak aby výsledná vzduchová neprůzvučnost byla min. 60dB. 
1.2.1.3 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce a průvlaky budou monolitické železobetonové z betonu třídy 
C25/30 a C30/37. Tloušťka stropní konstrukce bude jednotná a to 200 mm. Ve stropní desce 
nad 1. PP se nacházejí u vjezdové rampy dvě zesilující stropní hlavice. Tloušťka stropu 
v místě hlavic bude 320 mm. Současně se stropem nad 1. PP budou zhotoveny i dvě 
monolitické schodiště zajišťující vstup z ulice do 1. NP. Po nabytí dané pevnosti 
železobetonové konstrukce stropu, se budou osazovat prefabrikovaná schodišťová ramena do 
schodišťového prostoru. 
1.2.1.4 Zastřešení 
Objekt bude zastřešen plochými střechami. Základní skladba střech bude tvořena 
parozábranou z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, vrstvou tepelné izolace z EPS 150S 
v tloušťce 160 mm, na níž budou položeny spádové klíny v tloušťce od 20 mm se spádem 2%. 
Na vrstvu tepelné izolace se spádovými klíny bude položena separační vrstva z geotextilie a 
na ni bude provedena hydroizolační vrstva z měkčeného PVC. Dle PD budou provedeny 
konečné povrchové úpravy. V místech, kde má být kačírek, bude položena ochranná vrstva 
geotextilie, na kterou bude vysypán praný kačírek. Pochozí terasy budou tvořeny 
velkoformátovou betonovou dlažbou uloženou na rektifikovatelných podložkách. Spádování 
střech bude do střešních vtoků, které budou napojeny do vnitřní kanalizace. Střešní 
konstrukce budou doplněny ještě o bezpečnostní přepad v atice. 
1.2.1.5 Izolace  
1.2.1.5.1 Izolace tepelné 
Pro ploché střechy bude použita tepelná izolace EPS 150S v tloušťce 160 mm se 
spádovými klíny se sklonem 2% a minimální tloušťkou 20 mm. 
Tepelné izolace pro podlahy vytápěných částí objektu nad 1. PP budou z EPS 150S 
tl. 150 mm. 
Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F 
tl. 100 mm do úrovně +12,000. Nad úrovní +12,000 a pro požární pásy bude použit kontaktní 
zateplovací systém z minerální vaty s kolmým vláknem tl. 100 mm. Pro strop závětří a 
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odstupňovaný strop nad rampou bude použit kontaktní zateplovací systém z EPS 70F 
tloušťky 150 mm. 
1.2.1.5.2 Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti bude vyřešena použitím vodostavebního betonu 
v celém 1. PP. 
Ve skladbách střech bude použita hydroizolační folie z PVC-P. 
  Ve skladbě podlah ve vlhkých prostorech bude provedena stěrková hydroizolace 
nanášená na anhydritovou desku, případně na nivelační stěrku. Stěrková hydroizolace bude 
v těchto prostorech vytažena na stěny do výšky 200 mm. 
1.2.1.6 Povrchové úpravy 
  Vnitřní omítky jsou navrženy jednovrstvé vápenosádrové s hlazeným povrchem. V 
hygienických a mokrých prostorech budou keramické obklady výšky 1,5 až 2m. Povrchovou 
úpravu sádrokartonových podhledů a příček bude tvořit již finální malba na SDK deskách.
  Vnější povrchové úpravy budou provedeny na kontaktní zateplovací systém konečnou 
úpravou strukturovanou silikonovou fasádní omítkou v barevném odstínu. Sokl objektu a pruh 
nad okny 1.NP bude mít kamenný obklad z travertinu.  
1.2.1.7 Podlahy 
  Podlahy v 1. PP bude tvořit pouze podlahová stěrka nanesená na základovou desku 
z vodostavebního betonu. 
  Ve skladbě podlah 1. NP bude teplená izolace EPS 150S v tl. 150mm. Na vrstvě 
tepelné izolace bude položena separační PE folie, na níž bude proveden anhydritový potěr. 
Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou. 
  Do skladeb podlah 2. NP až 8. NP bude vložena kročejová izolace na bázi EPS a to 
Styrofloor T4 v tl. 2x20mm s prostřídanými spárami. Na vrstvě kročejové izolace bude 
položena vrstva mirelonu a dále separační PE folie, která bude oddělovat izolaci od 
anhydritového potěru. Jako nášlapná vrstva bude použita buď keramická dlažba, nebo 
vinylová podlaha lepená na nivelační stěrku.  
  V prostorech s mokrým prostředím (WC, koupelny) bude pod keramickou dlažbou 
stěrková hydroizolace. 
1.2.1.8 Klempířské práce 
  Oplechování parapetů oken bude dle výrobce oken taženým hliníkovým plechem. 
Oplechování detailů střechy bude provedeno pozinkovaným poplastovaným plechem. 
1.2.1.9 Výplně otvorů 
  Výplně otvorů budou z plastových šesti komorových profilů se zasklením z izolačního 
dvojskla se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Část oken, které se nachází 
v protipožárních pásech, jsou navržena z hliníkových profilů a s neprůhledným 
a neprůsvitným sklem.  
  Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné obložkové s dekorem. Dveře v koupelnách budou 
řešena jako dveře posuvné.  
 
1.2.2 Ekonomické údaje 
Veškeré obchodní a platební podmínky budou určeny ve smlouvě o dílo uzavřené 
mezi investorem a hlavním zhotovitelem. Před podepsáním smlouvy o dílo doloží hlavní 
zhotovitel investorovi informace o bankovní záloze. Veškeré provedené práce v souladu 
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s projektem budou fakturovány na investiční společnost VV Loft s. r. o. s dobou splatností 
faktur 90 dní. 
V případě výskytu nesouladů projektu, které by vedly k vícepracím, budou nejdříve 
tyto zjištěné problémy ohlášeny investorovi a hlavnímu projektantovi, kteří vydají vyjádření a 
rozhodnutí. Až po té mohou být vícepráce provedeny a vyfakturovány. V jiném případě tyto 
práce nebude možné vyfakturovat jako vícepráce a budou brány jako součást nabídkové ceny. 
Investor, příp. technický dozor investora (TDI), může udělit sankci zhotoviteli, pokud 
zjistí porušení pravidel a předpisů daných ve smlouvě o dílo. Výše sankcí za přestupky budou 
určeny ve smlouvě o dílo. 
1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 Komerční dům 
SO.02 Přípojka vodovodu 
SO.03 Přípojka elektřiny 
SO.04 Přípojka plynovodu NTL 
SO.05 Přípojka kanalizace 
SO.06 Příjezdová komunikace 
SO.07 Veřejné osvětlení 
SO.08 Úprava dopravní komunikace 
SO.09 Úprava komunikace pro pěší 
1.4 Charakteristika stavebních objektů 
1.4.1 SO.01 Komerční dům 
Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty, uličním a dvorním. 
Jedná se o podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří 
nárožní věž. Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 
Křídlovická – Ypsilantiho. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Stěny 1. PP objektu jsou navrženy 
z vodostavebního betonu tzv. bílá vana. Nosné konstrukce dalších podlaží tvoří kombinace 
železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných tvarovek. 
Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce 
budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení objektu bude provedeno 
plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena kačírkem a část 
betonovou dlažbou na podložkách. Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové. 
Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na nosné 
konstrukce. Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, 
případně hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 
V objektu je navržena jedna prodejna a 22 bytů určených pro bydlení. 
V 1. PP je umístěna vjezdová rampa do garáže pro celkem 6 osobních aut 
kategorie O1, z toho je jedno místo vyhrazeno pro osoby ZTP, dále je zde situována kotelna, 
technická místnost, místnost pro popelnice, pro kola, pro elektrické rozvaděče a vstup do 
schodišťové šachty se schodištěm a výtahem. 
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První nadzemní podlaží tvoří především vstupní prostor do bytového domu. Dále je 
zde umístěna úklidová místnost a kolárna. Součástí 1. NP je i prodejna se samostatným 
vstupem a s provozním zázemím. 
Ve 2. NP až 7. NP jsou umístěny byty pro bydlení. Velikost bytů se pohybuje od 1+kk 
až po 3+kk. V 7. NP se nachází jeden mezonetový byt, který je součástí i 8. NP. 
Osmé nadzemní podlaží je rozděleno na dvě části. Východní část je tvořena pouze 
technickou místností u výtahu. Západní část je tvořena mezonetovým bytem a k němu 
přilehlou terasou. 
1.4.2 SO.02 Přípojka vodovodu 
Zásobování objektu vodou bude přes nově zbudovanou vodovodní přípojku HDPE 63. 
Přípojka délky 3,5 m bude napojena do veřejného vodovodu, který se nachází v přilehlém 
chodníku. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné hloubce min. 1,0 m. Napojení objektu 
na veřejný vodovod bude schváleno správcem sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 
Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 
stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 
staveniště. 
1.4.3 SO.03 Přípojka elektřiny 
Napojení Komerčního domu na elektrickou energii bude provedeno na základě žádosti 
o připojení správcem elektrické sítě E. ON. Přípojky elektrické energie budou vedeny ze 
stávajícího kabelového podzemního vedení v přilehlém chodníku. Přípojky budou zaústěny 
do přípojkových skříní, které jsou na hranici pozemku investora. Napojení budovy pak bude 
z přípojkových skříní přes hlavní elektroměrné rozvaděče umístěných v budově. 
Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 
stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 
staveniště. 
1.4.4 SO.04 Přípojka plynovodu NTL 
Napojení objektu Komerčního domu na zemní plyn bude pomocí přípojky plynovodu 
NTL d 63. Přípojka délky cca 11,0 m bude napojena veřejný plynovod v přilehlé místní 
komunikaci. Provedení přípojky bude vyžadovat dočasné uzavření místní komunikace pro 
automobily z důvodu výkopu přípojky v silnici. Po provedení přípojky bude potrubí zasypáno 
a dočasně provizorně upraveno tak, aby mohla být obnovena doprava na komunikaci. 
Komunikace bude uvedena do původního stavu v poslední etapě výstavby. 
1.4.5 SO.05 Přípojka kanalizace 
Napojení Komerčního domu na veřejnou jednotnou kanalizaci je navrženo kanalizační 
přípojkou DN 150 z kameniny délka cca 5,0 m. Do veřejné kanalizace bude odváděna 
odpadní voda z objektu i dešťové odpadní vody. Napojení stavby na veřejnou kanalizaci bude 
schváleno správcem sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 
Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 
stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 
staveniště. 
1.4.6 SO.06 Příjezdová komunikace 
Stavební pozemek přímo navazuje na místní komunikaci, na ulici Křídlovická. 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude řešen vjezdem do podzemních garáží přes 
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přilehlý chodník. Vjezd do garáží bude řízen světelnou signalizací se signalizačním zařízením 
na vjezdu z ulice Křídlovická. 
Napojení vjezdu bude přes nájezdový obrubník ABO 100/15/15N. Silniční přídlažba 
z kostek bude v místě výměny obrub rozebrána a znovu osazena společně s obrubníky do 
betonového lože s boční opěrou. Ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou bude vjezd výškově 
napojen na úroveň stávajícího chodníku. V šířce 2,25 m bude stávající chodník zachován 
v příčném sklonu 2,0%. Dlažba vjezdu bude provedena jako pojížděná, tedy bude provedena 
z betonových dlaždic min. tloušťky 80 mm určených pro pojezd osobních automobilů. 
Stávající datové kabely správců Max Progres, ČD Telematika a O2 budou v místě 
vjezdu chráněny plastovou chráničkou AROT 63. Stávající rozvody elektřiny správce E. ON 
budou chráněny v místě vjezdu plastovou chráničkou AROT 110. Stávající vodovod vedoucí 
přes nový vjezd bude chráněn betonovou chráničkou. 
1.4.7 SO.07 Veřejné osvětlení 
V poslední etapě dokončovacích prací bude provedeno veřejné osvětlení před 
Komerčním domem. Budou vztyčeny sloupy veřejného osvětlení, které budou napojeny na 
elektrickou síť okolního veřejného osvětlení. 
1.4.8 SO.08 Úprava dopravní komunikace 
Z důvodu záboru veřejného pozemku ve vlastnictví města Brna pro zařízení staveniště, 
které obsahuje i zábor části přilehlé dopravní komunikace, bude po odstranění zařízení 
staveniště dopravní komunikace uvedena do původního stavu. V případě porušení asfaltové 
vrstvy komunikace budou poškozená místa vyříznuta a opravena novou vrstvou asfaltu. 
V místě přípojky plynovodu bude uvedena komunikace do původního stavu. V místě, kde 
byly parkovací stání se šikmým stáním, budou nově rozvržena parkovací stání i 
s přihlédnutím na vjezd do podzemních garáží Komerčního domu.  
1.4.9 SO.09 Úprava komunikace pro pěší 
Z důvodu záboru veřejného pozemku ve vlastnictví města Brna pro zařízení staveniště, 
které obsahuje i zábor přilehlého chodníku, bude po odstranění zařízení staveniště 
komunikace pro pěší uvedena do původního stavu. Úprava chodníku bude obsahovat 
pokládku nových silničních obrubníků do betonového lože z C12/15, výměna a srovnání 
podkladních vrstev a pokládka betonových dlaždic. 
1.5 Situace stavby a popis staveniště 
Objekt bude tvořit nároží na křížení ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Stavba je navržena 
na par. č. 1708 a 1709. Oba pozemky jsou ve vlastnictví investora. V současné době jsou 
pozemky nezastavěné a v katastru nemovitostí zapsány jako ostatní plocha. Pozemky jsou 
umístěny v rovinatém území. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, kterým bylo 
vyhodnoceno území se středním radonovým indexem. Okolní pozemky dotčené stavbou jsou 
zastavěny, a proto se dá říct, že objekt Komerčního domu bude postaven v proluce. Stavba se 
nachází v záplavovém území. Vzhledem k vyjádření správce toku – Povodí Moravy s. p., je 
v této lokalitě úroveň neovlivněné stoleté vody ve výšce 202,41 m. n. m. Protože 1.NP je 
v úrovni 204,430 m. n. m., nebude potřeba provádět zvláštní protipovodňová opatření. 
Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je provedeno přes veřejný chodník a parkovací 
stání na přilehlou jednosměrnou ulici Křídlovická. 
Z důvodu navrženého objektu v proluce bude nutné provést zábory částí veřejných 
pozemků před realizovanou stavbou. Zábory budou využity pro zařízení staveniště. Zábory 
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budou předem projednány na MÚ Brno-střed. Zábory nebude omezena doprava na ulici 
Křídlovická. Přilehlá komunikace bude pouze zúžena a hranice staveniště v komunikaci bude 
dostatečně označeno a osvětleno. Zařízení staveniště bude napojeno na předem zbudované 
přípojky vodovodu a elektřiny. Přípojky těchto sítí budou zbudovány v předstihu před 
započetím stavebních prací na hranici pozemku, tak aby mohli být využity pro zařízení 
staveniště. Dopravní napojení staveniště bude na přilehlou ulici Křídlovická. Hlavní 
zásobování stavby materiálem bude prováděno z ulice Ypsilantiho na Křídlovickou a na 
staveniště. 
1.6 Napojení staveniště na dopravní systém  
Vjezd a výjezd staveniště bude řešen přes vstupní bránu na přilehlou jednosměrnou 
ulici Křídlovická. Trasa zásobovacích vozidel pro stavbu bude vedena přes hlavní ulici Poříčí 
a ulici Ypsilatiho na ulici Křídlovická na staveniště. Výjezd ze stavby bude veden po ulici 
Křídlovická, ze které je možnost napojení na ulice Václavská, či Hybešova nebo až na hlavní 
ulici Nové sady. 
Zábor veřejného pozemku pro zařízení staveniště bude zasahovat do ulice Křídlovická. 
Zábor nebude tak velký, aby přerušil provoz na komunikaci. V místě záboru budou dočasně 
zrušena místa pro příčné parkování. 
1.7 Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 
Výstavbu Komerčního domu lze rozdělit do následujících hlavních technologických 
etap: 
1.7.1 1. Etapa – zemní práce a hrubá spodní stavba 
1.7.1.1 Zemní práce 
a. Vyčištění pozemku od náletových křovin. 
b. Vytyčení stavby geodetem 
c. Provedení přípojek inženýrských sítí 
d. Sejmutí vrstvy ornice tl. 300 mm v celé ploše vytyčených výkopových prací. 
e. Výkop stavební jámy hloubky cca 1,3 m na kótu -3,430 s vytvořením nájezdové 
rampy do stavební jámy na jihozápadním rohu. Okraje stavební jámy, mimo ty co 
jsou u sousedních objektů, budou zajištěny svahováním. 
f. Vrtání a betonáž základových pilot. 
g. Výkop pro zesilující náběhy základové desky a odstranění nájezdové rampy do 
stavební jámy. 
1.7.1.2 Hrubá spodní stavba 
a. Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm 
b. Betonáž základové desky C25/30 tl. 250 mm, tloušťka desky v místech zesilujících 
náběhů bude 500 mm.  
c. Ochrana proti tlakové vodě způsobem bílé vany. 
d. Provedení monolitických vnějších i vnitřních svislých konstrukcí podzemního 
podlaží z železobetonu. Ochrana proti tlakové podzemní vodě bude zajištěna 
provedením spodní stavby na principu tzv. bílé vany. 
e. Vyvedení přípojek inženýrských sítí přes monolitické konstrukce 1. PP  
f. Realizace nájezdové rampy do podzemního podlaží. 
g. Zhotovení monolitického vodorovných konstrukcí 1. PP. 
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h. Osazení prefabrikovaných ramen schodiště. 
i. Provedení zásypu a zhutnění zásypu okolo konstrukcí objektu 
1.7.1.3 2. Etapa – Hrubá vrchní stavba 
a. Provedení nosných monolitických a zděných svislých konstrukcí 
b. Realizace vodorovných nosných monolitických konstrukcí 
c. Osazení prefabrikovaných ramen schodiště 
d. Provedení plochých střech v 1. NP, 3. NP, 5. NP, 7. NP a 8. NP se skladbami dle PD 
1.7.1.4 3. Etapa – Dokončovací práce 
a. Provedení svislých nenosných konstrukcí ze sádrokartonu 
b. Provedení sádrokartonových podhledů 
c. Montáž výplní otvorů z plastových oken a dveří a oken s hliníkovými profily 
d. Realizace podlahové stěrky v 1. PP a anhydritových potěrů v ostatních podlaží 
e. Provedení vnitřních jednovrstvých vápenosádrových omítek 
f. Provedení hydroizolační stěrky u podlah ve vlhkých prostorech 
g. Realizace kontaktního zateplovacího systému 
h. Provedení klempířských prací (oplechování detailů střech a parapetů oken) 
i. Realizace nášlapných vrstev podlah ve všech podlažích 
j. Provedení keramických obkladů v hygienických a mokrých prostorech 
k. Nátěry a malby ve vnitřních prostorech 
l. Dokončení fasády Komerčního domu 
m. Úprava okolí stavby a vytvoření nájezdu do podzemních garáží 
n. Realizace veřejného osvětlení 
o. Uvedení záborů veřejných pozemků do původního stavu 
 
Popis postupu prováděných prací bude uveden v kapitole č. 2 Studie realizace 
hlavních technologických etap stavebního objektu. 
1.8 Časový a finanční plán výstavby 
Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců od předání staveniště dodavateli, které 
proběhne 5/2016. Předpokládaná kolaudace je 4/2018.  
Celá stavba je rozdělena na 9 stavebních objektů. Všechny objekty jsou oceněny 
ceníkem RTS v programu BuildPower S. Rozpočet celé stavby dle THU je 
cca 47 335 130,00 Kč bez DPH. Viz Příloha č. 1 – Časový a finanční plán – objektový. 
 
Podrobně se časovým a finančním plánem zabývám v kapitole č. 3 Časový a finanční 
plán – objektový a v příloze č. 1 – Časový a finanční plán – objektový. 
1.9 Zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště budou využívány prostory záboru veřejného pozemku z důvodu 
výstavby v proluce a snížených prostorových poměrů. Zábor veřejného prostranství bude 
obsahovat přilehlý chodník a část komunikace na ulici Křídlovická. Zábor pozemku bude 
předem projednán a schválen MÚ Brno-střed. 
Staveniště bude na hranici oploceno plotem z trapézových plechů a ocelovým rámem 
vsazeným do mobilních betonových patek. Výška oplocení bude 2,0 m. Pro vjezd na 
staveniště bude zřízena brána šířky min. 5,5 m ze dvou polí oplocení. Vstupní brána bude na 
jihozápadní straně staveniště směrem ke křižovatce ulic Ypsilatiho a Křídlovická. Hranice 
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staveniště, na které bude osazeno oplocení, bude opatřena směrovými značkami pro směr 
objíždění automobily. V nočních hodinách budou směrové značky opatřeny světelnou 
signalizací oranžového světla. Chodci budou u nejbližšího přechodu pro chodce informováni 
stavbě značkou a převedeni na protější chodník značkou „Přejdi na protější chodník“. 
Napojení staveniště na inženýrské sítě bude přes předem vybudované přípojky 
inženýrských sítí pro objekt Komerčního domu, které budou zbudovány na hranici pozemku. 
Pro zařízení staveniště budou nejdůležitější přípojky vody a elektřiny. Elektřina bude 
rozváděna po staveništi pomocí rozvaděčů elektrické energie. Pro odběr vody bude určeno 
jedno odběrné místo na staveništi. Hygienické zařízení staveniště bude zahrnovat pouze 
mobilní WC s umývátkem, hygienické zázemí ve formy umýváren a sprch nebude nutné 
zřizovat z důvodu krátké dojezdové doby na sídlo dodavatelské společnosti.  
Na staveništi budou zřízeny obytné kontejnery pro vedení stavby a šatny pro 
pracovníky. Dále budou na staveništi zřízeny skladové kontejnery na drobný materiál a 
nářadí. Skládky materiálu budou situovány na zabraném chodníku, jehož kryt z betonové 
dlažby, bude rozebrán a nahrazen silničními betonovými panely. Takto vzniklá plocha bude 
zpevněná a odvodnění bude směrem ke komunikaci. Betonovými panely budou chráněny i 
inženýrské sítě pod skládkou materiálu. Odvodnění staveniště je zajištěno sklonem a 
odvodněním zabraných veřejných pozemků. Odvodnění stavební jámy bude do výkopu pro 
dojezd výtahu, kde bude zřízena sběrná studna a odtud bude voda odčerpána do veřejné 
kanalizace. Vnitrostaveništní doprava materiálu bude zajištěna rychlostavitelným věžovým 
jeřábem Liebherr 65K. Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna stavebním výtahem 
Geda 500. 
 
Podrobněji se zařízením staveniště pro jednotlivé etapy zabývám v kapitole č. 5 
Technická zpráva zařízení staveniště. Výkresy zařízení staveniště jednotlivých etap jsou 
součástí příloh. Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce, výkres č. 6 – Zařízení 
staveniště pro hrubou stavbu, výkres č. 7 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce. 
1.10 Hlavní stavební mechanismy 
Pro výstavbu Komerčního domu jsou navrženy pro jednotlivé hlavní technologické 
etapy tyto strojní sestavy: 
1.10.1 Zemní práce 
 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 
 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 
 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 
 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
1.10.2 Zakládání 
 Vrtná souprava Bauer BG 15 H (zajištěno firmou Keller – speciální zakládání s.r.o.) 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX  
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 
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 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 T158 
1.10.3 Hrubá spodní stavba a vrchní stavba 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX a SCHWING S 47 SX 
 Badie na beton 1016L.12 o objemu 1,0 m
3
 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 
 Ponorné vibrátory a vibrační desky 
1.10.4 Dokončovací práce 
 Stavební výtah Geda 500 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Zavěšená pracovní plošina Geda AB 650 
 Zásobovací silo pro suché směsi 20 m3 s míchačkou a čerpadlem 
1.11 Environmentální, bezpečnostní a kvalitativní požadavky 
1.11.1 Environmentální požadavky 
Všechny práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Musí být dbáno na 
to, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Mezi negativní aspekty realizace 
stavby patří především zvýšená hladina hluku, prašnost, vznik odpadů, možnost kontaminace 
půdy a vod oleji, apod. S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a odpad bude zatříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů.  
Na vzniklý odpad budou přistavěny kontejnery, kterými se bude odpad odvážet na 
skládku. 
Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, případně dojde-
li ke znečištění komunikace, musí být provedeno čištění komunikace. 
Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením staveniště. 
Nadměrné hlučnosti bude předejito používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a 
dodržováním časových limitů při provádění hlučných prací. 
Dále se během výstavby budou dodržovat tyto platné zákony a nařízení vlády: 
 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů a novel. 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů a novel. 
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1.11.2 Bezpečnostní požadavky 
Veškeré činnosti při realizaci stavby komerčního domu budou probíhat v souladu 
s níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitel prokazatelně zajistí proškolení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví a prevenci rizik všech pracovníků podílejících se na výstavbě objektu. O 
tomto školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob. Jde zejména 
o dodržení těchto zákonů a nařízení vlády: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších 
předpisů. 
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamů 
o úrazu 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění dalších předpisů 
 
Zhotovitel bude povinen zajistit před zahájením stavby požární ochranu celého 
staveniště podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
novel. Jako ohlašovna požáru bude sloužit kancelář vedení stavby. U činností, při kterých se 
zvyšuje riziko vzniku požáru a dochází k práci s otevřeným ohněm, budou vyžadovány 
přenosné hasicí přístroje. Pracovníci budou proškoleni o dodržování požárně bezpečnostních 
předpisů. 
1.11.3 Kvalitativní požadavky 
Veškeré činnosti prováděné během výstavby Komerčního domu budou prováděny 
podle platných technologických postupů. Pro jednotlivé postupy činností budou zhotoveny 
kontrolní a zkušební plány, podle kterých budou probíhat kontroly kvality provedených prací. 
Kontroly budou provádět pověřené osoby zhotovitele a investora, které potvrdí svými 
podpisy. Po celou dobu výstavby bude na stavbě přítomen technický dozor investora, který 
bude dohlížet na kvalitu prováděných prací a na dodržování ČSN. 
Zhotovitel dále zajistí kvalitní materiály zabudované do stavby, jejichž vlastnosti 
budou splňovat požadavky investora a kvalitu těchto materiálů zhotovitel doloží přiloženými 
atesty a certifikáty jakosti ke kontrolám, příp. při kolaudaci stavby. Zhotovitel je dále povinen 
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2.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
- viz kapitola 1 – Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu,     
odst. 1.1 – Základní identifikační údaje o stavbě 
2.2 Charakteristika hlavního stavebního objektu 
2.2.1 SO.01 Komerční dům 
Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty. Jedná se o 
podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří nárožní věž. 
Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 
Křídlovická – Ypsilantiho. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Obvodové stěny 1. PP objektu 
jsou navrženy z vodostavebního betonu tzv. bílé vany. Nosné konstrukce dalších podlaží tvoří 
kombinace železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných 
tvarovek. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Stropní 
konstrukce budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení objektu bude 
provedeno plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena kačírkem a 
část betonovou dlažbou na podložkách. Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové. 
Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na nosné 
konstrukce. Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, 
případně hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 
  
Podrobnější popis stavebního objektu je uveden v kap. č. 1 – Technické zpráva ke 
stavebně technologickému projektu. 
2.3 Hlavní technologické etapy stavebního objektu 
- Zemní práce 
- Hrubá spodní stavba 
- Hrubá vrchní stavba 
2.3.1 Zemní práce 
Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Technologická etapa zemních prací je počáteční etapou, proto nenavazuje na žádnou 
předchozí etapu. Před započetím zemních prací bude provedeno předání staveniště hlavnímu 
zhotoviteli investorem. Předání staveniště proběhne za účasti všech hlavních účastníků 
výstavby a stavebního dozoru investora. 
Investor předá zhotoviteli: - platné stavební povolení 
- vytyčené polohy podzemních sítí 
- schválenou a platnou stavební dokumentaci 
- polohopisné a výškopisné body 
- popis a plochy pro zařízení staveniště 
- zdroje vody a elektřiny 
- výkon funkce stavebně technického dozoru 
O předání staveniště bude vyhotoven Protokol o předání staveniště, který bude 
podepsán zúčastněnými stranami a bude také proveden zápis do stavebního deníku. 
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Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 
- kácení náletových dřevin:   400,00 m2 
- demontáž sousedního plotu:  12,45 m 
- zeminy ornice:   120,00 m3 
- zemina stavební jámy:  450,65 m3 
2.3.1.1 Kácení náletových křovin 
Na celé ploše stavebního pozemku se nacházejí vzrostlé keře a náletové křoviny. Před 
zahájením skrývky ornice budou tyto křoviny odstraněny. Pořez a zpracování zajistí 
specializovaná subdodavatelská firma. 
 Nejprve se provede vykácení keřů pomocí křovinořezu a motorové řetězové pily. 
Následně se větve zkrátí na délky pro lehčí manipulaci. Po té se provede zpracování křovin 
štěpkováním, kdy se budou pořezané větve vkládat do štěpkovače, který vytvoří štěpky a ty se 
následně odvezou pomocí traktoru s vlečkou 
 
Strojní mechanizace 
- Křovinořez Stihl FS 310 
- Motorová řetězová pila Stihl MS 362 
- Štěpkovač Laski LS 150/27CB 
- Traktor Zetor s vlečkou 
 
Pracovní četa 
- Řidič traktoru (vedoucí práce) 1 
- Dřevozpracující pracovníci  4  
 
Časová rozvaha 
2. 5. 2016 – 3. 5. 2016 
2.3.1.2 Demontáž sousedního plotu 
Oplocení sousedního pozemku na parcele č. 1706, které sousedí s pozemkem 
par. č. 1708, na které bude realizovaná stavba, bude demontováno. Oplocení se skládá 
z ocelových soch s betonovým základem a vlnitých plechů. Nejprve budou odstraněny plechy 
odšroubováním z nosné konstrukce plotu a následně vykopány a vytrženy sochy. 
Demontovaný plot bude navrácen majiteli sousedního pozemku a nahrazen po dobu výstavby 




- Úhlová bruska s kotoučem na železo Black and Decker CD115A5 
- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 
 
Pracovní četa 
- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 
- Pomocní pracovníci     3  
 
Časová rozvaha 
2. 5. 2016 – 3. 5. 2016 
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2.3.1.3 Sejmutí ornice 
Po odstranění náletových křovin bude následovat sejmutí ornice v celé ploše 
stavebního pozemku, na kterém se bude realizovat stavba, tzn. na pozemcích par. č. 1708 a 
1709. Sejmutí ornice bude prováděno rypadlo – nakladačem JCB 3CX ECO v tloušťce 
300 mm. Vytěžená ornice bude ihned nakládána na nákladní automobily a odvážena na 
skládku zeminy v Pískovně Černovice, spol. s.r.o. 
 
Strojní mechanizace 
- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 
- Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
 
Pracovní četa 
- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 
- Řidiči nákladních automobilů   4 
 
Časová rozvaha 
4. 5. 2016 
2.3.1.4 Výkop stavební jámy 
Po sejmutí ornice bude proveden výkop stavební jámy hloubky cca 1,3 m. Výkop 
stavební jámy bude začínat u sousedních objektů v severní části pozemku a bude postupovat 
směrem k ulici Křídlovická. V místech sousedních objektů nebude potřeba zajišťovat okraj 
stavební jámy stavebními konstrukcemi z důvodu malé hloubky výkopu. V místech s volným 
okrajem, kde nejsou sousední objekty, budou okraje stavební jámy zajištěny svahováním. 
Kóta dna stavební jámy bude -3,430. Při výkopu stavební jámy se zároveň vytvoří vjezdová 
rampa sklonu 15% do stavební jámy, která bude situován v jihozápadní části pozemku. 
Vykopaná zemina se bude nakládat na nákladní automobily a odvážet na skládku zeminy do 
Pískovny Černovice spol. s.r.o.  
Současně s výkopem stavební jámy budou prováděny přípojky inženýrských sítí, které 
budou vyvedeny na hranici pozemku, aby bylo možno je využívat pro zařízení staveniště. 
Výkop rýh pro inženýrské sítě bude proveden rypadlo-nakladačem JCB 3CX ECO. Před 
uložením sítí a potrubí budou rýhy zhutněny pomocí vibračního pěchu. Po uložení přípojek 
budou rýhy ihned zasypány a zhutněny vibrační deskou. 
Před provedením základové desky budou třeba vykopat zesilující náběhy základové 
desky, jámu pro dojezd výtahu a odstranit nájezdovou rampu. Tyto poslední výkopové práce 
budou provedeny až po zhotovení vrtaných pilot, aby bylo možno se pohybovat s mechanizací 
pro vrtané piloty ve stavební jámě. 
 
Strojní mechanizace 
 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 
 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 
 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 
 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
 
Pracovní četa 
- Řidič kolového rypadla (vedoucí práce)  1 
- Řidiči nákladních automobilů   5 
- Řidič rypadlo-nakladače    1 
- Pomocní pracovníci     3 
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Časová rozvaha 
Výkop stavební jámy:  5. 5. 2016 – 6. 5. 2016 
Přípojky inženýrských sítí:  2. 5. 2016 – 6. 5. 2016 
Výkop zesilujících náběhů, atd.: 2. 6. 2016 
2.3.2 Hrubá spodní stavba 
Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Technologická etapa hrubé spodní stavby bude zasahovat do technologické etapy 
zemních prací pouze prováděním hlubinných základů a to formou vrtaných pilot. Vrtané 
piloty budou prováděný po výkopu stavební jámy na kótu -3,430 a zhotovení vjezdové rampy 
do stavební jámy. Po provedení vrtaných pilot budou provedeny poslední výkopové práce a 
ihned po jejich skončení započnou práce na hrubé spodní stavbě. 
 Během technologické etapy hrubé spodní stavby budou provedeny: 
- Vrtané piloty 
- Základová deska 
- Svislé konstrukce podzemního podlaží 
- Vodorovné konstrukce podzemního podlaží 
- Vyvedení přípojek inženýrských sítí do 1. PP 
- Zásyp konstrukcí 
 
Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 
 
 Beton 
- Podkladní beton C12/15:    51,500 m3 
- Vodostavební beton C25/30 XC3, XD1:  134,283 m3 
- Vodostavební beton C30/37 XC3, XF1:  101,976 m3 
- Beton C30/37 XC3, XF1:    89,080 m3 
- Beton C35/45 XC3, XF1:    2,515 m3 
 
Ocel 
- B500B:      20,2 t 
 
Bednění 
- Oboustranné svislé:     469,500 m2 
- Jednostranné svislé:     163,166 m2 
- Stropní:      444,800 m2 
- Schodiště:      20,067 m2 
 
Prefabrikované schodišťové ramena 
- SCH 1 (9x159x300):     1 ks 
- SCH 2 (10x159x300):    1 ks 
 
Zemina pro zásyp konstrukcí 
- Zemina:      41,130 m3 
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2.3.2.1 Vrtané piloty 
Nejprve bude provedeno geodetické vyměření pilot. Po té se začnou provádět vrtané 
piloty. Postupu provádění vrtaných pilot bude od severní strany pozemku po výjezdovou 
rampu na ulici Křídlovická. 
Vrtání pilot bude prováděno vrtací soupravou Bauer BG 15 H s vrtným šnekem, 
kterou zajistí podzhotovitelská firma Keller – speciální zakládáni s.ro. Vrty budou paženy 
ocelovou výpažnicí a budou délky cca 10 m. Vytěžená zemina bude odvážena nákladními 
automobily na skládku zeminy do Černovic. 
Přípravné práce před betonáží budou zahrnovat čištění vrtu čistící šapou, kontrolu 
délky vrtané piloty a zhotovení a uložení armokoše piloty. 
Betonování piloty bude probíhat pomocí sypákové roury s průměrem min. 150 mm. 
Vzhledem k blízké poloze řeky Svratky lze předpokládat přítomnost podzemní vody. Proto 
bude zvolen postup betonáže jako betonáž pod vodu. Sypáková roura se tedy opatří zátkou a 
naplní se zcela betonem, po té se roura povytáhne cca o výšku rovnající se průměru roury. 
V průběhu betonáže se bude sypáková roura pozvolna vytahovat ovšem tak, aby byla 
v betonu ponořena vždy nejméně 1,5 m. Sypáková roura se bude zkracovat shora. Hlavy pilot 
se vždy přebetonují na potřebnou výšku tak, aby v úrovni projektované hlavy piloty byl 
kvalitní a neznečištěný beton. V průběhu betonáže se voda bude z vrtu odčerpávat. V průběhu 
betonáže bude také zahájeno vytahování ocelové výpažnice. Vytahování pažnice bude 
probíhat pozvolna a zároveň se bude sledovat hladina betonu, který bude klesat v souvislosti 
s plněním mezikruží a zapažnicových kaveren, pokud nějaké vzniknou, betonem.  
Práce dokončovací po betonáži piloty budou zahrnovat technologickou přestávku, 
během níž se budou realizovat další piloty. Dále po uplynutí technologické prodlevy budou 
upraveny hlavy pilot na projektovanou výšku. Přebetonované hlavy pilot budou odbourány. 
 
 
Obrázek 1- Postup provádění vrtaných pilot (1) 
3a – zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu 
3b – dovrtání nepažené části vrtu pod pažnicí 
3c – vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu 
3d – betonáž piloty 
3e – odpažování vybetonovaného vrtu 




1a – hlava piloty 
1b – pracovní plošina 
1c – pažnice 
1d – výztuž (armokoš) 
1e – neúnosná zemina 
1f – únosná zemina 











1 – sypáková roura 
2 – vodotěsný spoj sypákové roury 
3 – násypka 
4 – beton v pilotě 













 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Vrtná souprava Bauer BG 15 H (zajištěno firmou Keller – speciální zakládání s.r.o.) 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 
 
 
Obrázek 2 - Schéma piloty (1) 
Obrázek 3 – Betonáž piloty (1) 
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Pracovní četa 
- Řidič vrtné soupravy (vedoucí čety)   1 
- Řidiči nákladních automobilů   3 
- Řidič autodomíchávače    3 
- Svářeč       2 
- Řidič valníku      1 
- Pomocní pracovníci     2 
 
Časová rozvaha 
Vrtané piloty:  9. 5. 2016 – 1. 6. 2016 
 
2.3.2.2 Podkladní beton 
Po konečných výkopových pracích a dokončovacích pracích na pilotách se provede 
podkladní beton C12/15 tl. 100 mm v ploše projektované základové desky zvětšené o 200 mm 
v místech plánovaného oboustranného bednění svislých konstrukcí. Beton bude dovážen 
z betonárny Transbeton Brno s.r.o. na ulici Vídeňská pomocí autodomíchávačů. Ukládání 
betonu bude pomocí autočerpadla betonu Schwing S 43 SX. Po vybetonování bude 
následovat technologická přestávka 2 dny. 
 
Strojní mechanizace 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 
Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Řidič autodomíchávače    3 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     7 
 
Časová rozvaha 
Podkladní beton:  3. 6. 2016  
Technologická přestávka: 3. 6. 2016 – 4. 6. 2016 
 
2.3.2.3 Základová deska 
Po uplynutí technologické přestávky podkladního betonu započnou práce na zhotovení 
základové desky. Nejprve budou provedeny nejnižší části základové desky a to jsou 
základová deska dojezdu výtahu a základové desky šachet. Po té bude uložena a vyvázána 
výztuž pro svislé části šachet a dojezdu výtahů. Dále bude provedeno jednostranné bednění 
těchto svislých částí a následná betonáž. Všechny pracovní spáry budou řešeny v systému bílé 
vany a budou opatřeny těsnícím systémem, který splňuje požadavky tohoto systému. Dále 
bude provedeno bednění základové desky na volných okrajích a následně bude provedena 
betonáž základové desky tl. 250 mm, v zesilujících nábězích pak tl. 500 mm. Beton, třídy 
C25/30, bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a na místo určení bude 
čerpán autočerpadlem Schwing S 43 SX. Uložený beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 
Po vybetonování základové desky bude následovat technologická přestávka 3 dny, během níž 
bude beton ošetřován kropením a v případě horkého počasí bude konstrukce zakrývána. 
Konstrukce základové desky bude zhotovena v systému „bílé vany“ 
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Strojní mechanizace 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 
 
Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Železář      2 
- Tesař       2 
- Řidič autodomíchávače    4 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     2 
 
Časová rozvaha 
Základová deska:  7. 6. 2016 – 24. 6. 2016  
Technologická přestávka: 24. 6. 2016 – 28. 6. 2016 
2.3.2.4 Svislé konstrukce 1. PP 
Po zhotovení základové desky a uplynutí technologické přestávky se zahájí práce na 
svislých železobetonových konstrukcích 1. PP. Tyto práce budou zahrnovat zhotovení 
bednění, vložení a vyvázání výztuže stěn a betonáž. 
Bednění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové od společnosti 
Doka s.r.o., která zajistí jeho dodávku na stavbu dle objednávky. V převážné většině bude 
použito bednění oboustranné, pouze v místech sousedních budov bude použito bednění 
jednostranné a na stěnu sousední budovy bude vložena izolace EPS 100 F tl. 30 mm. Před 
osazením bednění budou desky bednění opatřeny odbedňovacím prostředkem a následně bude 
sestavováno bednění. U oboustranného bednění se nejprve zhotoví vnější strana bednění, po 
té se vyváže a přiloží výztuž s distančními prvky k zhotovené straně bednění a celá 
konstrukce se uzavře vnitřní stranou oboustranného bednění. U jednostranného bednění se 
nejprve provede izolace sousedních objektů polystyrenem a následně se vyváže výztuž stěn, 
na kterou se osadí distanční prvky. K takto zhotovené výztuži se přiloží jednostranné bednění. 
Montování bednění bude prováděno dle pokynů a postupů výrobce. Veškeré prostupy pro 
inženýrské sítě, či jiné potrubí a kabely, v konstrukcích tvořící „bílou vanu“, budou 
provedeny dle zásad provádění prostupů v konstrukci bílé vany. Pro prostupy budou použity 
speciální armatury, které jsou pro tyto účely určeny a budou zajišťovat vodotěsnost a funkci 
vodotěsné konstrukce. Tyto armatury budou vloženy do bednění ještě před betonáží. Před 
betonáží bude provedena kontrola konstrukcí bednění, jejich geometrické přesnosti, těsnosti 
konstrukce a čistoty pracovní spáry. Po provedené kontrole bude zahájena betonáž stěn. Beton 
bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí dopravován mobilním 
autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, jako max. výška 
ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. Budou 
kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý beton 
bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem. Podrobný postup hutnění bude 
popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. Jako první budou betonovány konstrukce s třídou 
betonu C35/45 XC3, XF1. Vzhledem k malému objemu betonáže budou tyto konstrukce 
betonovány pomocí jeřábu a bádie. Druhý den se odbední pracovní spáry, provede se betonáž 
zbylých konstrukcí betonem třídy C30/37 XC3, XF1 pomocí autočerpadla. V místě nájezdové 
rampy bude do svislých konstrukcí osazena vylamovací výztuž pro napojení výztuže 
nájezdové rampy.  
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Úplné odbednění svislých konstrukcí bude možné až po dosažení pevnosti betonu 
min. 5 MPa. Konstrukci bude možné zatížit až po dosažení pevnosti betonu min. 20 MPa. Po 
odbednění budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením vodou po dobu min. 1 dne. 
Všechny případné poruchy na konstrukcích budou ihned opraveny. 
 
Strojní mechanizace 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 
 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 
 Badie na beton 1016L.8 o objemu 0,5 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 
 
Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Železář      2 
- Tesař       2 
- Řidič autodomíchávače    4 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     6 
- Strojník jeřábu     1 
- Vazač       1 
 
Časová rozvaha 
Svislé konstrukce:  29. 6. 2016 – 18. 7. 2016 
Technologická přestávka: 18. 7. 2016 – 20. 7. 2016 
2.3.2.5 Vodorovné konstrukce 1. PP 
Během technologické přestávky svislých konstrukcí 1. PP bude pracoviště vyklizeno a 
připraveno pro práce na vodorovných konstrukcích 1. PP. Do vodorovných konstrukcí 1. PP 
patří strop nad 1. PP, železobetonové průvlaky a překlady, hlavice a vstupní monolitické 
schodiště z ulice do 1. NP. 
Bednění vodorovných konstrukcí bude prováděno dle pokynů výrobce a to společnosti 
Peri, která bednění dopraví na stavbu. Desky bednění budou opatřeny odbedňovacím 
prostředkem a budou ukládány na podpěrnou konstrukci tvořenou stojkami a příčnými a 
podélnými nosníky. Vzdálenosti mezi stojkami a nosníky budou dány výrobcem a budou 
uvedeny v technologickém předpise monolitických konstrukcí. Nejprve se bude provádět 
bednění stropní konstrukce společně s bedněním průvlaků a hlavic, po té se provede také 
bednění schodišť. Během provádění bednění bude s časovým odstupem také prováděna 
výztuž vodorovných konstrukcí, která bude navazovat na výztuž nosných železobetonových 
stěn 1. PP. Zároveň s bedněním budou i provedeny bednění otvorů. Otvory s plochou do 
2,5 m
2
 budou podbedněny z hlediska bezpečnosti práce. U otvorů větších bude bednění 
vynecháno a volný prostor bude zabezpečen ochranným zábradlím výšky 1,1 m. Ochranné 
zábradlí výšky 1,1 m bude zhotoveno i na volném okraji konstrukce. Po vyvázání výztuže 
všech vodorovných konstrukcí bude provedena kontrola provedených prací. Především se 
bude kontrolovat nosnost podpěrných konstrukcí, geometrická přesnost, těsnost bednění, 
kvalita provedení výztuže a čistota pracovních spár. 
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Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 
dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 
jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 
Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 
beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem a deskovým vibrátorem. 
Podrobný postup hutnění bude popsán v kap. č. 6 Technologický předpis pro provedení 
železobetonových monolitických konstrukcí. Nejprve bude betonována stropní deska 
s průvlaky a hlavicemi a také schodišťové desky. Schodišťové stupně budou betonovány 
betonem s hustší konzistencí. Povrch stropní konstrukce bude upraven do požadované 
rovinnosti pomocí hladítek. 
Součástí provádění vodorovných konstrukcí 1. PP bude i zhotovení nájezdové rampy 
do podzemních garáží umístěných v 1. PP. Výztuž rampy se naváže na vylamovací výztuž 
umístěnou v opěrných stěnách rampy. 
Po zhotovení stropní desky se provedou i železobetonové monolitické schodiště, které 
budou zajišťovat přístup do objektu z ulice do 1. NP. Schodiště budou přímočaré a křivočaré. 
Odbednění stropní konstrukce bude možné po uplynutí technologické přestávky délky 
cca 3 dny, kdy bude mít beton pevnost min. 20 MPa. Toto odbednění bude pouze částečné, 
kdy se po odstranění desek a nosníků bednění vrátí zpět stojiny, které budou plnit podpůrnou 
funkci do doby, než nabyde beton pevnosti po 28 dnech. Během technologické přestávky 
budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením a příp. zakrývány proti silnému dešti a 
intenzivnímu slunečnímu záření.  
Po nabytí pevnosti min. 20 MPa se budou moci osadit prefabrikovaná schodišťová 
ramena do schodišťového prostoru. Výztuž schodišťových ramen bude spojena svařováním 




 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 
 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 
 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
 
Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Železář      2 
- Tesař       2 
- Řidič autodomíchávače    4 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     5 
- Strojník jeřábu     1 
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Časová rozvaha 
Vodorovné konstrukce:  25. 7. 2016 – 10. 8. 2016  
Technologická přestávka:  11. 8. 2016 – 15. 8. 2016 
 
2.3.2.6 Zásyp stavebních konstrukcí 1. PP 
Zásypem stavebních konstrukcí 1. PP je myšleno zasypání svahů stavební jámy. Zásyp 
bude proveden po zhotovení všech svislých konstrukcí 1. PP a uplynutím technologické 
přestávky, která pro zásyp bude cca 5 dní. Zásyp konstrukcí bude proveden dovezenou 
zeminou ze skládky zeminy v Černovicích. Uložená zemina bude zhutněna vibračním 
pěchem, či vibrační deskou. Výška zásypu bude do projektované výšky upraveného terénu. 
Při hutnění se bude muset dávat pozor na zhotovené konstrukce, aby nedošlo k jejich 
poškození jak mechanickému, tak od vibrací. Pro tyto okolnosti bude zvolena frekvence 
vibrací po konzultaci se statikem. 
 
Strojní mechanizace 
- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 
- Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
- Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 
- Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 
 
Pracovní četa 
- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 
- Pomocní pracovníci     1 
- Řidiči nákladních automobilů   2 
 
Časová rozvaha 
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2.3.3 Hrubá vrchní stavba 
Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Technologická etapa hrubé vrchní stavby bude plynule navazovat na technologickou 
etapu hrubé spodní stavby. Po provedení všech konstrukcí spodní stavby a uplynutí 
technologických přestávek začnou práce na vrchní stavbě. 
 Během technologické etapy hrubé vrchní stavby budou provedeny: 
- Svislé konstrukce monolitické i zděné 
- Vodorovné konstrukce, včetně střešních konstrukcí 
- Zděné příčky a parapety 
 
Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 
 
 Beton 
- Beton C30/37 XC1:     49,642 m3 
- Beton C25/30 XC1:     242,500 m3 
- Beton C35/45 XC3, XF1:    7,669 m3 
 
Ocel 
- B500B:      150,0 t 
 
Bednění 
- Oboustranné svislé:     2084,030 m2 
- Jednostranné svislé:     95,461 m2 
- Stropní:      1763,190 m2 
- Překladů:      355,500 m2 
- Sloupů:      140,100 m2 
 
Prefabrikované schodišťové ramena 
- SCH 3 (10x159x300):    1 ks 
- SCH 4 (10x159x300):    1 ks 
- SCH 5 (10x159x300):    5 ks 
- SCH 6 (10x159x300):    5 ks 
 
Zdivo 
- Porotherm 24 P+D     592,079 m2 
- Porotherm 30 P+D     10,770 m2 
- Porotherm 19 AKU P+D    22,650 m2 
- Porotherm 25 AKU P+D    289,900 m2 
- Ytong P4-500 tl. 250 mm    255,500 m2 
- Keramický překlad Porotherm 7   64,000 ks 
2.3.3.1 Svislé konstrukce 
 
Po vytvoření stropní desky nad 1. PP a uplynutí technologické přestávky začnou práce 
na svislých nosných konstrukcích 1. NP. Práce na svislých nosných konstrukcích vrchní 
stavby se budou opakovat vždy po skončení technologické přestávky stropní konstrukce nad 
předchozím podlažím. Nosné svislé konstrukce vrchní stavby jsou monolitické a zděné. 
Nejprve budou prováděny monolitické konstrukce a následně během jejich technologické 
přestávky budou vyzdívány nosné stěny z keramických tvárnic. Zděné nenosné stěny a 
vyzdívané parapety budou prováděny vždy o dvě patra níže. 
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Monolitické nosné stěny 
Bednění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové od společnosti Peri, 
která zajistí jeho dodávku na stavbu dle objednávky. Bude použito bednění oboustranné, 
pouze v místech sousedních budov v 1.NP bude použito bednění jednostranné a na stěnu 
sousední budovy bude vložena izolace EPS 100 F tl. 30 mm. Před osazením bednění budou 
desky bednění opatřeny odbedňovacím prostředkem a následně bude sestavováno bednění. U 
oboustranného bednění se nejprve zhotoví vnější strana bednění, po té se vyváže výztuž, která 
se napojí na připravenou vyčnívající výztuž předchozího podlaží, a na výztuž se 
osadí distanční prvky. Celá konstrukce se uzavře vnitřní stranou oboustranného bednění. U 
jednostranného bednění se nejprve provede izolace sousedních objektů polystyrenem a 
následně se vyváže výztuž stěn, na kterou se osadí distanční prvky. K takto zhotovené výztuži 
se přiloží jednostranné bednění. Montování bednění bude prováděno dle pokynů a postupů 
výrobce. Veškeré ostění prostupů a otvorů budou provedeny do bednění před betonáží. 
Před betonáží bude provedena kontrola konstrukcí bednění, jejich geometrické 
přesnosti, těsnosti konstrukce a čistoty pracovní spáry. Po provedené kontrole bude zahájena 
betonáž stěn. Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 
dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 
jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 
Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 
beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem. Podrobný postup hutnění 
bude popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. V 1. NP, kde se nachází konstrukce 
s rozdílnými třídami betonu, budou jako první betonovány konstrukce s třídou betonu 
C35/45 XC3, XF1. Vzhledem k malému objemu betonáže budou tyto konstrukce betonovány 
pomocí jeřábu a bádie. Druhý den se odbední pracovní spáry a provede se betonáž zbylých 
konstrukcí betonem třídy C30/37 XC1 pomocí autočerpadla.  
Úplné odbednění svislých konstrukcí bude možné až po dosažení pevnosti betonu 
min. 5 MPa. Konstrukci bude možné zatížit až po dosažení pevnosti betonu min. 20 MPa. Po 
odbednění budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením vodou po dobu min. 1 dne. 
V případě nízkých teplot, kdy průměrná denní teplota bude pod +5°C, budou 
dodržovány zimní opatření pro betonáž v zimě, které budou uvedeny v TP monolitických 
konstrukcí. Např. během betonáže se bude bednění zahřívat, nebo se bude ohřívat čerstvý 
beton formou teplé záměsové vody, nebo předehříváním kameniva, dále se budou přidávat 
přísady do betonu urychlující tvrdnutí betonu a zvyšující vývin hydratačního tepla. Během 
zimního období budou vybetonované konstrukce zakrývány tkanou textilií, příp. bude použito 
topných agregátů. 
 Všechny případné poruchy na konstrukcích budou ihned opraveny. 
 
Zděné konstrukce 
 Zděné konstrukce budou prováděny během technologické přestávky monolitických 
stěn daného podlaží. Zdění bude prováděno dle projektu na maltu MC 10. Při vyzdívání 
budeme dbát především na rovinnost stěna jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. 
Kontrolovat se bude tak vazba cihel, kdy posun styčné spáry cihel bude min. 1/3 nejlépe 1/2 
cihly od styčné spáry předchozí vrstvy. Vyzdívání z pevné podlahy bude prováděno do 
1. výšky zdiva, která bude 1,5 m nad podlahou. Po té se zhotoví pomocné kozové lešení a zeď 
se dozdí do projektované výšky. 
 Nad otvory ve zděných konstrukcích se osadí keramické překlady, jejichž min. délka 
uložení bude 250 mm. Předklady se osadí do maltového lože a sváží se rádlovacím drátem, 
aby se zajistila stabilita. V případě, že nad překladem bude nadezdívka, překlad se podepře. 
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 Nenosné konstrukce vyzděné z pórobetonových tvárnic Ytong, budou vyzdívány asi 
o dvě podlaží níže, než se bude pracovat na nosných stěnách. Nenosné zděné konstrukce jsou 
zde tvořeny zděnými parapety a vyzdívkami instalačních šachet. Při jejich provádění budou 
dodržovány stejné obecné zásady zdění, které jsou uvedené výše. Vzniklá mezera mezi 
stropní konstrukcí a nenosnými konstrukcemi bude vyplněna stavební pěnou. 
 
Strojní mechanizace 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 
 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 
 Badie na beton 1016L.8 o objemu 0,5 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 
 Bubnová míchačka 
 Elektrická pila DeWalt DWE397 na keramické tvárnice 
 
Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Železář      2 
- Tesař       2 
- Zedník       3 
- Řidič autodomíchávače    4 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     2 
- Strojník jeřábu     1 
- Vazač       1 
 
Časová rozvaha 
Svislé konstrukce:  17. 8. 2016 – 18. 4. 2017  
2.3.3.2 Vodorovné konstrukce  
Během technologických přestávek svislých konstrukcí a po provedení nosných 
zděných konstrukcí, bude pracoviště vyklizeno a připraveno pro práce na vodorovných 
konstrukcích. Do vodorovných konstrukcí vrchní stavby patří stropy nad příslušnými 
podlažími a železobetonové průvlaky a překlady. Dále s vodorovnými konstrukcemi budou 
osazována schodišťová prefabrikovaná ramena. Vzhledem k projektovaným ustupujícím 
podlažím budou vznikat terasy. Tyto terasy budou provedeny až po jejich projektovanou 
hydroizolační vrstvu, aby se zabránilo poruchám vzniklých deštěm. V některých případech se 
budou moci terasy využít jako zařízení staveniště pro skládku lehkého materiálu, např. 
různých prvků bednění. 
Bednění vodorovných konstrukcí bude prováděno dle pokynů výrobce a to společnosti 
Peri, která bednění dopraví na stavbu. Desky bednění budou opatřeny odbedňovacím 
prostředkem a budou ukládány na podpěrnou konstrukci tvořenou stojkami a příčnými a 
podélnými nosníky. Vzdálenosti mezi stojkami a nosníky budou dány výrobcem a budou 
uvedeny v technologickém předpise monolitických konstrukcí. Bednění průvlaků se bude 
provádět společně s bedněním stropní konstrukce. Během provádění bednění bude s časovým 
odstupem také prováděna výztuž vodorovných konstrukcí, která bude navazovat na výztuž 
nosných železobetonových stěn daného podlaží. Zároveň s bedněním budou i provedeny 
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bednění otvorů. Otvory s plochou do 2,5 m2 budou podbedněny z hlediska bezpečnosti práce. 
U otvorů větších, jako schodiště nebo výtah, bude bednění vynecháno a volný prostor bude 
zabezpečen ochranným zábradlím výšky 1,1 m. Ochranné zábradlí výšky 1,1 m bude 
zhotoveno i na volném okraji konstrukce, kde bude zároveň provedena pracovní podlážka 
pomocí nosníků a prvků bednění. Po vyvázání výztuže všech vodorovných konstrukcí bude 
provedena kontrola provedených prací. Především se bude kontrolovat nosnost podpěrných 
konstrukcí, geometrická přesnost, těsnost bednění, kvalita provedení výztuže a čistota 
pracovních spár. 
Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 
dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 
jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 
Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 
beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem a deskovým vibrátorem. 
Podrobný postup hutnění bude popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. Povrch stropní 
konstrukce bude upraven do požadované rovinnosti pomocí hladítek. 
V případě nízkých teplot, kdy průměrná denní teplota bude pod +5°C, budou 
dodržovány zimní opatření pro betonáž v zimě, které budou uvedeny v TP monolitických 
konstrukcí. Např. během betonáže se bude bednění zahřívat, nebo se bude ohřívat čerstvý 
beton formou teplé záměsové vody, nebo předehříváním kameniva, dále se budou přidávat 
přísady do betonu urychlující tvrdnutí betonu a zvyšující vývin hydratačního tepla. Během 
zimního období budou vybetonované konstrukce zakrývány tkanou textilií, příp. bude použito 
topných agregátů. 
Odbednění stropní konstrukce bude možné po uplynutí technologické přestávky délky 
cca 3 dny, kdy bude mít beton pevnost min. 15 MPa. Toto odbednění bude pouze částečné, 
kdy se po odstranění desek a nosníků bednění vrátí zpět stojiny, které budou plnit podpůrnou 
funkci do doby, než nabyde beton pevnosti po 28 dnech. Během technologické přestávky 
budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením a příp. zakrývány proti silnému dešti a 
intenzivnímu slunečnímu záření.  
Po nabytí pevnosti min. 15 MPa se budou moci osadit prefabrikovaná schodišťová 
ramena do schodišťového prostoru. Výztuž schodišťových ramen bude spojena svařováním 
s připravenou vyčnívající výztuží monolitických konstrukcí a vzniklé spoje budou zality 
betonovou zálivkou. V mezonetovém bytě mezi 7. NP a 8. NP bude smontována také ocelová 
konstrukce schodiště. 
Konstrukce teras, či plochá střešní konstrukce, bude provedena včetně první vrstvy 
skladby střešních konstrukcí, tedy bude proveden penetrační nátěr asfaltovou penetrační 
emulzí a bude nataven oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 
 
Strojní mechanizace 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 
 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 
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Pracovní četa 
- Betonář (vedoucí čety)    1 
- Železář      2 
- Tesař       2 
- Řidič autodomíchávače    4 
- Řidič autočerpadla     1 
- Pomocní pracovníci     6 
- Strojník jeřábu     1 
- Vazač       1 
 
Časová rozvaha 
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2.3.4 Dokončovací práce 
Návaznost na předchozí technologickou etapu 
 Dokončovací práce začnou v návaznosti na ukončení konstrukcí vrchní hrubé stavby a 
ukončení všech technologických přestávek. 
 Všechny důležité parametry pro dokončovací práce, jako vlhkost prostředí, vlhkost 
konstrukcí, rovinnost a svislost budou měřeny a případné nedostatky odstraňovány. Budou 
dodržovány všechny max. povolené hodnoty výrobcem, které by měly zaručit správné 
provedení konstrukcí. 
2.3.4.1 Svislé nenosné konstrukce 
  Dělící příčky v objektu budou sádrokartonové. Mezibytové příčky budou opláštěné 
sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami. Mezibytová příčka, s vloženou minerální 
izolací, bude mít tloušťku 150mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 60 dB. Příčky kolem 
koupelen uvnitř bytů a stěny v 1. PP a 1. NP budou dvojitě opláštěné sádrokartonovými 
deskami, příčka s vloženou minerální izolací bude mít tloušťku 150mm a vzduchovou 
neprůzvučnost Rw= 56 dB. Část sádrokartonových příček je jednoduše opláštěná, příčka 
s vloženou minerální izolací má tloušťku 100mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 45 dB. 
2.3.4.2 Schodiště 
  Schodiště v mezonetovém bytě (mezi 7. NP a 8. NP) bude tvořit lehká ocelová 
konstrukce, která bude obložená dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. 
2.3.4.3 Zastřešení 
  Objekt je zastřešený plochými střechami. Povrch střech bude tvořit buď samotná 
hydroizolační folie (střechy nad 8. NP) nebo praný kačírek (střechy nad 1. NP, 3. NP, 7. NP) 
anebo betonová dlažba (střechy nad 1. NP, 3. NP, 5. NP, 7. NP). 
  Základní souvrství střechy je u všech stejné.  Na stropní konstrukci, na které bude už 
z předchozí etapy proveden penetrační nátěr asfaltovou penetrační emulzí a nataven 
oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou, který bude parozábranu. Na parozábraně bude 
položena vrstva teplené izolace EPS 150S v tloušťce 160 mm, dále spádové klíny (spád 2%) 
v tloušťce od 20mm. Na tepelné izolaci bude položena separační geotextilie s gramáží 
300g/m2.  Na separační vrstvě bude provedena hydroizolační vrstva z folie z měkčeného 
PVC. 
  U části střech bude hydroizolační folie konečnou povrchovou úpravou. U části střech 
bude na hydroizolační folii položena ochranná geotextilie s gramáží 300g/m2 a na ní 
provedeno přitížení praným kačírkem (tloušťka vrstvy kačírku dle sání větru). Na části střech 
budou provedeny pochůzné terasy z betonové velkoformátové dlažby. Dlažba bude kladena 
na rektifikovatelné podložky (min. výška podložky je 12mm).  
  U teras na jižní straně objektu bude z hydroizolační folie vytvarován odvodňovací 
žlábek se spádem 0,5%. Na střechách jsou použity dva střešní vtoky v kombinaci 
s bezpečnostním přepadem v atice, průřez přepadu 50x150mm. 
2.3.4.4 Izolace proti vodě 
  Izolace proti zemní vlhkosti je vyřešena použitím vodostavebního betonu na 
konstrukce 1. PP (bílá vana). 
  Ve skladbě střechy je navržena hydroizolační folie z PVC-P.   
  Ve skladbách podlah ve vlhkých prostorech je navržena stěrková hydroizolace 
nanášená na anhydritovou desku, případně na nivelační stěrku, stěrková hydroizolace bude 
v těchto prostorech vytažena na stěny do výšky 200 mm. 
- 54 - 
 
  Hydroizolace bude provedena podle ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Návrh 
protiradonových opatření je řešen v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží. 
2.3.4.5 Izolace tepelné 
  Střecha plochá – tepelnou izolaci střech bude tvořit EPS 150S v tloušťce 160mm a na 
ní položené spádové klíny ze stejného materiálu se spádem 2% a min. tloušťkou 20mm. 
  Podlaha – podlaha vytápěné části objektu nad 1. PP má ve skladbě celkem 150mm 
tepelné izolace EPS 150S. 
  Obvodové stěny – obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 
z EPS 70F tl. 100mm (stěny do úrovně +12,000 a stěny mezi požárními pásy) a 100mm 
minerální vaty s kolmým vláknem (stěny nad úrovní +12,000 a požární pásy). Z tepelné 
izolace budou na jižní a západní fasádě vytvarovány výstupky v pásech dle výkresů pohledů. 
Hloubka výstupků bude 30mm. 
  Strop závětří (místnosti č. 100) a odstupňovaný strop nad rampou bude opatřen KZS 
z EPS 70F v tloušťce 150mm. 
2.3.4.6 Vnitřní rozvody ZTI 
Vodovod 
  Za měřící řadou bude rozvod vody rozdělen na pitnou a požární vodu. Požární voda 
bude oddělena provozním uzávěrem a zpětnou armaturou EA. V kotelně bude z pitné vody 
pře vodoměr napojen ohřívač teplé vody. 
  Páteřový rozvod bude veden suterénem pod stropem, kde budou napojena jednotlivá 
stoupací vedení. Stoupačky budou odděleny provozními uzávěry, cirkulační odbočky budou 
opatřeny termostatickými cirkulačními ventily nastavenými na teplotu 54°C. 
  Stoupačky jsou vedeny instalačními šachtami. Na odbočkách pro jednotlivé byty 
budou osazeny uzávěry bytů a vodoměry teplé a pitné vody. 
  Rozvody jsou navrženy v systému flexibilního rozvodu z pětivrstvých PE-X trubek s 
hliníkovou vrstvou.  
  Spojování trubek je řešeno pomocí mosazných poniklovaných fitinků, stejně je řešeno 
napojení na ostatní potrubí, nástěnky. Rozvody budou vedeny v podlahách a v drážkách ve 
zdi dle dispozice. 
 
Požární voda 
  Vnitřní rozvod požární vody bude z trub ocelových pozinkovaných. Rozvod bude 
nezávislý na rozvodu pitné a teplé vody. Je uvažován jeden požární hydrant na podlaží na 
schodišti. Dále v posledním podlaží hydrant pro potřebu mezonetového bytu a jeden hydrant v 
prodejně. Jsou navrženy hydranty typu D19 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m. 
 
Příprava teplé vody 
  Teplá voda bude připravována v nepřímo vytápěném zásobníku. Zásobník a kotel jsou 
součástí dodávky ÚT. Pro napojení vody bude použita připojovací bezpečnostní skupina. 
  Cirkulace bude zajištěna oběhovým čerpadlem Wilo Star Z 20 s časovačem. Před 
čerpadlo je nutné osadit filtr a zpětnou klapku. 
 
Izolace 
  Tepelná izolace bude provedena polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 9 mm 
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Kanalizace 
  Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci. 
 
Splašková kanalizace 
  Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 
a s ní souvisejících norem a právních předpisů. Trasy kanalizace budou maximálně přímé, 
napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45°. Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny v 
místech náhlých změn trasy, na stoupačkách, odbočeních nebo podle vzdálenosti tak, aby 
byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056-2. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní 
krytinu. 
  Kanalizace je navržená z plastů. Systém Geberit Silent-PP zahrnuje pevné minerálními 
látkami vyztužené třívrstvé trubky.  Trubky a tvarovky mohou být montovány také při 
nízkých teplotách díky materiálům s vysokou pevností proti nárazu i za nízkých teplot. 
Vysoká odolnost vůči UV záření také umožňuje krátkodobé skladování ve venkovním 
prostředí. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude v 
minimálním spádu 3%, vzdálenost od odpadu by neměla přesáhnout 3 m. Podlahové vpusti a 
odpadní prvky jsou navrženy plastové s nerezovými doplňky. Trubky se upevní objímkami 
dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve 
vzdálenostech do D 50 1,5 m, nad D 50 maximálně 2 m, vedení pod stropem se zavěsí ve 
vzdálenosti maximálně 10 D. Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude z 
trub PP a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy. 
  Suterén objektu není možné odvodnit přímo do kanalizace, objekt se nachází v 
záplavovém pásmu. V kotelně a v technické místnosti retence budou zřízeny jímací šachtičky 
opatřené kalovým čerpadlem s plovákem. Odpadní vody budou přečerpávány do přilehlé 
gravitační kanalizace u stropu. Šachta v garážích nebude napojena přímo na přečerpávání. 
Přečerpávání bude možné pouze u odpadních vod bez obsahu ropných látek a ty budou 




  Vnitřní dešťové vtoky budou napojeny odpady na samostatné dešťové svody. Do 
dešťového odpadu nesmí být napojena žádná splašková kanalizace. Potrubí bude izolováno 
rohoží z pěněného PE v tloušťce minimálně 5 mm proti rosení. 
  Dešťové vody z objektu budou zdrženy v retenční nádrži o objemu 7 m3. Nádrž bude 
situována uvnitř objektu vedle průjezdu k parkovacím místům. Vody z nádrže budou 
přečerpávány ponorným čerpadlem do kanalizace. Nádrž bude osazena bezpečnostním 
přepadem napojeným do kanalizace. 
Vnitřní plynovod 
  Rozvod bude veden ve zdivu v drážce. Plynovod nesmí být veden v sádrokartonových 
a dutých konstrukcích a v podlaze. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací 
armatura. Vyústění odtahů spalin na fasádě spotřebičů v provedení B a C bude proveden 
podle TPG G 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi 
(fasádě). Uzavírací armatury budou kulové kohouty pro plyn. Po odzkoušení bude plynovod 
opatřen ochranným nátěrem. 
  Rozvod bude veden od niky plynoměru přes technickou místnost retence dešťových 
vod a přes garáž do předsíňky před kotelnou, Zde bude osazen HUK a bezpečnostní uzávěr 
kotelny ovládaný čidlem plynu v kotelně. Na rozvod budou napojeny dva kondenzační kotle 
s uzavřenou spalovací komorou o výkonu každý 70 kW. 
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Montáž plynovodu 
  Rozvod plynu bude z trubek ocelových, černých, bezešvých vyzkoušených výrobcem 
na nepropustnost z materiálu 11 353.0 (doloženo hutním atestem). Potrubí bude spojováno 
tavně plamenem. Nezbytné závitové spoje se utěsní materiálem, který je v souladu s EN 751-
1 a TPG 942 01. Závitové spoje musí odpovídat ČSN EN 10226 – 1 a ČSN EN 10226 – 2. 
V místech kde potrubí prochází stěnou nebo stropní konstrukcí, bude potrubí uloženo 
v chráničce. Průchod chráničky zdivem musí být utěsněn. Prostor mezi plynovodem 
a chráničkou musí být aspoň na jednom konci utěsněn. Přesah chráničky přes konstrukce bude 
minimálně 10 mm. Potrubí bude vzdáleno minimálně 20 mm od konstrukcí a ostatních 
vedení. Potrubí a jeho příslušenství musí být uzemněno a spoje vodivě propojeny. 
2.3.4.7 Zařizovací předměty 
  V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika 
bude bílá. Klozety budou zavěšené, opatřené nádrží do lehkých konstrukcí. Sprchové vaničky 
budou keramické, zástěny z bezpečnostního skla. Baterie budou chromové pákové s 
keramickou kartuší. Vybrané zařizovací předměty i armatury budou certifikované. 
 
zařízení výška horní 
hrany 
výška osy baterie výška osy 
odpadu 
umyvadlo +0,850  +0,580 (stojánková - 
- rohové ventily) 
+0,530 
umývátko +0,850 +0,580 (stojánková 
rohové ventily) 
+0,530 
dřez +0,850 +0,500 (stojánková - 
- rohové ventily) 
+0,470 
vana +0,600 +0,750 +0,120 
sprcha +0,200 +1,250 +0,100 
klozet závěsný +0,400 +1,000 +0,230 
pračkový / myčkový 
vývod 
 +0,600 +0,600 
Tabulka 1 - Podmínky pro napojení zařizovacích předmětů 
2.3.4.8 Vzduchotechnika 
 
Větrání podzemních garáží 1. PP 
  Větrání garáží situovaných v 1. PP objektu bude řešeno nuceně podtlakově. 
Ventilátory pro odvod znehodnoceného vzduchu budou umístěny pod stropem v garážích, a 
sklepu. Znehodnocený vzduch bude veden potrubním rozvodem stavební šachtou nad střechu 
objektu. Stoupací potrubí je opatřeno v celé délce PO izolací. Potrubí při prostupu z garáží do 
prostoru technické místnosti bude opatřeno PO klapkou s napojením na EPS – viz výkresová 
část PD. Sání ventilátorů bude napojeno na potrubní rozvod z pozinkovaného ocelového 
potrubí. Na něj budou dopojeny odvodní vyústky. Odvod vzduchu bude zajištěn v poměru 2/3 
pod stropem a 1/3 u podlahy garáží. 
Větrání technických místností 
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  Podtlakové větrání technických místností v 1. PP bude zajištěno potrubními 
ventilátory s osazenou zpětnou klapkou nebo nástěnným ventilátorem se zpětnou klapkou. 
Výtlak znehodnoceného vzduchu bude vyveden do venkovního prostoru nad střechu ve 4.NP. 
Sání ventilátoru bude napojeno na kruhový potrubní rozvod s osazenými šikmými osazenými 
kusy s mřížkou. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakově z okolních prostor pomocí 
požárních stěnových uzávěrů. 
 
Větrání sociálních zázemí 1.NP 
  Větrání sociálního zázemí je navrženo jako podtlakové se samostatnými ventilátory – 
nástěnné a potrubní, umístěnými v jednotlivých prostorech bytů. 
  V sociálním zařízení bytu je osazen ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem. 
Ventilátor je napojen na společné stoupací potrubí pomocí hluk tlumicí hadice.  
  Spodní část stoupacího potrubí bude ukončena T-kusem, který bude odvodněn do 
systému vnitřní kanalizace. 
  Spouštění ventilátoru bude samostatným tlačítkem, jehož impulsem dojde k sepnutí 
ventilátoru na dobu nastavenou na doběhu. 
   Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z okolních místností přes dveřní mřížku 
(dodávka stavby), nebo štěrbinou pode dveřmi. 
 
Digestoře 
  Digestoře jsou uvažovány recirkulační osazeny osvětlením a uhlíkovými filtry.  
 
Větrání sociálních zázemí bytů 
  Větrání bytů je navrženo jako podtlakové se samostatnými ventilátory umístěnými 
v jednotlivých bytech. 
  V sociálním zařízení bytu je osazen zapuštěný ventilátor se zpětnou klapkou a 
doběhem. Ventilátor je napojen na společné stoupací potrubí pomocí hluk tlumicí hadice.  
  Spodní část stoupacího potrubí bude ukončena T-kusem, který bude odvodněn do 
systému vnitřní kanalizace. Veškeré rozvody ústící z šachty budou vytaženy min.500mm za 
hranici šachty v pevném spiro potrubí. Pokud z šachty budou vycházet dvě potrubí ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m od sebe, je nutné jedno z potrubí zaizolovat požární izolací 
v délce min.0,5m. 
  Rozvody vzduchu jsou realizovány pozinkovaným spiro potrubím Safe a ohebnými 
hadicemi. Potrubní rozvody budou umístěny nad podhledovou konstrukcí. 
  Stoupací potrubí bude po délce nejvyššího patra až po výfuk vzduchu zaizolovány 
tepelnou izolací mirelon tl. 25 mm. Spodní hrana výdechového potrubí bude min. 500 mm 
nad střechou. 
  Spouštění ventilátoru bude samostatným tlačítkem, jehož impulsem dojde k sepnutí 
ventilátoru na dobu nastavenou na doběhu. 
 Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z okolních místností přes dveřní mřížku, nebo 
osazené dveře bez prahu. 
 
Požární větrání CHÚC 
  Větrání CHUC je řešeno jako nucené přetlakové typu A a bude v prostoru CHÚC 
zajišťovat deseti násobnou výměnu vzduchu za hodinu.  
  Ventilátor přivádějící vzduch do CHÚC je umístěn v 8.NP pod stropem. Vzduch je 
nasáván přes šikmý sací kus se sítem, uzavírací klapku se servopohonem a je přiváděn do 
jednotlivých pater pomocí distribučních elementů osazených v odbočkách ve stěně. 
  Odvod vzduchu je potom řešen v nejvyšším podlaží přes klapku, která je těsná a 
ovládaná servopohonem s diferenčním tlakovým čidlem. Otevření klapky bude řízeno plynule 
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dle rozdílu tlaků. Klapka je osazena v obvodové stěně a otevření klapky je spřaženo s chodem 
ventilátoru. 




  Otopný systém bude tvořen teplovodní dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem 
topné vody (pomocí čerpadel integrovaných v každém kotli) s primárním tepelným spádem 
70/50°C, který bude při potřebě ohřevu TUV zvýšený na 75/50°C. A sekundární 
dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem pomocí úsporných čerpadel s elektronickým 
řízením a s ekvitermní regulací pomocí trojcestných klapek s elektropohonem v každém ze tří 
samostatných okruhů je navržena na teplotní spád 70/50°C. Sekundární dvoutrubkové okruhy 
vytápění (jeden pro prodejnu v 1. NP, druhý pro vytápění nebytových a společných prostor a 
třetí pro napojení všech bytových okruhů) budou vedeny pod stropem kotelny a dále budou 
stoupat do instalačních šachet, resp. do podlahy 1. NP (pro samostatný okruh vytápění 1. NP). 
Hlavní bytový okruh bude veden stoupačkami v instalačních šachtách do vyšších pater, kde se 
na tento rozvod napojí jednotlivé bytové okruhy. Každý takovýto bytový okruh bude 
vybavený na přívodním i zpětném potrubí uzávěry (pro odpojení celého bytu), regulátorem 
tlaku a průtoku a měřičem tepla. 
 
Zdroj tepla 
     Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV v celém objektu budou dva plynové 
kondenzační závěsné kotle typu BAXI Luna Duo-Tec MP 1.70 zapojené do kondenzační 
kaskády s výkonem plynule modulovaným v rozsahu 7.2-65.0 kW. Celkový instalovaný 
maximální výkon je 130.0 kW. Kotle budou umístěny v kotelně v 1. PP spolu s ohřívákem 
TUV o objemu 500 l. V kotelně bude dále umístěno zabezpečovací zařízení celé otopné 
soustavy a bloková úpravna vody s automatickým filtrem-změkčovačem s doplňováním topné 
vody. Oba kotle budou odkouřeny do společného komína  Ø 160 mm nad střechu budovy. 
    
Otopná tělesa 
   V celém objektu jsou navrženy dva typy těles. V místnostech sociálního zařízení 
trubkové (žebříkové) koupelnové registry Koralux Linear MAX-M se středním kompaktním 
připojením a v ostatních místnostech pak desková ocelová tělesa Radik Ventil Kompakt se 
spodním pravým nebo levým připojením. U prosklených stěn s nízkým nebo nulovým 
parapetem jsou umístěna tělesa Radik VK s výškou 200 mm. 
  Na tělesech Koralux Linear MAX budou osazeny kompaktní ventily Heimeier 
Multilux s termostatickými hlavicemi Heimeier K. Koupelnová tělesa mohou být dále 
doplněna přídavnou sadou (200 až 300 W) pro elektrické vytápění mimo topnou sezónu - přes 
programovatelnou zásuvku na 230V. Tělesa Radik VK budou osazena kompaktním 
připojovacím šroubením Heimeier Vekolux - u těles umístěných u parapetu s rohovým 
šroubením, u těles umístěných u prosklených ploch s přímým šroubením. Na všech tělesech 
budou také osazeny termostatické hlavice Heimeier K.  
 
Příprava TUV 
  Bude centrální pro celý objekt v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači typu DZD 
OKC 500 NTR/1MPa s objemem 485 l a maximálním výkonem trubkové vložky 65 kW. 
Samostatný okruh ohřevu TUV (DN 40) bude napojený na kombinovaný rozdělovač a sběrač 
a bude vybavený vlastním "nabíjecím" oběhovým čerpadlem a havarijním uzávěrem 
s elektropohonem pro jištění teploty vody proti přehřátí.  
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Tepelné izolace vytápění 
   Izolovat se budou všechny rozvody ÚT vedené v drážkách ve zdech, v podlahách, 
instalačních šachtách a volně vedené rozvody v kotelně a v místnostech vytápěných pod 
15°C. Izolačním materiálem jsou tepelně izolační trubice z lehčeného polyetylenu 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií a sklorohoží. Rozvody nad DN 50 včetně budou 
izolovány pouzdry z kašírované minerální vlny Rockwool PIPO Als. HVDT a kombi-
rozdělovač budou izolovány dvěma pásy 40mm (celkem tloušťka izolace 80 mm) z lehčeného 
polyetylenu s hliníkovou fólií a sklorohoží. Ohřívák TUV je izolován 80 mm vrstvou 
tvrzeného polyuretanu z výroby. 
2.3.4.10 Povrchové úpravy  
  Vnitřní omítky jsou navrženy jednovrstvé vápenosádrové s hlazeným povrchem. V 
hygienických a mokrých prostorech budou keramické obklady výšky 1,5 až 2m. Povrchovou 
úpravu sádrokartonových podhledů a příček bude tvořit již finální malba na SDK deskách.
  Vnější úpravy fasády - na stěny bude proveden KZS na bázi EPS 70F nebo minerální 
vaty s konečnou úpravou strukturovanou silikonovou fasádní omítkou v barevném odstínu. 
Sokl objektu a pruh nad okny 1.NP bude mít kamenný obklad z travertinu. Klempířské 
výrobky budou z pozinkovaného poplastovaného plechu. Parapety oken budou z taženého 
hliníkového plechu opatřeného práškovou barvou dle přání investora.  
2.3.4.11 Podlahy  
  Podlahy v 1. PP bude tvořit pouze podlahová stěrka nanesená na základovou desku 
z vodostavebního betonu. 
  V podlahách 1. NP je vložena teplená izolace EPS 150S v tl. 150mm, na vrstvě tepelné 
izolace bude položena separační PE folie, na níž je proveden anhydritový potěr. Na potěru je 
již nášlapná vrstva a to keramická dlažba lepená tmelem C1T. V prostorech s mokrým 
prostředím (WC, umývárny) je pod keramickou dlažbou navržena stěrková hydroizolace.
  V podlahách 2. NP je vložena kročejová izolace na bázi EPS a to Styrofloor T4 v tl. 
2x20mm s prostřídanými spárami, na vrstvě kročejové izolace bude položena vrstva mirelonu 
a dále separační PE folie. Na separační folii je proveden anhydritový potěr, dále penetrace 
anhydritu a buď keramická dlažba do tmele C1T nebo vinylová podlaha lepená na nivelační 
stěrku. V prostorech s mokrým prostředím (WC, koupelny) je pod keramickou dlažbou 
navržena stěrková hydroizolace. 
2.3.4.12 Klempířské práce  
  Oplechování parapetů oken dle výrobce oken (tažený hliníkový plech). Oplechování 
detailů střechy – pozinkovaný poplastovaný plech. 
2.3.4.13 Zámečnické práce 
Budou osazeny všechny zábradlí schodiště, které budou ocelové nebo hliníkové 
s dřevěnými madly, dále budou provedeny všechny zámečnické práce na výplních otvorů, tzn. 
u oken a dveří a budou namontovány a zprovozněny garážová vrata od firmy Lomax. 
2.3.4.14 Výplně otvorů 
  Výplně otvorů jsou navrženy z plastových šesti komorových profilů se zasklením 
z izolačního dvojskla se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Část oken (protipožární 
pásy) jsou navrženy z hliníkových profilů a s neprůhledným a neprůsvitným sklem.  
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné obložkové s dekorem dle přání investora, 
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Strojní mechanizace 
 Stavební výtah GEDA 500Z 
 Hákové transportní silo M-tec HLS 20 m3 s míchačkou QLMP 
 Závěsná plošina GEDA AB 650 
 
Veškeré dokončovací práce budou v režii subdodavatelů, kteří si zajistí potřebnou 
speciální mechanizaci pro svoji vykonávanou práci 
 
Pracovníci 
- Zedník      5 
- Izolatér      4 
- Instalatér      2 
- Topenář      2 
- Elektrikář      4 
- Obkladač      4 
- Malíř        4 
- Sádrokartonář      6 
- Pracovník VZT     4 
- Klempíř      2 
- Zámečník      3 
- Pomocní pracovníci     3 
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3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ 
 Realizovaný objekt Komerčního domu, vzhledem k jeho plánovanému využití pro 
bydlení, jsem zatřídil do JKSO pod oddíl 803 - Budovy pro bydlení, skupina 5 - Domy bytové 
netypové a podskupina 3 – domy v proluce bez občanského vybavení s materiálovou 
charakteristikou 3 – svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná.  
 Pro obestavěný prostor 7990,77 m3 mě cena objektu dle THU od společnosti 
RTS s.r.o. vyšla na 47 145 543,02 Kč. Na základě THU od společnosti RTS s.r.o. jsem určil 
ceny zbývajících navržených objektů a na základě určené pracnosti, návrhu pracovníků a 
délky trvání jedné směny jsem určil potřebnou dobu trvání pro realizaci všech objektů. 
Výsledné hodnoty jsem sestavil do řádkového harmonogramu a vytvořil tak časový a finanční 
plán objektový pro realizaci Komerčního domu, viz příloha č. 1 – Časový a finanční plán - 
objektový 
 Celková cena stavebního díla dle THU bude 47 335 060,38 Kč. Celková doba 
výstavby je plánovaná na 96 týdnů od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018. Nejvyšší finanční potřeba 
bude v prvním měsíci výstavby, tedy v květnu 2016, kdy bude potřeba cca 3032,70 tis. Kč. 
Součástí časového a finančního plánu je i plán nasazení průměrného počtu pracovníků, 
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 V této kapitole se zabývám návrhem hlavního strojního vybavení pro dílčí etapy 
výstavby Komerčního domu. Časový plán nasazení hlavních mechanismů je uveden 
v příloze č. 3 - Plán nasazení hlavních mechanismů. 
 Dopravní trasy rozměrných mechanismů jsou navrženy v příloze č. 5 – Doprava 
rozměrných strojních zařízení na staveniště. 
4.1 Traktor ZETOR PROXIMA 100 4WD 
Bude sloužit pro dopravu štěpkovače a pro odvoz náletových křovin a porostu, který 
bude odstraněn během přípravných prací. 
 
Technická data: 
Provozní hmotnost 4,044 t 
Šířka vozidla 2,319 m 
Délka vozidla 4,690 m 
Výška vozidla 2,725 m 
Rozvor 2,308 m 
Hydraulika Ano 
Vývodový hřídel Ano 
Objem motoru 4 156 cm
3 
Výkon motoru 70,3 kW 
Palivo  nafta 
Tabulka 2 - Technická data traktoru Zetor Proxima 
4.2 Traktorová vlečka TPS PV 3000 
























Hmotnost návěsu 930 kg 
Přípustné zatížení 3 000 kg 
Šířka vleku 1,800 m 
Délka vleku 3,000 m 
Výška bočnic 0,800 m 
Rozchod kol 1,500 m 
Hydraulika Ano 
Možnost naklopení korby Třístranné 45° 
Nákladová plocha 5,4 m2 
Tabulka 3 - Technická data traktorové vlečky 
Obrázek 4 - Traktor Zetor Proxima (34) 
Obrázek 5 - Traktorová vlečka (35) 
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4.3 Štěpkovač Laski LS 150/27 CB 
Bude využit pro zpracování vykácených náletových křovin. 
 






4.4 Křovinořez Stihl FS 310 
Bude sloužit k vysekání náletových travin na pozemku. 
 
 










4.5 Motorová řetězová pila Stihl MS 362 
Bude využita pro kácení náletových křovin. 
 








Hmotnost stroje 750 kg 
Max. průměr větví 150 mm 
Šířka 1,590 m 
Délka  3,470 m 
Výška (přepravní) 2,380 m (1,69 m) 
Výkon 5 – 10 m3/hod 
Délka štěpky 9 mm 
Palivo  Benzin Natural 95 
Tabulka 4 - Technická data štěpkovače 
Hmotnost stroje 7,2 kg 
Délka 181 cm 




Zdvihový objem 36,3 cm3 
Palivo  Benzin s olejem 
Tabulka 5 - Technická data křovinořezu 
Hmotnost stroje 5,8 kg 
Otáčky při max. výkonu 10 000 ot./min 
Max. výkon 3,5 kW 
Hladina akustického tlaku 105 dB 
Zdvihový objem 59 cm3 
Palivo  Benzin 
Tabulka 6 - Technická data motorové pily 
Obrázek 6 - Štěpkovač Laski (36) 
Obrázek 7 - Křovinořez Stihl (37) 
Obrázek 8 - Motorová pila Stihl (38) 
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4.6 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO  
Pomocí rypadlo – nakladače bude provedena skrývka ornice. Dále bude tento stroj 










Obrázek 9 - Rypadlo-nakladač JCB 3CX – rozměry (2) 
 
Obrázek 10 - Rozměry rypadlo-nakladače 
Max. výkon motoru 68 kW 
Max. hloubka podkopu 5,97 m 
Objem lopaty nakladače 0,83 m3 
Objem lopaty rypadla 0,155 m
3 
Tabulka 7 - Technická data rypadlo-nakladače 
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 Obrázek 11 - Rypadlo-nakladač - 
rozměry nakládací lopaty (2) 
 
Obrázek 12 - Rozměry nakládací lopaty (2) 
 
Obrázek 13 - Rypadlo-nakladač - rozměry rypadla (2) 
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Obrázek 14 - Rozměry rypadla (2) 
4.7 Tatra Phoenix 6x6 T158 – jednostranný sklápěč 
  
 
Nákladní automobil Tatra bude především 
využitý pro odvoz vykopané zeminy během zemních 
prací. Dále pomocí tohoto nákladního automobilu 
bude dovezena zemina pro zasypání konstrukcí 
prvního podzemního podlaží. 
 
 
Obrázek 15 - Tatra Phoenix T158 (3) 
Navržený počet:         
- Pro skrývku ornice – 3 nákladní automobily  
- Pro odvoz zeminy stavební jámy – 4 nákladní automobily 
- Pro odvoz zeminy vrtaných pilot – 2 nákladní automobily (odhad) 
- Pro dovoz zeminy pro zásyp konstrukcí 1. PP - 2 nákladní automobily (odhad) 
(výpočet viz příloha č. 4 - Návrh počtu nákladních automobilů a autodomíchávačů) 
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Max. výkon motoru 300 kW 
Max. rychlost 85 km/h 
Objem korby 14 m
3 
Typ korby vana 
Provozní hmotnost 16,0 t 
Užitečné zatížení 25,0 t 
Celková hmotnost 41,0 t 
Tabulka 8 - Technická data Tatra Phoenix 
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4.8 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo bude využito především pro výkop stavební jámy. Doprava kolového 











1 – přepravní výška 3120 mm 
2 – přepravní délka 8300 mm 
3 – opěrný bod 3470 mm 
4 – poloměr otáčení 2060 mm 
5 – výška protizávaží 1230 mm 
6 – výška kabiny 3120 mm 
Tabulka 9 - Kolové rypadlo rozměry 


















4.9 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 
Vibrační deskou bude hutněna základová spára a zemina použitá na zásyp stavebních 
konstrukcí. 




1 – max. výška řezu 9820 mm 
2 – max. nakládací 
výška 
7060 mm 
3 – max. hloubkový 
dosah 
5450 mm 
4 – max. hloubka 
kopání svislé stěny 
3600 mm 
5 – hloubka kopání ve 
vzdálenosti 2,5 m od 
stroje 
5230 mm 
6 – maximální dosah 8920 mm 
7 – maximální dosah 
v úrovni terénu 
8740 mm 
Tabulka 10 - Rozměry výkopu rypadla 
Max. výkon motoru 123 kW 
Max. rychlost 40 km/h 
Objem lopaty 1,13 m
3 
Provozní hmotnost 14,75 t 
Tabulka 11 - Technická data Kolového rypadla 
Velikost (š x d) 500 x 703 mm 
Tloušťka desky 10 mm 
frekvence 90 Hz 
Provozní hmotnost 166 kg 
Pracovní šířka 500 mm 
Max. chod vpřed 20 m/min 
Max. plošný výkon 600 m2/h 
Tabulka 12 - Technická data vibrační desky 
Obrázek 18 - Kolové rypadlo -  rozměry výkopu (4) 
Obrázek 19 - Vibrační deska (39) 
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4.10 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 
 











4.11 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Vrtnou soupravou budou vyvrtány vrtané piloty. Pomocí vrtné soupravy bude i uložen 
do vrtů ocelový armokoš. Doprava vrtné soupravy na staveniště bude pomocí hlubinného 
































Velikost pracovního nástavce 
(š x d) 
280 x 330 mm 
Zdvih na hutnící nástavec 64 mm 
Max. počet úderů 700 min-1 
Provozní hmotnost 59 kg 
Výška přístroje 940 mm 
Tabulka 13 - Technická data vibračního pěchu 
Pracovní výška 18 m 
Výkon motoru 153 kW 
Max. průměr vrtu (bez 
výpažnice/s výpažnicí) 
1500/1200 mm 
Max. hloubka vrtu 42 m 
Délka vratcí soupravy 4,710 m 
Šířka (přepravní/pracovní) 3000/4000 mm 
Šířka pásů 600 mm 




Rychlost vrtání (dolů/nahoru) 7,0/7,0 m/min 
Tabulka 14 - Technická data vrtné soupravy 
Obrázek 20 - Vibrační pěch (40) 
Obrázek 21 - Vrtná souprava Bauer BG 15 H (5) 
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Přepravní poloha s rozměry 
 
Obrázek 22 - Přepravní poloha vrtné soupravy (5) 
 
Obrázek 23 - Vrtná souprava – rozměry (5) 
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4.12 Hlubinný podvalník s tahačem Volvo pro dopravu vrtné soupravy 
 
Obrázek 24 - Hlubinný podvalník s tahačem (6) 
 





Obrázek 25 - Hlubinný podvalník – rozměry (6) 















4.13 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 
Tento typ nakladače bude využitý pro odběr a nakládku vyvrtané zeminy během vrtání 
pilot vrtnou soupravou. Dále bude smykem řízený nakladač využitý při zásypu 













Celková hmotnost návěsu 95 t 
Zatížení točnice 35 t 
Nosnost 69,5 t 
Pohotovostní hmotnost 25,5 t 
Ložná plocha v hlubině 
(roztažený) 
7,3 (11,9) x 2,75 m 
Ložná výška v hlubině 440 mm  
(+120/-150 mm) 
Hydraulické řízení náprav Ano 
Výstražný maják Ano 
Celková výška s vrtnou 
soupravou 
3,840 m 
Nájezdové rampy Ano 
Tabulka 15 - Technická data hlubinného podvalníku 
Podvozek  kolový 
Výkon motoru 34 kW 
Užitečná hmotnost  600 kg 
Bod přetížení 1200 kg 
Provozní hmotnost 2375 kg 
Délka stroje s lopatou 3105 mm 
Šířka stroje s lopatou 1398 mm 
Výška stroje 1930 mm 
Výška zdvihu k čepu 
lopaty 
2771 mm 
Pojezdová rychlost  11,8 km/h 
Tabulka 16 - Technická data smykem řízeného nakladače 
Obrázek 26 - Smykem řízený nakladač (41) 
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4.14 VALNÍK IVECO Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem 
PALFINGER 13001 
Valník bude využit pro dopravu veškerého stavebního materiálu, systémového bednění 
a výztuže. 
Technická data: 
Celková tonáž včetně nákladu 26,0 t 
Šířka vozidla 2,55 m 
Délka vozidla 9,257 m 
Délka ložné plochy 7,372 m 
Šířka ložné plochy 2,5 m 
Výška vozidla 3,104 m 
Karoserie valník 
Bočnice  sklápěcí 
Výkon motoru 332 kW 
Palivo  nafta 
              Tabulka 17 - Technická data valníku Iveco 
Obrázek 28 - Valník Iveco (43) 
Obrázek 27 - Valník Iveco – rozměry (42) 
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4.14.1 Hydraulický jeřáb PALFINGER 13001  
Hydraulický jeřáb bude umístěný v zadní části valníku Iveco Trakker. 
 
 









Obrázek 30 - Rozměry jeřábu Palfinger (7) 
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Obrázek 31 - Zatěžovací křivka jeřábu Palfinger 
1 – Nejtěžší břemeno1335 kg  – paleta cihel PTH 25 AKU  
 
  
4.14.2 VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PV 18 




Maximální tonáž 13,1 t 
Celková tonáž včetně nákladu 18,0 t 
Šířka vozidla 2,56 m 
Délka vozidla 6,46 m 
Délka ložné plochy 6,4 m 
Šířka ložné plochy 2,48 m 
Ložná výška 2,65 m 
Bočnice  sklápěcí 
Tabulka 18 - Technická data valníkového přívěsu 
 
- 83 - 
 
4.15 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER 
C3 BASIC LINE typ AM 9C  
 
Pomocí autodomíchávače bude dopravována 











Navržený počet:        
- Betonáž autočerpadlem - 4 autodomíchávače o objemu 6 m3  
(výpočet viz příloha č. 4 - Návrh počtu nákladních automobilů a autodomíchávačů) 
- Betonáž bádií – počet aut určí stavbyvedoucí podle množství betonové směsi 
 











Obrázek 32 – Autodomíchávač (44) 
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Parametry nástavby: 
Jmenovitý objem 6 - 9 m3 
Geometrický objem 15810 l 
Vodorys  10390 l 
Stupeň plnění 56,9 % 
Sklon bubnu 11,2° 
Separátní pohon SH D914L06/86,5 [typ/kW] 
Otáčky bubnu 0-12/14 [U/min] 
Hmotnost nástavby  4550 kg 
A – průměr bubnu 2300 mm 
B – výška násypky 2474 mm 
C – průjezdná výška 2534 mm 
D – výsypná výška 1089 mm 
Tabulka 19 - Parametry nadstavby 
 
    Obrázek 34 - Nadstavba Stetter (9) 
4.16 Autočerpadlo SCHWING S43 SX  
 
Obrázek 35 - Autočerpadlo Schwing S43 SX (10) 
Autočerpadlo Schwing S43 SX bude sloužit pro dopravu betonové směsi pro 
základovou desku a monolitické železobetonové konstrukce 1. PP – 5. NP. 
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Obrázek 36 - Autočerpadlo Schwing S43 SX – rozměry (10) 
Parametry výložník S 43 SX:                                  Parametry – čerpací jednotka P 2525: 






Vertikální dosah 42,3 m 
Horizontální dosah 38,1 m 
Skládání výložníku RZ 
Počet ramen 5 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče 2 x 370° 
Systém zapatkování  SX 
Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 





Dopravní válec 250 x 2000 mm 
Hydraulický válec 120/85 mm 






Max. tlak betonu 85 bar 
Tabulka 20 - Parametry čerpací jednotky autočerpadla 
Tabulka 21 - Parametry výložníku S 43 SX 
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Obrázek 37 - Dosah autočerpadla Schwing S 43 SX 
1 – Nejbližší místo betonáže – strop nad 5. NP – vzdálenost 5,5 m, výška 14,210 m 
2 – Nejvzdálenější místo betonáže – strop nad 5. NP – vzdálenost 37,5 m, výška 14,210 m 
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4.17 Autočerpadlo SCHWING S47 SX  
 
Obrázek 38 - Autočerpadlo Schwing S47 SX (11) 
Autočerpadlo Schwing S47 SX bude sloužit pro dopravu betonové směsi pro 
monolitické železobetonové konstrukce 6. NP a 7. NP. 
 
 
Obrázek 39 - Autočerpadlo Schwing S47 SX – rozměry (11) 
Parametry výložník S 47 SX: 
Vertikální dosah 46,4 m 
Horizontální dosah 42,6 m 
Skládání výložníku R 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče 380° 
Systém zapatkování  SX 
Zapatkování podpěr - 
přední 
8,30 m 
Zapatkování podpěr – 
zadní 
8,30 m 
Tabulka 22 - Parametry výložníku S 47 SX 
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Parametry – čerpací jednotka P 2525: 
Viz. Parametry – čerpací jednotka P 2525 u autočerpadla Schwing S43 SX 
 
Obrázek 40 - Dosah autočerpadla Schwing S47 SX 
1 – Nejbližší místo betonáže – strop nad 7. NP – vzdálenost 5,5 m, výška 23,210 m 
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4.18 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 65K 
Věžový jeřáb bude hlavní mechanismus pro staveništní vertikální a horizontální 
dopravu materiálu během výstavby hrubé stavby Komerčního domu. 
 
Technická data: 
Nosnost/vyložení 2,6 t/28,0 m 
Příkon 11 kW 
Napětí  380 - 480 V 
Frekvence  50/60 Hz 
Hmotnost protizávaží 35 000kg 
Poloměr otáčení 2,55 m 
Rozměr založení 4,2 x 4,2 m 
Maximální výška háku 38 m 
Tabulka 23 - Technická data jeřábu Liebherr 65K 
Obrázek 41 - věžový jeřáb Liebherr 65K (45) 







1 – Nejtěžší břemeno – Prefabrikované schodiště 2,895 t, max. vzdálenost 23,0 m  
2 – Nejvzdálenější břemeno – Paleta s prvky bednění Doka max. 1,5 t, max. 
vzdálenost 26,0 m 
3 – Nejbližší břemeno – Paleta s prvky bednění Doka max. 1,5 t, min. vzdálenost 4,0 m 
4 – Nejtěžší paleta cihel – PTH 25 AKU 1,335 t, max. vzdálenost 23,0 m 
5 – Nejkritičtější břemeno – Plná bádie betonové směsi 2,640 t, max. vzdálenost 26,0 m 
 



































Obrázek 42 - Závaží jeřábu (45) 
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4.19 Svářečka KIT in 150 TIG LA 




Vstupní napětí 50 Hz 1x230 V 
Rozsah svářecího proudu 10 – 150 A 
Napětí na prázdno 88 V 
Zatěžovatel 45% 150 A 
Zatěžovatel 60 % 140 A 
Zatěžovatel 100% 125 A 
Jištění – pomalé char. D 16 A 
Krytí IP 23 S 
Rozměry d x š x v 310 x 143 x 220 mm 
Hmotnost  5,5 kg 
Tabulka 24 - Technická data svářečky 
4.20 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton ATLAS COPCO 
DYNAPAC AX 36 
 
Bude sloužit pro hutnění čerstvé betonové směsi uložené do bednění. 
 























Průměr/délka hlavice 40/320 mm 
Napětí  42-3-20 V/Hz 
Příkon  240 W 
Proud  6,2 A 
Amplituda  2,5 mm 
Otáčky rotoru hlavice 12000 ot./min 
Délka ohebné hadice 5 m 
Délka přívodního el. 
kabelu 
10 m 
Vibrace v rukojeti 3,81 m/s
2
 
Hmotnost hlavice 2,1 kg 
Tabulka 25 - Technická data ponorného vibrátoru 
Obrázek 43 – Svářečka (46) 
Obrázek 44 - Ponorný vibrátor (47) 
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4.21 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
Bude sloužit pro hutnění betonové směsi uložené do bednění vodorovných 
železobetonových konstrukcí 
Technická data:  
Délka x šířka lišty 2000 x 170 mm 
Motor Honda GX25             
(4-taktní) 
0,8 kW 
Délka rukojeti  1,8 + 1,8 m 
Naklápění lišty Ano 
Úroveň vibrací v rukojeti 3,2 m/s-2 
Hladina hluku 91 dB 
Hmotnost  14,8 kg 




4.22 Bádie na beton model 1016L.12 
Bude sloužit pro dopravu betonové směsi do bednění a to především při betonáži o 






4.23 Řetězové vazáky 






Nosnost  2400 kg 
Výška  1750 mm 
Objem  1,0 m
3
 
Hmotnost 240 kg 
Tabulka 27 - Technická data bádie 
Nosnost  20 – 30 t 
Průměr řetězu 22 mm 
Délka řetězu 1,5 – 2,1 m 
Tabulka 28 - Technická data řetězového vazáku 
Obrázek 45 - Vibrační lišta (47) 
Obrázek 46 - Bádie na beton (48) 
Obrázek 47 - Řetězový vazák (49) 
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4.24 Závěsové paletové vidlice 1056.9 












4.25 Textilní vázací pásy 
Použijí se při dopravě materiálu věžovým jeřábem. 
  






4.26 Kombinované kladivo DeWalt SDS 
Využije se při vrtání do železobetonových konstrukcí. 
 







Nosnost  2000 kg 
Výška nákladu 115 – 180 cm 
Rozpětí mezi vidlicemi 45 – 120 cm 
Hmotnost 198 kg 
Tabulka 29 - Technická data paletovacích vidlic 
Nosnost  2000 kg 
Délka  4,0 m 
Tabulka 30 - Technická data vázacích pásů 
Příkon 1250 W 
Otáčky při zatížení 210 - 415 ot/min 
Max. průměr otvoru 
(beton) 
45 mm 
Max. průměr otvoru 
(průrazový vrták) 
65 mm 
Max. průměr otvoru 
(vrtací korunka) 
100 mm 
Max akustický talk 92 dB 
hmotnost 6,8 kg 
Rozměry (d x š x v) 477 x 104 x 245 mm 
Tabulka 31 - Technická data kombinovaného kladiva 
Obrázek 48 - Paletovací jeřábové vidlice (50) 
Obrázek 49 - Vázací pásy (51) 
Obrázek 50 - Kombinované kladivo (52) 
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4.27 Stolní okružní pila MAKITA MLT100X 
 
Využije se při řezání překližek a desek bednění. 
 












4.28 Ruční okružní pila MAKITA 5604R 
 
Využije se při řezání překližek a desek bednění 
 











Příkon 1,5 kW 
Otáčky na prázdno 4300 min-1 
Řezný výkon při 90° 93 mm 
Řezný výkon při 45°  64 mm 
Vidiový kotouč 250 mm 
Otvor vidiového kotouče 30 mm 
hmotnost 34,1 kg 
Rozměry (d x š x v) 726 x 984 x 333 mm 
Tabulka 32 - Technická data stolní pily 
Příkon 950 W 
Otáčky na prázdno 5000 min-1 
Řezný výkon při 90° 54 mm 
Řezný výkon při 45°  35 mm 
Vidiový kotouč 160 mm 
Otvor vidiového kotouče 20 mm 
Hmotnost  3,9 kg 
Rozměry (d x š x v) 320 x 243 x 235 mm 
Hlučnost  85 dB 
Tabulka 33 - Technická data ruční pily 
 Obrázek 51 - stolní okružní pila (32) 
Obrázek 52 - ruční okružní pila (32) 
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4.29 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K 
Využije se při vrtání a šroubování bednění či při vrtání do cihel. 
 












4.30 Úhlová bruska Bosch GSW 24-180 LVI 
Využije se při řezání a upravování výztuže. 
 
Technická data:  
4.31 Bubnová míchačka na beton SM165S 




Elektrické napájení 380/50 V/Hz 
Hmotnost  83,5 kg 
Max. objem mokré směsi 120 l 
Max. objem suché směsi 96 l 
Objem bubnu 160 l 
Příkon 500 W 
Rozměr d x h x v 132 x 83 x 141 cm 




Příkon 710 W 
Otáčky naprázdno 0 - 3200 min-1 
Počet úderů naprázdno 0 – 48000 min-1 
Vrtací výkon 
(ocel/beton/dřevo Ø)  
13/16/30 mm 
Hmotnost  2,0 kg 
Otvor vidiového kotouče  
Rozměry (d x š x v) 296 x 75 x 204 mm 
Vrták vidiový Ø12 mm/délka 400mm 
Tabulka 34 - Technická data vrtačky 
Příkon 2400 W 
Otáčky naprázdno 8500 min-1 
Max. průměr kotouče 180 mm 
Hmotnost  5,4 kg 
Tabulka 35 - Technická data brusky 
Obrázek 53 - Elektrická vrtačka (32) 
Obrázek 54 - Úhlová bruska (53) 
Obrázek 55 - Bubnová míchačka (54) 
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4.32 Průmyslový vysavač DeWALT DWV902M s příslušenstvím 
Bude sloužit pro zajištění čistoty pracovních spár. 
 
 Technická data: 
Příkon 1400 W 
Hmotnost 15 kg 
Náběhový příkon 2200 W 
Max. průtok vzduchu 4080 l/min 
Kapacita pro mokré/suché odsávání 35 l 
Výška 695 mm 
Šířka 520 mm 
Délka hadice 3 m 








4.32.1 Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/13 CX Plus 
























Příkon 2700 W 
Průtok vody 230 - 560 l/hod 
Hmotnost  28 kg 
Pracovní tlak 30 – 130 bar 
Napětí 230 V 
Délka VT hadice 15 m 
Tabulka 38 - Technická data čističe 
Obrázek 56 - Průmyslový vysavač (52) 
Obrázek 57 - Vysokotlaký čistič (55) 
- 97 - 
 
4.33 Sanační bruska na beton Renofix RG 150 E-Set DIA HD 
     Bude sloužit pro přebroušení betonových povrchů v případě výskytu nerovností 
způsobené například spojem bednění, atd. 
  
Technická data: 
4.34 Elektrická pila DeWalt DWE 397 na keramické tvárnice 
 Bude sloužit pro řezání keramických tvárnic a ostatních zdících materiálů. 
 





4.35 Stavební míchadlo Bosch GRW 18-2 E 
Bude sloužit pro výrobu malt a stavebních 










Příkon 1600 W 
Průměr kotouče 150 mm 
Hmotnost  5,5 kg 
Počet otáček 1000 – 2200 ot./min 
Tabulka 39 - Technická data brusky 
Příkon 1700 W 
Délka 918 mm 
Hmotnost  5,5 kg 
Akustický tlak 95 dB 
Tabulka 40 - Technická data pily 
Příkon 1800 W 
Otáčky volnoběžné 0 - 450/1050 
ot/min 
Hmotnost  7,2 kg 
Akustický tlak 98 dB 
Tabulka 41 - Technická data míchadla 
Obrázek 58 - Sanační bruska (56) 
Obrázek 59 - elektrická pila na cihly (52) 
Obrázek 60 – Míchadlo (53) 
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4.36 FORD TRANSIT MWB TREND 2,2 TDCi 





4.37 Daewoo Avia D120 L s nosičem kontejnerů 
Bude sloužit pro přepravu kontejnerů se stavebním odpadem a stavební sutí 
 
 























Výkon motoru 103 kW 
Pohon  4x4 
Palivo  nafta 
Karoserie  užitkové 
Počet míst  3 
Délka ložné plochy 2949 mm 






Tabulka 42 - Technická data Ford Transit 
Délka vozidla 5990 mm 
Šířka vozidla 2200 mm 
Výška vozidla 2390 mm 
Výkon 131 kW 
Nosnost 7,5 t 
Tabulka 43 - Technická data Avie 
 
Obrázek 61 - Ford Transit (33) 
Obrázek 62 - Daewoo Avia (57) 
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4.38 Staveništní hákové silo M-Tec 
Bude dopraveno na staveniště firmou M-tec a bude sloužit pro uskladnění sypkých 

























4.39 Míchačka k silu M-Tec QLMP – P 
Bude upevněna k výusti sila a bude sloužit k mísení sypkého materiálu uloženého v sile 





Celková výška 6685 mm 
Průměr 2500 mm 
Max. provozní tlak 0 – 6 bar 
Materiál Ocelové plechy 
Výpustní výška sila 1200 mm 
Tabulka 44 - Technická data sila 
Dopravované množství 30 – 100 l/min 
Dopravní vzdálenost až 120 m 
Dopravní výška až 30 m 
Elektrická přípojka 400 V/50 Hz/3 fáze 
Jištění 25 A 
Přípojka vody Vodní hadice 1“ se 
spojkou GEKA 
Potřebná výpustní výška 
sila 
1200 mm 
Tabulka 45 - Technická data míchačky sila 
Obrázek 63 - Hákové silo (58) 
Obrázek 64 - Míchačka sila (58) 
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4.40 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Bude během dokončovacích prací sloužit k vertikální dopravě osob i materiálu. 
 
Technická data: 














4.41 Závěsná lávka Geda AB 650 
Bude sloužit místo lešení pro práce na fasádě budovy. 
  
 
L1 = 900 – 2000 mm 













Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Rozměr klece (d x š x v) 160 x 140 x 110 cm 
Zastavěná plocha 2 x 2,5 m 
Tabulka 46 - Technická data stavebního výtahu 
Tabulka 47 - Technická data závěsné lávky 
Výška zdvihu Až 100 m 
Zatížení  200 až 900 kg 
Rychlost zdvihu 8 m/min 
Délka plošiny 2,0 – 14,0 m 
Šířka plošiny 750 mm 
Výška zábradlí 1,2 – 1,8 m 
Přípojka elektřiny 400 V/ 50 Hz 
Obrázek 65 - Stavební výtah (59) 
Obrázek 66 - Závěsná lávka (60) 
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4.42 Čistící vůz Mercedes Atego s nástavbou Faun 
Bude využíván během výstavby pro čištění přilehlých komunikací znečištěných 






- Čistící kartáče 
- Vodní trysky 































Obrázek 67 - Čistící vůz (57) 
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5.1 Obecná charakteristika 
5.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
- viz kapitola 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 
odst. 1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
5.1.2 Informace o stavbě 
Objekt komerčního domu vyplňuje mezeru v proluce na ulici Křídlovická a zároveň 
vytváří nároží ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Komerční dům je navržen ve tvaru L. Jedná se 
o podsklepenou osmipodlažní budovu, kde patra budovy terasovitě ustupují a vytváří nárožní 
věž. 
Stavba bude založena na vrtaných pilotách. Podzemní podlaží, které bude sloužit 
především jako parkoviště pro uživatele stavby, je navrženo v systému monolitických 
železobetonových stěn doplněných uvnitř prostoru sloupovým systémem. Vyšší podlaží jsou 
navrženy v kombinaci monolitických železobetonových stěn a sloupů společně se zděnými 
nosnými stěnami. Ploché střechy objektu mimo terasy jsou řešeny jako jednoplášťové s vrchní 
vrstvou z kačírku a terasy mají pochozí vrstvu z dlaždic uložených na terčích. 
Objekt bude především sloužit jako bytový dům. Pouze v 1. NP je navržena prodejna. 
V dalších podlažích je navrženo 22 bytů určených pro bydlení. V 7. NP je navíc navržen 
mezonetový byt, jehož součástí je i 8. NP. 
5.1.3 Informace o staveništi 
Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Střed na stavebních parcelách 
číslo 1708 a 1709. Pozemek se nachází v proluce na nároží ulice Křídlovická a Ypsilantiho. 
V okolí pozemku se nachází bytová zástavba. Na pozemku se nenachází žádné stávající 
objekty, pouze je možnost výskytu starých základů z dřívějších dob. Pozemek je zatravněný a 
vyskytují se na něm náletové křoviny. Svahování pozemku je směrem k ulici Křídlovická. 
Vzhledem k zastavění celého pozemku navrženou budovou Komerčního domu, bude 
pro potřeby staveniště nutné provést zábor veřejného pozemku. Tento zábor bude projednán 
s MÚ Brno – Střed. Zábor bude obsahovat část chodníku pro pěší přilehlého ke stavebnímu 
pozemku a jeden pruh jednosměrné silnice na ulici Křídlovická. 
5.2 Zásady organizace výstavby 
5.2.1 Stávající objekty 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné stávající objekty. Je zde však možnost 
výskytu starých základových konstrukcí z dřívějších dob. Tyto konstrukce budou odstraněny 
při výkopu stavební jámy a odvezeny na skládku. 
5.2.2 Stávající inženýrské sítě 
Z vyjádření správců sítě a po provedených průzkumech nebyly zjištěny žádné stávající 
inženýrské sítě, které by vedly na stavební pozemek. 
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5.2.3 Přípojky pro staveniště 
Pro účely staveniště bude nutné přivést přípojku vodovodu a elektrické energie. 
Přípojky inženýrských sítí pro objekt budou přivedeny na hranici stavebního pozemku ještě 
před zahájením prací na hlavním stavebním objektu Komerčního domu.  
5.2.3.1 Přípojka vodovodu 
Přípojka vodovodu pro objekt, která je napojena na hlavní vodovodní řád v přilehlém 
chodníku, bude využita i pro staveništní potřebu. Na přípojce se provede odbočka pro 
staveništní přípojku. Staveništní přípojka, v délce cca 2,0 m, bude dovedena až do provizorní 
vodoměrné šachty, která bude sloužit pouze pro měření spotřeby vody pro staveniště.  
Nad staveništní vodoměrnou šachtou bude i místo pro odběr vody pro potřebu 
staveniště. 
Hygienické zázemí staveniště bude tvořeno mobilním záchodem s umývátkem, který 
má vlastní nádrž na vodu. Nebude tedy nutné zřizovat další rozvody vodovodu na staveništi. 
5.2.3.2 Přípojka elektrické energie NN 
Přípojka elektrické energie NN bude pro staveniště přivedena z elektrické skříně 
protějšího bytového domu. Přípojka staveništního kabelu NN délky 8,0 m bude vedena v 
chráničce pod silnicí a vyvedena na staveništi do hlavního staveništního rozvaděče elektrické 
energie. Z této hlavní rozvodné skříně budou rozvedeny staveništní rozvody NN. 
Na staveništi budou zřízeny rozvodné skříně pro sociální zařízení staveniště (kancelář 
a šatna) a pro věžový jeřáb, či stavební výtah. Rozvodná skříň pro sociální zařízení bude 
sloužit k napojení pro elektrické nářadí a zařízení používané při výstavbě. 
Kabely vedení NN budou opatřeny kabelovou chráničkou. Pro potřeby věžového 
jeřábu bude kabel uložen na zemi, kde nehrozí jeho přejetí, či jiné přerušení vlivem provozu. 
Pro rozvodnou skříň pro sociální zařízení budou kabely vedeny v chráničce po hraně 
staveništního kontejneru pro sklad materiálu. Celková délka staveništních rozvodu bude 
cca 20,0 m. 
5.2.3.3 Odvodnění staveniště 
Vzhledem k situaci staveniště, které se bude nacházet na záboru silnice, nebude nutné 
řešit odvodnění staveniště pomocí staveništní kanalizace. Silnice, na které se staveniště 
nachází, je vyspádovaná do kanalizačních šachet jednotné kanalizace. 
5.2.4 Dopravní napojení staveniště 
Vjezd a výjezd na staveniště bude přes vjezdovou bránu, která bude umístěna směrem 
ke křižovatce ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Staveništní komunikace bude tvořena stávajícím 
asfaltovým krytem vozovky. Při výjezdu vozidel bude vyčleněn jeden pracovník, který bude 
koordinovat dopravu. V místě napojení na komunikaci bude rozmístěno dopravní značení.  
5.3 Návrh objektů zařízení staveniště 
5.3.1 Pracovní a hygienické zázemí 
Zázemí pro pracovníky bude tvořeno z mobilních staveništních kontejnerů od firmy 
AB-Cont s.r.o. Na staveništi bude jeden obytný kontejner s kancelářským vybavením pro 
stavbyvedoucího. Druhý obytný kontejner potom bude sloužit jako šatna pro pracovníky. 
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5.3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího 
Požadavek:  8 m2/osoba 
 
Navržené řešení: 1 x obytný kontejner AB 6 – plocha 14,77 m2 
 
Vybavení: 
- 3x kancelářská čalouněná židle 
- 1x kancelářský stůl 
- 1x pojízdný zásobník se zásuvkami 
- 1x kancelářská skříň na šanony 
- 1x věšák na šaty 
- 2x svítidlo 
- 1x elektrické topení 
5.3.1.2 Šatna pracovníků 
Požadavek:   1,25 m2/osoba 
Počet pracovníků:  12 => 15 m2 
 
Navržené řešení:   1 x obytný kontejner AB 6 – plocha 14,77 m2 
 
Vybavení: 
- 10x ocelové šatní skříně po dvou kójích 
- 4x dřevěná lavice 
- 2x svítidlo 
- 1x elektrické topení 
 
Obytný kontejner, který bude sloužit jako šatna pro pracovníky, je navržen pro 12 pracovníků. 
Na stavbě se však bude vyskytovat i větší počet pracovníků. Větší počet pracovníků bude, ale 
krátkodobý a nebude způsobovat problém v prostoru buňky pro uskladnění osobních věcí. 
5.3.1.3 Hygienické zázemí 
Požadavek:  1 toaleta/10 osob 
   1 umyvadlo/10 osob 
   1 sprcha/ 20 osob 
Počet pracovníků: 12 osob (ojediněle až 20 osob) 
 
Navržené řešení: 2x mobilní toaleta TOI TOI Fresh se zařízením pro mytí rukou. 
 
Na staveništi není zajištěna buňka s hygienickým zařízením a zázemím, kde je umyvadlo a 
sprcha, z důvodu polohy sídla dodavatelské firmy, která sídlí 10 minut od staveniště a kde je 
toto zázemí zajištěno. 
5.3.2 Napojení staveniště na zdroje 
S výstavbou komerčního domu souvisí i stavby přípojek vodovodu, elektřiny, 
plynovodu a kanalizace. Tyto přípojky budou provedeny v předstihu na hranici stavebního 
pozemku tak, aby bylo možné využít jejich kapacit i pro stavbu.  
Fyzicky pro stavbu bude využívána pouze přípojka vodovodu. Ta bude provedena 
v přilehlém chodníku. Na přípojce bude zhotovena odbočka pro staveništní přípojku, která 
povede až do staveništní vodovodní šachty, kde bude umístěn vodoměr a nad ním i místo pro 
odběr vody. Staveništní přípojka elektřiny bude vedena z protějšího sousedního bytového 
- 108 - 
 
domu z elektrické skříně v chráničce pod silnicí až do hlavního staveništního rozvaděče, tento 
záměr bude projednán a povolen správcem sítě. 
5.3.2.1 Výpočet spotřeby vody 
 















40 l/osoba 800 l 








QH – spotřeba vody pro hygienické účely (l/s) 
Sv – potřeba provozní vody za den (l) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5; 2,7) 














= 0,075 l/s 
 
Voda pro technické účely 
 
 Pro výpočet maximálního možného průtoku vody určené pro provozní účely byla 
zvolena situace s předpokládaným největším průtokem. Jedná se o situaci, kdy bude 
zavlažována betonová konstrukce a zároveň dojde k čištění vozidla a požití vysokotlakého 
čističe WAP při čištění bednění. 
 
  
Název činnosti QTi [l/s] 
Zavlažovaní konstrukce – hadice DN 20 0,4 
Vysokotlaký čistič WAP 0,128 
Mytí vozu – hadice DN 15 0,2 






T2 + QT3 
Q
T
= 0,4 + 0,128 + 0,2 = 0,728 l/s  
 






) ∗ 1,2 
Q = (0,075 + 0,728) ∗ 1,2 
Q = 0,964  l/s  => navrhuji přípojku HDPE 40 x 3,7 
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5.3.2.2 Výpočet spotřeby elektrické energie 
Pro výpočet příkonu bude použita situace, při níž dojde k největšímu odběru elektrické 
energie. Největší vliv na spotřebu elektrické energie má věžový jeřáb používaný ve fázi 
realizace hrubé stavby, proto bude posuzována situace při výstavbě hrubé stavby, do které 
bude započítán právě věžový jeřáb a možné nářadí využívané při práci. Do výpočtu je 
zahrnuto i osvětlení staveniště. 
 
Příkon stavebních strojů - P1 
Druh 
Štítkový příkon 
(kW) ks kW 
Věžový jeřáb Liebherr 65K 11 1 11 
Ponorný vibrátor 0,24 1 0,24 
Vibrační deska 5,5 1 5,5 
Stolní okružní pila Makita 1,5 1 1,5 
Ruční okružní pila Makita 0,95 1 0,95 
Ruční vrtačka Makita 0,71 2 1,42 
Bubnová míchačka  0,5 1 0,5 
Svářečka KIT 9,8 1 9,8 
Pila na cihly    
Instalovaný celkový příkon (kW) 30,9 
Příkon staveništních objektů - P2 
druh 
Štítkový příkon 
(kW) ks kW 
Osvětlení 0,036 4 0,144 
Topení 2 2 4 
3 x el. zásuvka 6 2 12 
Instalovaný celkový příkon (kW) 16,144 
Příkon osvětlení staveniště – P3 
druh 
Štítkový příkon 
(kW) ks kW 
Osvětlení halogenovou lampou 0,5 5 2,5 
Instalovaný celkový příkon (kW) 2,5 
Tabulka 50 - Příkon stavebních strojů 
Nutný příkon elektrické energie: 
 
S = 1,1√(β1P1 +  β2P2 +  β3P3)2 +  (0,7P1)2 
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5.3.3 Skladovací plochy 
Vzhledem ke stísněným podmínkám velikosti staveniště z důvodu záboru veřejného 
pozemku se neprovádí návrh velikosti skladových ploch pro skládku materiálu. Skládka 
materiálu bude na silničních betonových panelech v místě zabraného veřejného chodníku. 
Před každou etapou výstavby bude určena plocha pro skladování materiálu stavbyvedoucím. 
V případě nedostatečné plochy pro skladování se materiál bude skladovat na již vystavěných 
konstrukcích objektu, především v 1. PP. Prvky bednění bude možné skladovat i v 
jednotlivých podlažích, především na terasách, vždy však po konzultaci se statikem. Potřebný 
materiál se nebude dodávat v rezervách. Potřebný materiál se vždy objedná s určitým 
předstihem a ihned se zabuduje do konstrukce. Plochy skládek materiálů jsou zřejmé na 
výkresech zařízení staveniště pro jednotlivé etapy. (viz výkresy č. 5, 6, 7) 
5.4 Popis objektů zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny v příslušných výkresech zařízení staveniště 
(viz. Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce, výkres č. 6 – Zařízení staveniště pro 
hrubou stavbu, výkres č. 7 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce) 
5.4.1 Provozní zařízení staveniště 
5.4.1.1 Kancelář 
Pro účel kanceláře stavbyvedoucího a mistrů je zvolen mobilní kontejner AB-Cont 
AB 6. Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Možnost stohovat až 
třikrát. Vybavení kanceláře viz 5.3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího. Kancelář bude usazena na 
staveništní obytný kontejner pracovníků a kontejner pro skladování materiálu. Ke kanceláři 
bude zhotoveno dřevěné schodiště šířky 1,0 m. Schodiště a přístup do kanceláře bude opatřen 
dřevěným zábradlím výšky 1,1 m. 
 
Obrázek 68 - stavební buňka AB 6 (12) 
5.4.1.2 Skladový kontejner 
Pro účel skladování drobného matriálu a nářadí bude použit mobilní skladový 
kontejner AB-Cont SK 20. Skladovaný materiál i nářadí budou tak chráněny před 
nepříznivými povětrnostními vlivy. Sklad bude uzamykatelný, aby se předešlo ztrátám 
odcizením. 
Kontejner bude usazen na zabrané vozovce s asfaltovým krytem. 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Dveře dvoukřídlové 
ocelové. Možnost stohovat až třikrát. 
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Obrázek 69 - Skladový kontejner 20 (12) 
5.4.1.3 Neprůhledné mobilní oplocení 
Celé staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním neprůhledným plotem, který 
bude tvořen svařovaným rámem s výplní z trapézového plechu. Trapézové plechy jsou k rámu 
nýtovány. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Rozměry pole 
2835 x 2080 mm (š x v). Hmotnost rámu 33 kg. Rámy budou vsazeny do mobilních 
betonových patek. Vstupní uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště bude šířky 5,8 m a 
bude tvořena dvěma poli mobilního plotu, která budou mít na jedné straně rámu osazené 
kolečko pro snadnější manipulaci při otevírání brány. 
 
Obrázek 70 - Oplocení staveniště (13) 
5.4.1.4 Skladové plochy 
Skládka materiálu bude umístěna na místě přilehlého chodníku a vozovky. Chodník 
bude před zahájením stavby demontován a jeho kryt z betonové zámkové dlažby uschován na 
centrální skládce materiálu hlavního dodavatele stavby. Kryt chodníku bude nahrazen po 
dobu výstavby silničními betonovými panely o rozměru 3,0 x 1,5 x 0,15 m, které budou 
uloženy do štěrkopísku. Krytem ze silničních panelů bude zajištěna i ochrana inženýrských 
sítí vedených v dotčeném chodníku. Pro skladování materiálu bude využita maximální plocha 
dle potřeby, minimálně však 58 m2. Materiál na skládku bude dodáván průběžně během 
výstavby objektu bytového domu, vždy v předstihu min. 1 dne před započetím daného 
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stavebního procesu. Materiál na skládce bude uložen na dřevěných podkladcích. Balíky 
s materiálem bude možno i stohovat max. však ve dvou řadách. 
 
                       Obrázek 71 - Skladba podloží silničních panelů 
5.4.1.5 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude tvořena stávající vozovkou s asfaltovým krytem. Přístup 
do realizovaného objektu bude přes plochu z betonových silničních panelů, 
viz 5.4.1.4 Skladové plochy. Plocha pod věžovým jeřábem, která je tvořena asfaltovou 
vozovkou, bude doplněna pod podpěry jeřábu silničními betonovými panely. 
5.4.1.6 Stavební odpad a stavební suť 
Pro skladování stavebního odpadu a stavební suti, která bude na stavbě vznikat 
především ve fázi realizace hrubé stavby. Stavební suť bude vznikat formou ztvrdlého 
přebytečného betonu, zbytky cihel a stavebního materiálu. Pro tento stavební odpad bude 
přistaven kontejner na odpad s objemem korby 3 m3 a nosností max. 3 t. Odvoz odpadu bude 
závislý na rychlosti plnění. Odpad bude odvážen na skládku odpadů, kde bude roztříděn. 
 
                         Obrázek 72 - Skladový kontejner (14) 
5.4.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
5.4.2.1 Šatna pracovníků 
Pro účel šatny pro pracovníky je zvolen mobilní kontejner AB-Cont AB 6. Rozměry 
kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Možnost stohovat až třikrát. Vybavení 
kanceláře viz 5.3.1.2 Šatna pracovníků. Šatna bude usazena na asfaltové vozovce pod 
kanceláří stavbyvedoucího. 
5.4.2.2 Hygienické zařízení 
Pro hygienické účely bude na staveništi mobilní toaleta TOI TOI Fresh. Mobilní 
toaleta bude vybavena i zařízením pro mytí rukou. Na staveništi budou umístěny dvě tyto 
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mobilní toalety. Intervaly servisu a vyvážení budou 1 x za týden (dle dohody je možné také1 x 
za 14 dní). Rozměry mobilní toalety jsou 120 x 120 x 230 cm (š x h x v). Hmotnost 82 kg. 
 
Vybavení TOI TOI Fresh: 
- Fekální nádrž o objemu 250 l 
- Dvojité odvětrávání 
- Pisoár 
- Držák toaletního papíru 
- Oboustranný uzamykatelný mechanismus 
- Jeřábová oka 
- Zrcadlo 
- Háček na oděvy 
- Zásobník pro čistou vodu pro mytí rukou 
- Zásobník papírových ručníků 




5.4.3 Ostatní zařízení staveniště 
5.4.3.1 Plastové popelnice 
 
Pro komunální odpad a papír budou na staveništi 
použity plastové popelnice, na kterých bude nalepen štítek, 
který bude určovat, pro jaký odpad popelnice slouží. 
Vyvážení popelnic bude závislé na rychlosti plnění. 
Popelnice jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu HDPE. 
Objem popelnic bude 240 l. Rozměry popelnice 582 x 728 




5.4.3.2 Plastový kontejner 
 
Pro plastový odpadní materiál bude na staveništi 
použit plastový kontejner na kolečkách. Kontejner je 
vyroben z vysoce odolného plast HDPE. Objem 
kontejneru bude 770 l. Rozměry kontejneru 1210 x 710 x 










Obrázek 73 - Mobilní WC s umývátkem (13) 
Obrázek 74 - Plastová popelnice (61) 
Obrázek 75 - Plastový kontejner (61) 
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5.5 Fáze zařízení staveniště 
Hlavní fáze výstavby: 
- Zemní práce 
- Hrubá stavba 
- Dokončovací práce 
5.5.1 Zařízení staveniště pro fázi ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením prací bude vybudováno zázemí pro pracovníky a budou zbudovány 
přípojky inženýrských sítí. Budou dovezeny a osazeny staveništní kontejnery pro kancelář 
stavbyvedoucího a šatnu pro pracovníky a skladovací kontejner. Dále bude zajištěno 
hygienické zázemí mobilními toaletami. Staveniště bude oploceno mobilním plotem a zřízena 
vjezdová a výjezdová brána. 
Kryt přilehlého chodníku z betonové zámkové dlažby bude demontován a místo 
tohoto krytu budou osazeny na štěrkopískový podklad silniční betonové panely. 
 
Výkres zařízení staveniště viz Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce 
5.5.2 Zařízení staveniště pro fázi HRUBÉ STAVBY 
Po dokončení zemních prací zůstane zařízení staveniště a ještě se dovybaví kontejnery 
pro stavební odpad a bude přivezen a sestaven rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K. 
Na zpevněné ploše z betonových silničních panelů bude určena skládka materiálu a na 
staveništi proběhne instalace venkovního osvětlení. 
Rychlestavitelný věžový jeřáb bude umístěn na asfaltové vozovce a podložen 
betonovými silničními panely. 
 
Výkres zařízení staveniště viz Výkres č. 6 – Zařízení staveniště pro hrubé práce 
5.5.3 Zařízení staveniště pro fázi DOKONČOVACÍ PRÁCE 
Pro dokončovací práce bude využíváno zařízení staveniště z fáze výstavby hrubé 
stavby. Demontován bude pouze rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K. Na staveniště 
budou dovezeny zásobní sila na suché směsi a zřízen stavební výtah pro vertikální staveništní 
dopravu materiálu a osob. Bude určena plocha pro skládku materiálu. Další možnost pro 
skladování materiálu bude přímo uvnitř objektu. 
V poslední fázi realizace bude zrušeno veškeré zařízení staveniště. Budou odvezeny 
mobilní kontejnery, zrušeny přípojky inženýrských sítí pro staveniště. Plochy zpevněné 
betonovými silničními panely budou demontovány a bude zřízen nový kryt chodníku, 
příjezdová cesta do objektu, veřejné osvětlení a oprava zabrané silniční komunikace. Dále 
bude demontováno staveništní osvětlení a oplocení. 
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5.6 Náklady na zařízení staveniště 
Předběžné náklady na zařízení staveniště byly vyčísleny procentuálně. Předběžné 
náklady budou činit 2,5 % z celkové ceny objektu 47 335 130 Kč určené dle ukazatelů THU, 
tedy cca 1 183 500 Kč. 
5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 
z oblasti bezpečnosti práce, především: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 
 
Podrobnější popis BOZP a vybavení staveniště je v kapitole č. 10 – Plán rizik a BOZP 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Identifikační údaje 
- viz kapitola 1 – Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu,     
odst. 1.1 – Základní identifikační údaje o stavbě 
6.1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 Komerční dům 
SO.02 Přípojka vodovodu 
SO.03 Přípojka elektřiny 
SO.04 Přípojka plynovodu NTL 
SO.05 Přípojka kanalizace 
SO.06 Příjezdová komunikace 
SO.07 Veřejné osvětlení 
SO.08 Úprava dopravní komunikace 
SO.09 Úprava komunikace pro pěší 
6.1.3 Obecné informace o stavbě 
Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty, uličním a dvorním. 
Jedná se o podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří 
nárožní věž. Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 
Křídlovická – Ypsilantiho. 
V objektu je navržena jedna prodejna a 22 bytů určených pro bydlení. 
V 1. PP je umístěna vjezdová rampa do garáže pro celkem 6 osobních aut kategorie O1, 
z toho je jedno místo vyhrazeno pro osoby ZTP, dále je zde situována kotelna, technická 
místnost, místnost pro popelnice, pro kola, pro elektrické rozvaděče a vstup do schodišťové 
šachty se schodištěm a výtahem. 
1. NP tvoří především vstupní prostor do bytového domu. Dále je zde umístěna 
úklidová místnost a kolárna. Součástí 1. NP je i prodejna se samostatným vstupem a 
s provozním zázemím. 
Ve 2. NP až 7. NP jsou umístěny byty pro bydlení. Velikost bytů se pohybuje od 1+kk 
až po 3+kk. V 7. NP se nachází jeden mezonetový byt, který je součástí i 8. NP. 
8. NP je rozděleno na dvě části. Východní část je tvořena pouze technickou místností u 
výtahu. Západní část je tvořena mezonetovým bytem a k němu přilehlou terasou. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Stěny 1. PP objektu jsou navrženy 
z vodostavebního betonu tzv. bílá vana. Svislé nosné konstrukce dalších podlaží tvoří 
kombinace železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných 
tvarovek. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem.  
Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení 
objektu bude provedeno plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena 
kačírkem a část betonovou dlažbou na podložkách. 
Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na 
nosné konstrukce. 
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Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové.  
Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, případně 
hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 
6.1.4 Obecné informace o procesu 
V tomto technologickém předpisu se věnujeme procesu provádění monolitických 
konstrukcí Komerčního domu. Pro výstavbu Komerčního domu jsou navrženy monolitické 
konstrukce svislé ve formě stěn a sloupů i konstrukce vodorovné. 
Všechny nosné konstrukce 1. PP jsou navrženy jako monolitické konstrukce, kde 
základová deska a obvodové konstrukce budou tvořeny vodostavebním betonem v systému 
„bílé vany“. Ve vyšších podlažích jsou navrženy monolitické svislé nosné konstrukce 
v kombinaci s konstrukcemi zděnými z keramických tvarovek. Stropní konstrukce budou 
tvořeny železobetonovými deskami. Vstup do objektu z ulice je navržen pomocí dvou 
monolitických schodišť. Schodiště v objektu bude tvořeno prefabrikovanými schodišťovými 
rameny. 
Bednění monolitických konstrukcí bude tvořeno bednícími systémy od společnosti 
Doka s.r.o. Beton bude dopravován z betonárny Transbeton se sídlem na ulici Vídeňská 120, 
619 00 Brno. Výztuž bude dodána z armovny Brestt stavby a.s. se sídlem ul. Masná 110, 602 
00 Brno – Komárov. 
6.2 Materiály, doprava, skladování 
6.2.1 Výpis materiálu 
6.2.1.1 Oboustranné bednění stěn  
Pro bednění stěn oboustranným bedněním bude použito systémové stěnové bednění 
Frami Xlife od firmy Doka s.r.o. Bednění bude montováno i včetně bezpečnostních prvků. 




A – Rámový prvek Frami Xlife 
B – Spojování prvků 
C – Kotevní systém 
D – Přizpůsobení délky 
E – Vytváření pravoúhlých rohů 
F – Ostroúhlé a tupoúhlé rohy 
G – Obednění čel 
H – Nastavování prvků 
I – Prostředky pro ustavení 
J – Betonářské plošiny 
K – Protilehlé zábradlí 




Obrázek 76 - oboustranné bednění stěn (62) 
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6.2.1.1.1 Výčet materiálu 
Výkaz oboustranného bednění je uvažován pro situaci s největší potřebou bednění. Za 
tuto situaci je považován stav při bednění stěn 1. PP, kdy bude potřeba cca 469,5 m2 
stěnového bednění. 
 
Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3,0 m   375 ks 
Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 x 3,0 m   42 ks 
Vnitřní roh Frami 3,0 m     25 ks 
Vnější roh Frami 3,0 m     8 ks 
Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm 1,50 m  20 ks 
Odbedňovací roh I Framax 3,0 m    4 ks 
Rychloupínač Frami      1210 ks 
Upínač pro vyrovnání Frami     60 ks 
Opěra bednění 340 s připínací hlavou   120 ks 
Kotevní tyče 15,0 Doka s ochrannou trubkou  564 ks 
Univerzální svorka Frami     126 ks 
Kloubové rohy vnitřní I Frami 1,50 m   12 ks 
Kloubové rohy vnější I Frami 1,50 m   6 ks 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m2/l)  5,0 l 
Expreskotva Doka      120 ks  
 
Pracovní plošiny 
Konzola Frami 60      56 ks 
Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    50 m2 
Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    50 m2 
Protilehlé zábradlí      84 m 
Výstupní žebřík      6 ks 
6.2.1.2 Jednostranné bednění stěn 
Jednostranné bednění stěn Frami Xlife bude použito v 1. PP až 4. NP. Prvky bednění 
budou opět montovány i s bezpečnostními prvky. Doprava materiálu ze skládky materiálu 
bude pomocí jeřábu a následně se budou dílce sestavovat ručně na místě použití. 
Prvky bednění Frami Xlife viz Oboustranné bednění stěn 
 
Opěrná koza Variábel (a = 1,35 m) 
 
 
H – Lešeňová trubka 48,3 mm délky 1,5 m 
I – Lešeňová trubka 48,3 mm délky 2,0 m 











Obrázek 77 - Opěrná koza 
jednostranného bednění (65) 
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A – Paždík opěrné kozy WU14 
B – Tahová příložka 
C – Opěrná botka 
D – Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,0 m 
E – Spojovací čep 10 cm 
F – Závlačka s pružinou 5 mm 
G – Vřetenová vzpěra 12 délky 3,0 m 









6.2.1.2.1 Výčet materiálu 
Maximální potřeba jednostranného bednění stěn bude v 1. PP a to 151,18 m2. Jako 
opěrný systém bednění budou použity opěrné kozy Variábel typ A v osové 
vzdálenosti 1,35 m. 
 
Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3,0 m   120 ks 
Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm 1,50 m  5 ks 
Rychloupínač Frami      363 ks 
Upínač pro vyrovnání Frami     15 ks 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m2/l)  2,0 l 
Vnitřní roh Frami 3,0 m     5 ks 
Paždík opěrné kozy WU14     41 ks 
Tahová příložka      41 ks 
Opěrná botka       41 ks 
Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,0 m   41 ks 
Spojovací čep 10 cm      205 ks 
Závlačka s pružinou 5 mm     205 ks 
Vřetenová vzpěra 12 délky 3,0 m    41 ks 
Šroubová spojka 48 mm 50     147 ks 
Lešeňová trubka 48,3 mm délky 1,5 m   63 ks 
Lešeňová trubka 48,3 mm délky 2,0 m   41 ks 
Víceúčelový paždík 2,0 m jako kotevní paždík  21 ks 
 
Pracovní plošiny 
Konzola Frami 60      37 ks 
Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    33 m2 
Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    33 m2 





Obrázek 78 - Jednostranné bednění (65) 
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6.2.1.3 Bednění čtyřhranných sloupů 
Pro bednění čtyřhranných sloupů bude použito bednění Frami Xlife od společnosti 



















A – Univerzální prvek Frami Xlife  
B – Univerzální svorka Frami 5 – 12 cm 
C – Kotevní matka s podložkou 15,0 
D – Čelní tříhranná lišta Frami 
6.2.1.3.1 Výčet materiálu 
V každém patře kromě 1. PP se nachází čtyřúhelníkové sloupy. Maximální potřeba 





Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 x 3,0 m   20 ks 
Univerzální svorka Frami 5 – 12 cm    120 ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0    120 ks 
Čelní tříhranná lišta Frami     20 ks 
Opěra bednění 340 s připínací hlavou   25 ks 
Expreskotva Doka      25 ks 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m2/l)  0,5 l 
 
Pracovní plošiny 
Konzola Frami 60      20 ks 
Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    3 m2 
Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    3 m2 







Obrázek 80 - Bednění čtyřhranných sloupů (64) Obrázek 79 - Bednění čtyřhranných 
sloupů – půdorys (64) 
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6.2.1.4 Bednění kruhových sloupů 
Bednění kruhových sloupů bude pomocí sloupového bednění RS od firmy Doka. 






6.2.1.4.1 Výčet materiálu 
V každém podlaží kromě 1. PP se nachází jeden kruhový sloup. 
Potřebné množství bednění bude cca 3,5 m2. 
  
Sloupový prvek RS D35 3,0 m  2 ks 
Opěra bednění 340 s přípojnou hlavou 2 ks 
Sloupová plošina Doka 150/90 cm  1 ks 
Výstupový žebřík    1 ks 







6.2.1.5 Stropní bednění 
Pro bednění stropu bude použito bednění Dokaflex 1-2-4. Prvky bednění budou 
přepravovány ze skládky materiálu pomocí věžového jeřábu a následně ručně sestavovány na 
místě určení. 
 
A – Bednící desky Doka 3-S eco 21 (27) mm 
B – Nosníky Doka H20 eco 1,25 – 3,90 m 
C – Spouštěcí hlavice 
D – Přidržovací hlavice H20 DF 
E – Stropní podpěry Doka eco 20 















Obrázek 81 - Bednění sloupů kruhových (63) 
Obrázek 82 - Bednění stropu (66) 
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6.2.1.5.1 Výčet materiálu 
Maximální potřeba bednění stropu bude v 1. PP, kde je plocha vodorovných 
konstrukcí cca 445 m2. Uvedené počty materiálu jsou i s případným prořezem a rezervou. 
 
Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    408 ks 
Nosník Doka H20 eco 1,25 m    100 ks 
Nosník Doka H20 eco 1,80 m    55 ks 
Nosník Doka H20 eco 2,45 m    88 ks 
Nosník Doka H20 eco 2,65 m    375 ks 
Nosník Doka H20 eco 3,90 m    57 ks 
Stropní podpěra Doka eco 20    302 ks 
Opěrná trojnožka      175 ks 
Spouštěcí hlavice      175 ks 
Přidržovací hlavice      127 ks 
Ochranné zábradlí      150 m 
Odbedňovací úhelník      100 ks 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m2/l)  5,0 l 
 
6.2.1.6 Bednění průvlaku 
Pro bednění průvlaku bude využito prvků z bednění Dokaflex 1-2-4 a průvlakových 
kleštin 
 
6.2.1.6.1 Výčet materiálu 
Takovéto uspořádání, které vidíme na obrázku 
vlevo, využijeme při bednění vnitřních průvlaků. 
Maximální potřeba bednění vnitřního průvlaku 







Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    32 ks 
Bednící desky Doka 3-S eco 27 mm    8 ks 
Nosník Doka H20 eco 1,25 m    36 ks 
Nosník Doka H20 eco 2,45 m    48 ks 
Stropní podpěra Doka eco 20    44 ks 
Opěrná trojnožka      24 ks 
Spouštěcí hlavice      24 ks 
Přidržovací hlavice      20 ks   
Průvlaková kleština      36 ks 






Obrázek 83 - Bednění průvlaků (66) 
- 126 - 
 
6.2.1.7 Bednění okrajů stropu s průvlakem 
Jako podpěrná konstrukce se použije nosná konstrukce od firmy Doka Staxo 40. Prvky 




A – nosná konstrukce Doka Staxo 40 
B – Dokaflex 1-2-4 
C – Průvlaková kleština 20 
D – Zábradlí 1,50 m 
E – upínací kurtna 






6.2.1.7.1 Výčet materiálu 
Uvedená je maximální potřeba materiálu pro bednění průvlaku v 1. NP. V ostatních 
podlažích se výměra nemění. 
 
Rám Doka Staxo 1,80 m     32 ks 
Rám Doka Staxo 0,90 m     4 ks 
Diagonální kříž      78 ks 
Celková délka zábradlí v. 1,50 m    120 m 
Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    144 ks 
Bednící desky Doka 3-S eco 27 mm    48 ks  
Nosník Doka H20 eco 1,25 m    2 ks 
Nosník Doka H20 eco 1,80 m    3 ks 
Nosník Doka H20 eco 2,45 m    160 ks 
Nosník Doka H20 eco 2,65 m    75 ks 
Nosník Doka H20 eco 3,90 m    8 ks 
Nosník Doka H20 eco 4,50 m    4 ks 
Průvlaková kleština      240 ks 
Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    90 m2 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m2/l)  4,0 l 
6.2.1.8 Výztuž konstrukcí 
Výztuž konstrukcí je navržena jako ocel B500 B. Výztuže bude dovážena od 
společnost Brestt s.r.o.  
 
Celkové množství výztuže     150,0 t 
Vláknocementové distanční podložky    1500 ks 
Plastové distančníky výšky 25 mm    5000 ks 
Plastové distančníky výšky 30 mm    5000 ks 
Železné distanční prvky výšky 160 mm a délky 2,0 m 5000 ks 
Smykové lišty Schöck Bole     25 ks 
 
Obrázek 84 - Bednění okraje stropní desky s průvlakem (67) 
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6.2.1.9 Beton 
Betonová směs bude dovážena v autodomíchávačích z betonárny Transbeton Brno. 
 
Celkové množství 
Beton C 25/30, XC1      609,518 m
3
 
Beton C 30/37, XC1      49,641 m
3
 
Beton C 30/37, XC3, XF1     194,043 m
3 




Maximální betonované množství v jednom záběru bude při betonáži svislých 
konstrukcí 1. PP a to celkem 107,5 m3. Další objemná betonáž bude při betonování 
vodorovných konstrukcí 1. PP, kdy bude zpracováno cca 90 m3 betonu. Další betonáže už 
budou v objemu 60 m
3
 a menší. 
6.2.1.10 Prefabrikované schodiště 




DZH 2340 x 1090 x 1400 mm    14 ks 
6.2.1.11 Těsnící prvky bílé vany 
Detaily osazení těsnících prvků bílé vany v 1. PP jsou znázorněny na výkresu č. 10 -
 Detaily bílé vany. 
 
Kombinovaný pás KAB 150     120 bm 
Těsnící profil Q1      84 bm 
Injektážní hadička      120 bm 
Fixační výztuž      50 kg 
Těsnění chrániček a prostupů    5,0 bm 
6.2.1.12 Pracovní plošiny 
Pracovní plošiny budou použity v místech obvodových stěn pro zapření stabilizačních 
podpěr stěnového bednění a vytvoří tak pracovní prostor pro pracovníky. Při betonáži stropů 
bude nutné zabetonovat vlnové kotvy, k nimž bude později připevněn závěsný kónus pro 
montážní lávky. Využití pracovních plošin bude až u bednění stěn 5. NP až 8. NP. V nižších 
podlažích budou využívány pouze u bednění sloupů. 
Maximální množství 5. NP 
 
Montážní plošina Doka K 3,0 m    15 ks 
Vyrovnávací plošina 3,0 m     4 ks 
Vlnová kotva 15,0      60 ks 
Závěsný kónus 15,0 5 cm     30 ks 
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6.2.1.13 Ostatní materiál 
 
Hřebíky 32 mm      20 kg 
Hřebíky 63 mm      100 kg 
Nastřelovací hřebíky HILTI    30 kg 
Patrony       5 balení 
Montážní pěna      25 balení 
Ukládací paleta Doka     30 ks 
Mobilní lešení Doka     6 ks 
Montážní vidlice H20     6 ks   
Odbedňovací páka DF 1,20  m    3 ks 
Škrabka Xlife 100/150 1,40 m    2 ks 
Klíč pro kotevní tyč 15,0     4 ks 
Kleště ke stříhání výztuže     6 ks 
Vodováha kalibrovaná     6 ks 
Tesařské kladivo      20 ks 
Svinovací metr      20 ks 
Skládací metr      20 ks 
Nivelační přístroj      2 ks 
6.2.2 Doprava 
6.2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu na stavbu z dodavatelských firem bude uskutečněna v nejvyšší 
míře vlastními dopravními prostředky, kterými disponuje hlavní zhotovitel.  
Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 65K bude dopraven společností Liebherr se sídlem 
v Popůvkách u Brna, od které bude tento stroj zapůjčen. 
Prvky bednění budou dopraveny na stavbu z firmy Doka spol. s. r. o. se sídlem v Brně, 
valníkem Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem Palfinger 13001 a s valníkovým přívěsem 
PV 18. Prvky bednících systémů budou složeny na skládku materiálu pomocí hydraulického 
jeřábu, kterým disponuje valník, popřípadě věžovým jeřábem Liebherr 65K, kterým bude 
vybaveno staveniště. Nejprve budou dopraveny prvky bednění pro stěny a po té bednění 
vodorovných konstrukcí. Veškeré bednění bude dopraveno na začátku výstavby Komerčního 
domu a po ukončení monolitických prací a odbednění všech konstrukcí bude odvezeno zpět 
společnosti Doka s. r. o.  
Stejně jako bednící dílce bude valníkem Iveco Trakker dopravena výztuž pro 
konstrukce z armovny společnosti Brestt s.r.o. Výztuž bude složena na skládce materiálů 
pomocí hydraulického jeřábu, který má valník nebo pomocí věžového jeřábu Liebherr 65K. 
Betonová směs pro monolitické konstrukce bude dopravována pomocí 
autodomíchávačů dodavatelské firmy Transbeton s. r. o. Ta disponuje autodomíchávači 
značky Man s nástavbou Stetter o objemu 5 m3, 6 m3 a 9 m3.  
Prefabrikované prvky schodišťových ramen budou dopraveny ze závodu Prefa Brno 
z Kuřimi pomocí valníku Iveco Trakker.  
Doprava drobného materiálu, nářadí a ručních strojů bude zajištěna užitkovým 
automobilem Ford Transit, kterým disponuje hlavní zhotovitel. 
6.2.2.2 Sekundární doprava 
Vertikální i horizontální doprava materiálu po staveništi bude zajištěna pomocí rychle 
stavitelného jeřábu Liebherr 65K. 
Vertikální pohyb pracovníku na stavbě bude zajištěn vždy pomocí osazených 
prefabrikovaných schodišťových ramen, případně pomocí žebříků. 
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Doprava betonové směsi do bednění bude prováděna autočerpadlem betonu 
Schwing S 43 SX, v 6. A 7. NP autočerpadlem betonu Schwing S 47 SX a v 8. NP bádií na 
beton. V případě malého objemu betonáže, například monolitických částí z betonu C 35/45, 
XC3, XF1, budou tyto konstrukce betonovány pomocí věžového jeřábu a bádie na beton 
1016L.8 o objemu 1,0 m
3
 a gumovým rukávem průměru 200 mm. 
Doprava drobného materiálu a nářadí na staveništi bude ruční. 
6.2.3 Skladování 
Skladování materiálů pro monolitické konstrukce bude převážně na plochách staveniště, 
které budou k tomuto účelu určeny. Pro staveniště bude proveden zábor veřejného pozemku 
parcelní číslo 1701. V místě chodníku, který bude pro účely staveniště demontován, budou 
uloženy silniční betonové panely 200x100x15 cm. Takto vzniklá plocha bude sloužit 
především pro skladování materiálu pro stavbu. Odvodnění plochy bude do stávající 
kanalizační šachty. V případě nutnosti se budou prvky bednění ukládat na základovou desku, 
či stropní konstrukci. 
Skladování prvků všech systémů použitého bednění je podrobně popsáno 
v příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
Výztuž konstrukcí se bude ukládat na staveništní skládce materiálu. Výztuž bude 
uložena na podkladcích, které budou umístěny minimálně ve třech místech, tak aby nedošlo 
k trvalé deformaci a aby pruty byly v celé délce ve vzduchu a nedocházelo tak ke korozi a 
znehodnocení materiálu. Každá výztuž bude opatřena štítkem s popisem vlastností a 
hmotností. 
Ostatní nářadí, stroje a pomocný materiál pro monolitické konstrukce budou uloženy ve 
skladovém kontejneru na staveništi. 
Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 
povětrnostními vlivy tkanou plachtovinou, ta bude důsledně upevněna, aby neulétla. 
Všechny uskladněné materiály budou označeny štítky, kde bude uvedeno, o jaký 
materiál se jedná a jeho hmotnost. 
6.3 Převzetí pracoviště 
6.3.1 Připravenost a předání pracoviště 
Předání a převzetí pracoviště bude vždy probíhat mezi pracovními četami, které budou 
provádět dané práce. Tedy předání a převzetí pracoviště bude mezi pracovními činnostmi 
bednění, armování a betonáží. Pracoviště bude vždy čisté, uklizené a v souladu s projektovou 
dokumentací. Všechny předešlé práce budou také zkontrolovány příslušnými pracovníky. 
Kontrola bude provedena vizuálně i měřením. U kontroly budou přítomni zástupci dotčených 
stran. Jedná se o zástupce zhotovitele a technický dozor investora, případně investor. O 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Součástí pracoviště bude i přístupová cesta na staveniště, která je tvořená stávající 
dopravní komunikací únosnou pro vozidla nad 7,5 t. Dále potom skladovací plochy na 
staveništi a plochy pro stání autočerpadla betonu a autodomíchávače. Plochy pro stání vozidel 
při betonáži je uvedeno na výkresu č. 8 – Situace postavení autočerpadla a autodomíchávače. 
Pro pracovníky bude k dispozici staveništní obytný kontejner, kde se budou moci 
převléknout a uschovat osobní věci, a mobilní WC se zařízením pro mytí rukou. Sanitární 
kontejnery se sprchou a umyvadlem nemusí být zřízeny z důvodu polohy dodavatelské firmy, 
která bude vzdálena od místa stavby 10 km. Obytné kontejnery budou napojeny na staveništní 
přípojku elektřiny. 
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6.4 Pracovní podmínky 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pro potřebu staveniště bude nutné provést zábor veřejného pozemku ve vlastnictví 
města Brna. Zábor se bude týkat části jednosměrné silnice Křídlovická a chodníku pro chodce 
před pozemky, na kterých se bude realizovat stavba. Tento záměr bude nutné projednat 
s MÚ Brno.  
Vzhledem k přiléhající bytové zástavbě je pracovní doba na staveništi stanovena od 
7:00 do 17:00 a nesmí být překročena. Práce budou probíhat pouze ve všední dny. Staveniště 
bude oploceno plotem výšky 2,0 m tvořeným neprůhledným plotem z trapézových plechů 
vsazených do ocelových rámů. Rámy budou zasazeny do mobilních betonových patek. 
Přístup na staveniště bude z křižovatky ulice Křídlovická a Ypsilantiho přes bránu šířky cca 
6,0 m. Komunikace na staveništi bude tvořena již stávající asfaltovým krytem silnice. Před 
výstavbou dojde k demontáži dlažby chodníku, místo dlažby a pro ochranu inženýrských sítí, 
budou v místě chodníku uloženy na štěrkopísku tl. 100 mm betonové silniční panely o 
rozměru 2,0x1,0x0,15 m. Plocha z betonových panelů bude převážně sloužit jako skladovací 
plochy materiálu. 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na stavbě objektu, budou předem seznámeni 
s technologickými postupy a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. Každý 
pracovník je povinen nosit ochranou přilbu, reflexní vestu, ochranou obuv, rukavice a 
pracovní oblečení. Svářeči musí používat svářečskou kuklu a všichni pracovníci musí 
používat osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny ochranné 
pracovní pomůcky pracovníkům poskytne hlavní dodavatel stavby. 
6.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Před započetím prací na železobetonových monolitických svislých a vodorovných 
konstrukcích, budou dokončeny všechny práce předchozí, tj. budou dokončeny zemní práce, 
základy. Všechny tyto práce budou zkontrolovány a předány. 
Práce na monolitických svislých a vodorovných konstrukcí stavby budou provádět 
pouze pracovníci, kteří budou seznámeni s technologickými postupy a budou mít k této 
činnosti oprávnění. Pracovníci jsou nuceni dodržovat BOZP, o kterém budou proškoleni před 
započetím prací. Materiál pro monolitické konstrukce bude uložen na skládce staveniště, která 
bude vymezena pro daný proces, dle dohodnuté smlouvy o dílo. Drobné materiály budou 
uskladněny ve skladovém kontejneru určeném pro skladování materiálu. Na skládce budou 
uloženy materiály bednění Doka, které budou na místo určení dopravovány pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 65K. Výztuž pro železobetonové konstrukce, bude ukládána na podkladcích 
na staveništní skládku materiálu. Beton do stěn a stropů bude dovážen v autodomíchávačích 
Man a přepravován do bednění pomocí čerpadla betonu Schwing S36 SX. Veškeré práce se 
budou provádět dle technologického předpisu a schválené projektové dokumentace. 
Pro pracovníky budou připraveny obytné kontejnery pro uskladnění jejich osobních věcí 
a pro možnost převlečení. Dále budou zajištěny základní hygienické požadavky mobilními 
toaletami se zařízením pro mytí rukou. Hygienické kontejnery se sprchou a umyvadlem 
nebude třeba zřizovat z důvodu polohy dodavatelské firmy, která sídlí 10 km od stavby. 
Betonářské práce budou prováděny bez dalších opatření v rozmezí průměrné teploty 
vzduchu +5°C až +25°C. V případě, že by průměrná denní teplota vzduchu klesla pod +5°C, 
musí být provedena zimní opatření při betonáži, která jsou uvedena níže. 
 V případě teplot vyšších než +25°C se budou provádět opatření proti vypařování 
záměsové vody tím, že konstrukce bude při ošetřování betonu skrápěna vodou, lépe vodním 
mlžením, minimálně dvakrát denně a zakrývána folií nebo vlhkou tkaninou. 
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Práce budou přerušeny, pokud viditelnost bude menší než 30 m vlivem mlhy, hustého 
deště nebo sněžení. Dále práce budou přerušeny při rychlosti větru nad 11 m/s nebo při 
teplotách menších než -10°C. 
6.4.2.1 Zimní opatření při betonáži 
- Před betonáží očistit podklad (bednění, pracovní spára) včetně výztuže od sněhu a 
námrazy. 
- Teplota podkladu musí být nejméně +5°C (resp. +1°C v případě pracovní spáry). 
- Předehřívání betonové směsi např. ohřevem záměsové vody, příp. i kameniva tak, 
aby betonová směs měla před uložením do bednění teplotu minimálně +10°C. 
- Do betonové směsi se přidají přísady pro urychlení tuhnutí. 
- Vybetonované konstrukce se budou zakrývat geotextílií a nepropustnou PE folií (za 
velmi nízkých teplot se bude vybetonovaná konstrukce zahřívat teplovzdušným 
agregátem) 
6.5 Personální obsazení 
6.5.1 Složení pracovní čety 
Profese    počet pracovníků 
Stavbyvedoucí    1 
Mistr tesařů a betonářů   1 
Tesaři      2 
Betonáři     2 
Mistr železář-svářeč    1 
Železáři-svářeči    1 
Vazač břemen     1 
Stavební dělníci    5 
Obsluha věžového jeřábu   1 
Řidiči zásobovacích vozidel   2 
Řidič a obsluha autočerpadla   1 




Stavbyvedoucí – hlavní organizátor realizace dané etapy. Dohlíží na správnost realizace podle 
projektové dokumentace, zajišťuje zásobování stavby materiálem, který i následně přebírá, 
dohlíží na dodržování BOZP a technologických postupů ve výstavbě a provádí kontrolu 
kvality prováděných konstrukcí.  
Minimální dosažené vzdělání – vysokoškolské magisterské vzdělání. 
 
Mistři – organizují práci ve své četě, dbají na správnost realizace a dodržování předepsaných 
postupů.  
Minimální dosažené vzdělání – střední odborné s maturitou v oboru pozemní stavby. 
 
Tesaři – Zhotovují bednění svislých a vodorovných konstrukcí. 
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 
tesařské práce. 
 
Betonáři – provádí betonáž, zhutnění betonové směsi a ošetřování betonu.  
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Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 
železobetonář, železobetonářské práce. 
 
Železáři-svářeči – provádí armování betonových konstrukcí.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 
železobetonář, železobetonářské práce a alespoň jeden musí být držitelem platného 
svářečského průkazu. 
 
Vazač břemen – školený pracovník v uvazování břemen na zvedací mechanismus. Bude 
držitelem platného vazačského průkazu a certifikátu od školitele.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání a absolvent základního kurzu vazačů 
 
Stavební dělníci – pomocní pracovníci provádějící pomocné práce při vykládání materiálu, 
přesunu materiálu, řezání desek, úklidu, apod.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů 
stavebnictví, geodézie a kartografie. 
 
Strojníci obsluhy stavebních strojů – osoby obsluhující stavební stroje. Obsluha věžového 
jeřábu musí být navíc absolventem základního jeřábnického kurzu a držitelem platného 
jeřábnického průkazu na věžové jeřáby s certifikátem od školitele.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, 
práce při obsluze strojů. 
 
Řidiči vozidel – školené osoby zjišťující zásobování materiálem a správnou manipulaci 
s materiálem, či vykládku betonové směsi.  
 Držitele platných řidičských průkazů s oprávněním k řízení daných vozidel. 
 
 Po všech pracovnících je požadováno, aby měli platný průkaz a školení BOZP na 
stavbě, platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. 
6.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
6.6.1 Stroje 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 – doprava materiálu z firmy Doka s.r.o., Prefa Brno, 
Brestt s.r.o. 
 Ford Transit MWB Trend 2,2 TDCi – doprava drobného materiálu a nářadí 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C – doprava betonové směsi z betonárny TRANSBETON Brno 
 Autočerpadlo SCHWING S43 SX – doprava betonové směsi do bednění 1. PP - 5. NP 
 Autočerpadlo SCHWING S47 SX – doprava betonové směsi do bednění 6. NP a 7. NP 
 Badie na beton 1016L.12 o objemu 1,0 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 
 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 65K – vertikální a horizontální staveništní 
doprava materiálu 
 Bubnová míchačka na beton SM165S – příprava betonové směsi pro opravy a 
dodělávky 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA – sváření výztuže stropních konstrukcí 
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6.6.2 Nářadí 
 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 36 – 
zhutňování betonové směsi v bednění 
 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNYPAC BV 20 G – zhutňování betonové 
směsi stropních konstrukcí 
 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K  
 Ruční okružní pila Makita 5604R – řezání desek bednění 
 Stolní okružní pila Makita MLT100X - řezání desek bednění 
 Vidiové vrtáky délky 400 mm 
 Úhlová bruska Bosch 
 Tesařská kladiva 
 Montážní hřebíky délky 100/2,5 mm a 63/2,5 mm 
 Vodováhy různých délek (1 m, 2 m), olovnice 
 Zednické šňůry 
 Značkovač – zednický provaz 
 Svinovací metr, pásmo 
 Dřevěné ploché kolíky pro vyrovnání nerovnosti podkladu 
 Elektrické prodlužovačky na 220V/50Hz 
 Tavné elektrody pro svařování výztuže elektrickým obloukem 
 Sanační bruska betonu 
 
Podrobný popis strojů a nářadí je uveden v kapitole č. 4 – Návrh strojního zařízení 
6.6.3 Pracovní pomůcky BOZP 
 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou 
 Ochranná přilba 
 Reflexní vesta (příp. bunda) 
 Pracovní rukavice 
 Ochranné brýle 
 Svářečská kukla 
 Holínky  
 Postroje a horolezecká lana 
 
Další pracovní pomůcky BOZP a OOPP jsou uvedeny v kapitole č. 10 – Plán rizika BOZP 
pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí  
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Předpoklady pro provedení monolitických konstrukcí Komerčního domu 
Před zahájením prací musí být dokončeny všechny práce v předešlých etapách. 
Konkrétně se jedná o zemní práce a základy. Po betonáži základové desky musí proběhnout 
dostatečně dlouhá technologická přestávka, aby beton základové desky měl pevnost 
min. 70 %. Dále budou předešlé práce řádně zkontrolovány odpovědnými pracovníky, zda 
jsou dodrženy veškeré povolené odchylky, a předány. O předání konstrukcí bude proveden 
zápis do stavebního deník. 
Při přejímce pracoviště se bude kontrolovat také únosnost podkladu, na kterém se 
budou práce provádět. 
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Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště a smlouvou o 
dílo. Na staveništi musí být dovezeny všechny potřebné materiály a prvky pro zhotovení 
kompletního bednění stěn a stropů. Výztuž bude dovážena postupně dle potřeby 
technologického postupu pro danou konstrukci. 
Postupem prací musí být ve vyšších patrech výztuž vytrnována, aby bylo možné 
navázat armaturu navazujících svislých, či vodorovných konstrukcí. Vytrnovaná výztuž musí 
být řádně očištěna od zbytků betonu, rzi, mastnoty a jiných nečistot, aby bylo možné provést 
bezproblémové napojení a zmonolitnění navazujících konstrukcí. 
6.7.2 Geodetické vytyčení 
Pro dodržování tvaru dle projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané 
konstrukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 
vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. 
6.7.3 Svislé konstrukce 
6.7.3.1 Montáž výztuže  
Pracovní četa pro montáž výztuže začne s armováním nosných stěn v severním rohu 
objektu na ose 3 a bude postupovat směrem na západ, tzn. k ulici Ypsilantiho. V případě 
jednostranného bednění u sousedních objektů bude před montáží výztuže na sousedním 
objektu provedena separační vrstva z polystyrenu EPS 70 F tloušťky 30 mm.  
Prvky výztuže budou dodávány na stavbu z armovny firmy Brestt s.r.o., kde bude 
výztuž nastříhána a naohýbána dle PD. Výztuž je navržena z oceli B 500B. Výztuž bude 
vázána pomocí vázacích drátů. Délka přesahu bude dle statického návrhu minimálně 
10krát délka prutu. Na výztuž pro zajištění krytí výztuže budou osazeny distanční prvky. 
V 1. PP budou použity cementové prvky, ve vyšších patrech budou použity plastové. Velikost 
krytí výztuže je dána statickým návrhem a u svislých konstrukcí je 35 mm. Vázání výztuže u 
stěn s oboustranným bedněním bude prováděno po montáži venkovní strany bednění. Ve 
stěnách v 1. PP u výjezdové rampy bude navázána i vylamovací výztuž pro následné napojení 
konstrukce výjezdové rampy. 
6.7.3.2 Systém „bílé vany“ 
Železobetonové monolitické konstrukce obvodových stěn podzemního podlaží je 
navrženo v systému „bílé vany“ stejně jako základová deska objektu. Pro zajištění 
vodonepropustnosti monolitické konstrukce budou použity těsnící pásy z PVC-P, které se 
budou vkládat do míst pracovních spár. Těsnící pásy budou vkládány do konstrukce před 
betonáží a upevněny na výztuž pomocí vázacích drátů. Do spár bude dále doplněna pojistná 
injektážní hadička vyvedená na povrch konstrukce. Hadičky budou injektovány v případě 
netěsnosti primárních těsnících prvků, tedy PVC pásů. Systémovými prvky budou rovněž 
těsněny i všechny prostupy v konstrukci bílé vany a budou doplněny vždy o dva bobtnavé 
pásky. V našem případě se předpokládá, že betonáž svislých obvodových konstrukcí 1. PP 
proběhne v jednom záběru, proto budou do konstrukce osazeny prvky pro těsnění řízené 
spáry. Pro těsnění řízené spáry budou použity křížové plechy. Ty budou osazovány po 
vzdálenostech maximálně dvojnásobek výšky konstrukce, tzn. cca 5,5 m. V případě nutnosti 
vytvořit pracovní spáru ve stěnách, bude potřeba osadit do pracovní spáry před betonáží 
těsnící pás s hadičkou. Všechny detaily pracovních spár bílé vany viz Výkres č. 10 – Detaily 
bílé vany. 
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6.7.3.3 Bednění  
6.7.3.3.1 Pracovní plošina 
Na okraji stropní konstrukce se provede montáž pracovních plošin, které budou 
zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu a také pracovní prostor pro provádění bednění 
obvodových konstrukcí. 
Podrobný postup provádění pracovních plošin od společnosti Doka je uveden 
v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
 
- Osazení podlážky M 3,00 m na konzolu plošiny M 
- Zajištění podlážky ke konzole pomocí lešeňového šroubu 
- Přemístění věžovým jeřábem 
- Zavěšení pracovní plošina pomocí jeřábu do závěsných třmínků ES (min. 2 ks na 
jeden závěs) 
- Třmínky ES byly zabetonovány do stropní konstrukce během provádění dané 
stropní konstrukce 
- Roh pracovní plošiny zajištěn rohovým přechodem M 1,80 m 
- Otevřené boky zajištěny prkenným zábradlím výšky 1,1 m  
6.7.3.3.2 Oboustranné bednění 
Oboustranné bednění Frami Xlife bude použito pro bednění železobetonových 
monolitických stěn. S bedněním stěn se začne z rohu objektu u osy B a 1 a bude se postupovat 
směrem k ulici Křídlovická. 
Podrobný postup provádění oboustranného bednění svislých konstrukcí systémem 
bednění Frami Xlife je uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové 
konstrukce. 
 
- Před ustavením prvků bednění, prvky opatřit vrstvou odbedňovacího postřiku. 
- Postavení vnější strany bednění. 
- První bednící rámový prvek zapřený opěrou 340 IB. 
- Přistavování dalších prvků a spojení s prvním rychloupínačem Frami. 
- Stabilita zajištěna opěrami bednění 340 IB v osové vzdálenosti 1,40 m. 
- Osazení výztuže, kontrola a převzetí TDI. 
- Osazení druhé strany bednění stejným postupem jako při stavění první strany. 
- Kotvení protilehlých kusů kotevním systémem 15,0 Doka pomocí kotevních tyčí a 
matek s podložkami. 
- Vytváření pravoúhlých rohů bednění pomocí univerzálního prvku. 
- Napojení stěn ve tvaru T pomocí vnitřních rohů bednění. 
- Ostroúhlé a tupoúhlé rohy bednění vytvářet pomocí vnitřních a vnějších kloubových 
rohů bednění s univerzálními prvky. 
- Obedňování čel pomocí univerzálních prvků bednění přikotvených k bednění 
univerzální svorkou. 
- Bednění šachet vytvářet pomocí odbedňovacích rohů Framax spojených s bedněním 
rychloupínačem RU Framax. 
- Na vnitřní stranu bednění provést montáž betonářské plošiny se zábradlím výšky 
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6.7.3.3.3 Jednostranné bednění 
Jednostranné bednění bude použito pro bednění obvodových stěn u sousedních objektů 
v 1. PP až 3. NP a montáž bednění bude probíhat vždy po vyvázání výztuže těchto stěn.. 
Podrobný postup provádění jednostranného bednění svislých konstrukcí s opěrnou 
konstrukcí Variábel systémem Frami Xlife je uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění 
pro železobetonové konstrukce. 
 
- Použité prvky bednění ze systémového bednění Frami Xlife (Postup sestavení 
bednění viz bednění oboustranné). 
- Opěrná koza bednění Variábel. 
- Pomocí paždíků, lešeňových trubek a vřetenové vzpěry sestavíme rámovou 
opěrnou konstrukci jednostranného bednění 
- Vzdálenost jednotlivých rámů a = 1,35 m. 
- Přistavíme opěrnou konstrukci k bednění. 
- Spojíme opěrnou konstrukci s bedněním pomocí distanční vložky a šroubu. 
- Pata opěrné konstrukce u bednění se zajistí proti posunutí kotvou, která byla 
zabetonována během betonáže předešlé vodorovné konstrukce. 
- Proti nadzdvihnutí horizontálního paždíku se paždík zakotví k podkladní konstrukci 
expreskotvou Doka. 
- Na bednění provést montáž betonářské plošiny se zábradlím výšky 1,1 m. 
6.7.3.3.4 Bednění sloupů obdélníkových 
Pro bednění čtyřhranných sloupů bude použito bednění Frami Xlife s využitím 
univerzálních prvků bednění. Bednění sloupu začne vždy až po vyvázání výztuže sloupu. 
Podrobný postup provádění bednění sloupů systémem Frami Xlife je uveden 
v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
 
- Využití univerzálních prvků bednění Frami Xlife. 
- Spojení prvků univerzálními svorkami Frami, min. 6 ks. 
- Opěry bednění 340 IB na každé straně. 
- Na dvě strany bednění namontovat betonářské plošiny se zábradlím výšky 1,1 m. 
6.7.3.3.5 Bednění sloupů kruhových 
Pro bednění kruhových sloupů bude použito bednění kruhových sloupů RS 
s betonářskou plošinou. Bednění sloupu začne vždy až po vyvázání výztuže sloupu. 
Podrobný postup provádění bednění kruhových sloupů systémem bednění Doka RS je 
uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
 
- Sloupové prvky RS první poloviny bednění spojit na zemi spojovacími šrouby RS. 
- Na první polovinu bednění namontovat připevnění pro připojení betonářské plošiny. 
- Přemístit polovinu bednění jeřábem na místo určení a zajistit stabilitu dvěma 
opěrami 340 IB. 
- Osadit výztuž. 
- Smontovat stejným způsobem druhou polovinu bednění RS už bez připojení pro 
betonářskou plošinu. 
- Přemístit jeřábem a přistavit ji k první již ustavené polovině bednění a spojit je 
integrovanými upínači. 
- Provést montáž betonářské plošiny pomocí věžového jeřábu. 
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6.7.3.4 Betonáž 
Použitý beton bude převážně typu C25/30 XC1. V 1. PP bude pro stěny bílé vany 
použitý beton třídy C30/37 XC3, XF1 s krystalizačními přísadami. V 1. PP a 1. NP bude pro 
části stěny dle PD použit i beton třídy C35/45 XC3, XF1.  
Beton dle PD bude namíchán v betonárně Transbeton a dopraven 
v autodomíchávačích na stavbu. Před dopravením betonové směsi do konstrukce se provede 
kontrola konzistence metodou sednutí kužele. Tato kontrola bude prováděna po 30 m3 
dopraveného betonu. Není dovoleno směs ředit vodou. Dále budou odebrány vzorky betonové 
směsi, pro tvorbu krychlí (150x150x150 mm) pro destruktivní zkoušky pevnosti betonu.  
Doprava betonové směsi z autodomíchávačů do bednění bude primárně pomocí 
autočerpadla Schwing S 43 SX, které bude použito při dopravě betonové směsi v 1. PP až 
5. NP. V 6. A 7. NP bude použito autočerpadlo Schwing S 47 SX. V posledním 8. NP bude 
betonáž provedena pomocí bádie na beton a věžového jeřábu. V případě malých objemů 
betonáže v nižších patrech, např. do 7 m3 betonu, bude beton dopravován do bednění také 
pomocí jeřábu a bádie. 
Zimní opatření – viz 6.4.2 Pracovní podmínky procesu 
6.7.3.4.1 Přípravné práce 
Betonáž železobetonových monolitických svislých konstrukcí se bude provádět až po 
montáži výztuže a bednění. Všechny předešlé práce budou zkontrolovány a schváleny dle 
kontrolního a zkušebního plánu. Bednění bude opatřeno odbedňovacím prostředkem a bude 
zkontrolována jeho tuhost, těsnost, přesnost osazení, bezpečnost a stabilita. 
Před uložením betonové směsi do bednění je nutné zkontrolovat čistotu pracovní 
spáry, v případě znečištění pracovní spáry se spára vyčistí mechanicky. Pokud bude teplota 
okolí přesahovat + 5°C bude nutné pracovní spáru navlhčit. Přebytečnou vodu z pracovní 
spáry je nutné odstranit. 
6.7.3.4.2 Ukládání betonové směsi 
Dopravená betonová směs bude zpracována v nejkratším možném čase, vždy 
maximálně 90 minut od jejího namíchání v betonárně. Ukládání směsi bude rovnoměrné vždy 
ve vrstvách tloušťky maximálně 320 mm (1,25 násobku délky hlavice ponorného vibrátoru). 
Směs se nesmí přemisťovat pomocí ponorného vibrátoru. Ukládáním betonové směsi nesmí 
dojít k posunu, či deformaci bednění nebo výztuže. Další vrstvy směsi se musí ukládat vždy 
na zhutněné vrstvy. Čerstvý beton se bude sypat z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo 
k rozmísení složek betonu. Ve spodních patrech objektu, kde jsou navrženy stěny z betonu 
třídy C35/45 XC3, XF1, budou tyto stěny betonovány jako první pomocí bádie. Po cca 12-24 
hodinách se čela stěny odbední a dobetonují se zbylé svislé konstrukce už pomocí 
autočerpadla betonu Schwing S43 SX. 
6.7.3.4.3 Zhutňování betonové směsi 
Zhutnění betonové směsi bude provádět pomocí ponorného vibrátoru Atlas Copco 
Dynapac AX36. Po dopravení čerstvého betonu do bednění se ihned bude betonová směs 
hutnit ponořením vibrační hadice až na nejnižší místo a poté se bude pomalu vytahovat tak, 
aby betonová směs stačila zaplnit uvolněný prostor. Při zhutňování vyšších vrstev musí 
vibrátor proniknout do předcházející vrstvy minimálně 50 mm, maximálně však 100 mm. 
Největší vzdálenost sousedních ponorů vibrátoru bude menší než 1,5 násobek viditelného 
účinku průměru vibrátoru. Hutnění bude probíhat po celou dobu ukládání betonové směsi tak 
dlouho, dokud budou unikat vzduchové bubliny. Nesmí dojít k převibrování betonové směsi, 
a tím k roztřídění složek čerstvého betonu.  
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6.7.3.4.4 Dokončení betonáže 
Po dokončení betonáže a hutnění betonové směsi bude následovat technologická 
pauza. Její délka bude závislá na teplotě vzduchu. V případě ideálních podmínek při teplotě 
vzduchu 20 °C bude technologická pauza pro konstrukce z betonu třídy C30/37 a vyšší 
minimálně 3 dny a pro konstrukce z betonu třídy C25/30 minimálně 4 dny. Během 
technologické pauzy budou konstrukce zakryty geotextílií a vlhčeny po dobu minimálně 
72 hodin. 
6.7.3.5 Odbednění 
Po uplynutí technologické pauzy, která je pro betony třídy C 25/30 tři dny a pro 
betony třídy C 30/37 čtyři dny, budou konstrukce bednění odstraněny. V konstrukcích bílé 
vany budou otvory po kotevních tyčích utěsněny vodotěsnými cementovými zátkami. 
V ostatních svislých konstrukcích budou otvory po kotevních tyčích utěsněny plastovými 
zátkami.  
Po odbednění budou konstrukce zkontrolovány a v případě výskytu vad, budou tyto 
nedostatky ihned odstraněny. 
Konstrukce bednění bude po odbednění očištěna a uložena na skládku materiálu pro 
další použití. 
6.7.4 Vodorovné konstrukce 
6.7.4.1 Bednění 
Během technologické přestávky budou prováděny zděné svislé konstrukce. Po 
dokončení a kontrole zděných nosných konstrukcí a zahájení odbedňování svislých 
monolitických konstrukcí, které je spojeno s ukončením technologické přestávky, bude 
zahájeno bednění vodorovných konstrukcí. Bednění stropu a průvlaků začne od 
severozápadního rohu u osy 1 a B a bude pokračovat směrem k ulici Křídlovická a na 
východní stranu objektu. 
6.7.4.1.1 Bednění stropů 
Pro bednění stropů bude použito bednění systémové bednění Dokaflex 1-2-4. 
Podrobný postup provádění bednění stropů systémem bednění Dokaflex 1-2-4 je 
uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
Vzorový výkres skladby stropního bednění je součástí přílohy výkres č. 11 – Vzorový 
výkres skladby bednění stropu nad 2. NP 
 
- Postavíme stropní opěry opatřené spouštěcí hlavicí a trojnožkou, vzdálenost opěr ve 
směru podélného nosníku, dle předpokládané délky nosníku, ve směru příčném 
max. 2,0 m. 
- Osadíme podélné nosníky, přesah za uložením min. 150 mm. 
- Osadíme příčné nosníky s osovou vzdáleností 0,5 m, přesah uložení min. 50 mm. 
- Kontrola výška bednění. 
- Osazení mezipodpěr s přidržovací hlavicí mezi opěry s trojnožkou s osovou 
vzdáleností 1,5 m. 
- Montáž ochranného zábradlí na svislé obvodové konstrukce z pracovní plošiny. 
- Montáž svorky pro obednění čela stropní desky, do které se zasadí sloupky 
s prkenným zábradlím výšky 1,1 m. 
- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 
- Uložení bednících desek v kolmém směru na příčné nosníky. 
- Bednění čela stropní desky. 
- Bednění prostupů stropem. 
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6.7.4.1.2 Bednění průvlaků vnitřních 
Pro bednění průvlaků budou využity prvky ze stropního bednění Dokaflex 1-2-4 a 
budou doplněny o průvlakové kleštiny, kterými se budou bednit boky průvlaků. 
Podrobný postup provádění bednění průvlaků je uveden v Příloze č. 6 – Postup 
montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
 
- Rozestavění podpěr se spouštěcími hlavicemi a trojnožkami. 
- Osazení podélných nosníků. 
- Osazení příčných nosníků. 
- Montáž mezipodpěr bednění. 
- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 
- Bednění dna průvlaku. 
- Bednění boků průvlaku pomocí bednících desek, nosníků a průvlakových kleštin. 
6.7.4.1.3 Bednění průvlaků okrajových 
Pro bednění průvlaků budou využity prvky ze stropního bednění Dokaflex 1-2-4 a 
budou doplněny o průvlakové kleštiny, kterými se budou bednit boky průvlaků. Nosnou 
konstrukcí bednění bude konstrukce Staxo 40. 
Podrobný postup provádění bednění průvlaků je uveden v Příloze č. 6 – Postup 
montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 
 
- Postavení rámů Staxo 40 opatřených patními díly. 
- Spojení rámů diagonálními kříži . 
- Ztužení konstrukce diagonálním křížem v horizontální rovině. 
- Osazení hlavic. 
- Osazení podélných nosníků. 
- Osazení příčných nosníků. 
- Zajištění konstrukce upínací kurtnou. 
- Uložení desek bednění pracovní plošiny. 
- Zhotovení ochranného zábradlí výšky 1,1 m. 
- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 
- Bednění průvlaku bednícími deskami, nosníky a průvlakovými kleštinami. 
6.7.4.1.4 Bednění schodiště v 1. NP 
Bednění dvou monolitických schodišť v 1. NP bude provedeno s bedněním stropu 
1. NP. Bednění bude provedeno tzv. na míru ze smrkového řeziva a překližek. Nejprve se 
provede bednění schodišťových desek a čel schodiště. Následně bude provedena montáž 
výztuže a na konec bude provedeno bednění jednotlivých schodišťových stupňů. Pro bednění 
schodišť budou použity podpěrné prvky z bednění stropů. 
6.7.4.2 Montáž výztuže 
Po smontování bednění průvlaků bude zhruba provedeno i 75% bednění stropní 
konstrukce. V této chvíli začnou pracovníci souběžně s montáží výztuže průvlaků a stropu. 
Betonářská výztuž je navržena z oceli B 500B. Pruty budou spojovány přesahem minimální 
délky 10krát délka prutu a vázacími dráty. Výztuž stropu bude navázána na vyčnívající výztuž 
svislých konstrukcí. Krytí výztuže je dle PD navrženo, kromě stropu nad 1. PP, 25mm. Pro 
toto krytí budou použity plastové distanční podložky. Ve stropní konstrukci 1. PP, kde je krytí 
výztuže 30 mm budou použity cementové distanční podložky. Po dokončení armování stropní 
konstrukce bude osazena smyková výztuž tvořená smykovými lištami Shöck Bole dle PD – 
výkresy tvaru. 
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Montáž výztuže přístupových schodišť v 1. NP bude probíhat současně s armováním 
stropní desky 1. NP. Výztuže obou konstrukcí budou svázány dohromady. 
Před betonáží se provede kontrola a přejímka výztuže. 
6.7.4.3 Betonáž 
Betonáž vodorovných konstrukcí bude zahájena až po montáži bednění a výztuže 
těchto konstrukcí. Předešlé práce budou zkontrolovány a předány. 
Betonáž bude probíhat za stejných podmínek, které jsou uvedeny při betonáži svislých 
konstrukcí. Betonová směs bude dovážena z betonárny a přepravována autočerpadlem 
Schwing S 43 SX, příp. S 47 SX a nebo věžovým jeřábem s bádií na beton. U vodorovných 
konstrukcí se nevyskytuje systém „bílé vany“. 
Při betonáži se bude ukládaná betonová směs hutnit ponorným vibrátorem, v případně 
stropní konstrukce vibrační deskou, a stavebním laserem bude kontrolována výška betonu. 
Horní povrch konstrukcí bude proveden v kvalitě konstrukčních betonů a bude zarovnán 
pomocí hliníkového hladítka. 
Po dokončení betonáže bude povrch betonu ošetřován. Bude zakryt geotextílií a podle 
potřeby vlhčen. Ošetřování bude prováděno až do nabytí 50% pevnosti, tedy při teplotě 20°C 
cca 2 dny. 
Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu v tlaku bude provedeno částečné 
odbednění. U betonů třídy C30/37 po třech dnech, u betonů třídy C25/30 po čtyřech dnech. 
Podrobnější informace o betonáži – viz odst. 6.7.3.4 Betonáž svislých konstrukcí  
Zimní opatření – viz odst. 6.4.2 Pracovní podmínky procesu 
6.7.4.4 Odbednění 
Podrobný popis odbednění je popsán v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro 
železobetonové konstrukce. 
6.8 Jakost a kontrola kvality 
Je zde uveden pouze výčet provedených kontrol. Podrobný postup kontroly kvality 
prováděných prací, četnost kontrol a odpovědnost za kontrolu, je uveden v kapitole č.  9 - 
Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonové monolitické konstrukce. Tabulka KZP 
je součástí přílohy č. 9 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro železobetonové 
monolitické konstrukce. 
6.8.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola pracoviště 
- Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 
- Kontrola dodávek materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola pracovníků 
- Kontrola strojů a zařízení 
6.8.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola BOZP na pracovišti 
- Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 
- Kontrola pomocného lešení 
- Kontrola uložení výztuže 
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- Kontrola čistoty pracovní spáry 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi svislých konstrukcí 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola pevnosti betonu 
- Kontrola odbednění svislých konstrukcí 
- Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
- Kontrola čistoty pracovní spáry 
- Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 
- Kontrola uložení výztuže 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi vodorovných konstrukcí 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola pevnosti betonu 
- Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 
6.8.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola geometrické přesnosti 
- Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 
- Kontrola povrchu betonu 
- Kontrola ucelené konstrukce 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 
z oblasti bezpečnosti práce, především: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., o BOZP při svařování a nahřívání živic 
 
Podrobnější popis plánu rizik a zajištění BOZP pro provádění železobetonových 
monolitických konstrukcí na stavbě Komerčního domu Křídlovická je uveden v kapitole č. 10 
– Plán rizik a BOZP pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 
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6.10 Ekologie 
Všechny práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Musí být dbáno na 
to, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Mezi negativní aspekty realizace 
stavby patří především zvýšená hladina hluku, prašnost, vznik odpadů, možnost kontaminace 
půdy a vod oleji, apod. 
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a odpad bude zatříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů.  
Na vzniklý odpad budou přistavěny kontejnery, kterými se bude odpad odvážet na 
skládku. Frekvence odvozu odpadu bude závislá na množství vzniklého odpadu. 
Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, případně dojde-
li ke znečištění komunikace, musí být provedeno čištění komunikace. 
Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením staveniště. 
Nadměrné hlučnosti bude předejito používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a 
dodržováním časových limitů při provádění hlučných prací. Vzhledem k provádění prací 
v obydlené lokalitě bude nutné dodržovat určenou pracovní dobu od 7:00 do 17:00. 
Nebezpečné odpady budou odvezeny do specializovaných firem pro zpracování 
nebezpečných odpadů. 
Seznam odpadů vzniklých výstavbou železobetonových konstrukcí Komerčního domu 





Kat. Likvidace odpadu 
Dřevo 17 02 01 O 
Uložen na kontejner a odvezen na skládku odpadů 
nebo na centrální středisko dodavatelské firmy 
Papírové a lepenkové 
obaly 
15 01 01 O 
Uložení do odpadního kontejneru a odvoz na 
skládku odpadů k recyklaci 
Plastové obaly 15 01 02 O 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 
odvoz na skládku odpadů k recyklaci 
Beton 17 01 01 O 
Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 
stavební suť 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu 
17 01 07 O 
Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 
stavební suť a odvoz na skládku odpadů 




17 01 06* N 
Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 
stavební suť a odvoz na skládku nebezpečných 
odpadů 
Ocel, železo 17 04 05 O 
Uložení do odpadního kontejneru pro železo a 




17 06 03* N 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 
odvoz na skládku nebezpečného odpadu 
Izolační materiály 17 06 04 O 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 
odvoz na skládku odpadů k recyklaci 
Komunální odpad 15 01 06 O Skladování v odpadních pytlích 
Provozní kapaliny 13 02 08* N 
Odtěžení znečištěné zeminy a odvoz na skládku 
odpadů, při povrchovém znečištění spláchnutím 
do odlučovače olejů a vypuštění do kanalizace 
Tabulka 51 - Tabulka odpadů 
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7.1  ČASOVÝ PLÁN HRUBÉ STAVBY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 
Provedení hrubé stavby Komerčního domu, od zemních prací až po výstavbu nosné 
svislé a vodorovné konstrukce posledního 8. NP, bude trvat od 2. 5. 2016 do 4. 4. 2017 při 
délce pracovní doby 10 hodin od 7:00 do 17:00 a nepracovních sobotách a nedělích. 
  
 Podrobný časový plán s návazností činností je zpracován v programu časového 
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8.1 DÍLČÍ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR HRUBÉ STAVBY 
KOMERČNÍHO DOMU 
 Rozpočet s výpočtem výkazu výměr je zpracován pro hrubou stavbu komerčního 
domu. Rozpočet je vytvořený v programu BuildPower S od společnosti RTS s.r.o. V rozpočtu 
jsou použity cenové úrovně RTS a celková cena hrubé stavby od zemních prací až po svislé a 
vodorovné konstrukce posledního 8. NP bude činit 19 160 670,40 Kč bez DPH. Se sníženou 
sazbou DPH 15% bude cena hrubé stavby činit 22 034 771,00 Kč. 
  
 Samotný rozpočet s výkazem výměr je součástí přílohy č. 8 – Rozpočet s výkazem 
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Kapitola obsahuje podrobný popis provádění kontrol kvality a jakosti stavebních 
konstrukcí a prací během provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je přílohou č. 9 – Tabulka kontrolního a 
zkušebního plánu železobetonových monolitických konstrukcí. 
 
9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
9.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola proběhne před zahájením činností na dané technologické etapě. Hlavní 
stavbyvedoucí zkontroluje především úplnost a správnost schválené projektové dokumentace, 
která musí mít všechny náležitosti dle vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 
Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a musí být vyznačena její platnost. 
Výkresová část musí obsahovat všechny informace důležité pro provedení hrubé stavby (kóty, 
jasně značené prostupy a otvory). Při jakýchkoliv nejasností nebo závad bude nutné 
kontaktovat projektanta a investora.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
9.1.2 Kontrola pracoviště 
Předání a převzetí pracoviště pro hrubou stavbu bude probíhat po dokončení zemních 
prací a vrtaných pilot.  Během předávání hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu připravenosti 
pracoviště. Pracoviště musí odpovídat jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany 
zdraví (BOZ). Pracoviště musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a s podepsanou smlouvou o dílo, 
která stanovuje vybavenost pracoviště.  Budou kontrolovány skládky materiálu, jejich velikost 
a únosnost, odběrná místa elektřiny a vody, čistota a vyklizenost pracoviště po předchozích 
pracích, velikost vjezdové brány. 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
9.1.3 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací  
Jedná se o kontrolu dokončení zemních prací a vrtaných pilot. Kontrolu provede 
hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se především zajištění 
svahů stavební jámy a stav základové spáry. Svahy stavební jámy budou provedeny tam, kde 
nejsou sousední objekty ve sklonu 1:0,5. Základová spára musí být zarovnaná, čistá a 
zhutněná. Hlavy pilot musí být čisté a případně uřezány a zarovnány ve výšce -3,430, 
případně -3,680. Geodetem bude prověřena výška základové spáry a hlav pilot. Možná 
odchylka rovinnosti základové spáry bude ± 15 mm ve vodorovné rovině a v předepsané 
výškové úrovni ± 25 mm. Měření se provede pomocí latě a teodolitu. V případě zjištěných 
závad nebo nedostatků bude ihned provedena náprava. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
9.1.4 Kontrola dodávek materiálu 
Při této kontrole, která se bude provádět u každé dodávky materiálu na stavbu, bude 
hlavní stavbyvedoucí nebo mistr kontrolovat především kvalitu dodávaných materiálů a dílců, 
jejich neporušenost, množství podle dodacích listů oproti objednávce.  
U bednění stěn a stropů od firmy Doka budou především kontrolovány rozměry, 
kvalita, množství dle dodacích listů a kompletnost prvků bednění. 
Dodávky výztuže budou kontrolovány především podle dodacího listu a hutního 
atestu. Provede se kontrola množství, druhu, profilu, rozměry, čistota, velikost koroze a 
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neporušenost svarů nebo výztuže samotné. Dále se také zkontroluje, že dodaná výztuž 
odpovídá projektové dokumentaci. 
U dodávky čerstvého betonové směsi se zkontroluje doklad, kde je doložena kvalita, 
složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Tyto údaje se musí shodovat 
s projektovou dokumentací. Dále se zkontroluje, zda je materiál dodán ve správném množství 
a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové směsi. 
Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 
Na stavbě Komerčního domu na ulici Křídlovická budou požívány betony třídy 
C25/30, C30/37 a C35/45 všechny konzistence S3, proto bude především kontrolována 
konzistence zkouškou sednutím. Kontrola konzistence betonové směsi bude na této stavbě 
prováděna vždy po dodávce 30 m3 betonu. 
 
Zkouška sednutím 
Postup zkoušky sednutím dle ČSN EN 12350-2: 
Odebraný vzorek čerstvého betonu se vkládá do formy tvaru komolého kužele 
umístěného na podkladní desce. Forma i podkladní deska se navlhčí a položí na rovný 
podklad. Forma musí být během plnění pevně přichycena k podkladní desce svorkami nebo 
přišlápnutím dvou příložek. Formu naplníme ve třech vrstvách, každá přibližně o jedné třetině 
výšky kužele po zhutnění. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí Ø16 mm a 
délky 600 mm. Vpichy se snažíme rovnoměrně rozložit po ploše každé vrstvy. Při hutnění 
spodní vrstvy se tyč mírně nakloní a první polovina vpichů je vedena spirálovitě ke středu. 
Druhá a vrchní vrstva se zhutňuje přes celou svoji výšku tak, aby vpichy mírně zasahovali do 
předcházející vrstvy. Horní okraj se zarovná a přebytečný spadlý beton na podkladní desce se 
odstraní. Forma se opatrně oddělí od betonu svislým pohybem nahoru. Zvedání formy probíhá 
během 2-5 s, rovnoměrně bez otáčivých nebo příčných pohybů, které by mohly ovlivnit 
beton. Ihned po zvednutí se změří a zaznamená sednutí S, zjištěním z rozdílu mezi výškou 
formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku. Hodnota se zaokrouhlí na 
nejbližších 10 mm. Celá zkouška od počátku až po zvednutí formy musí probíhat plynule a 
být ukončena do 150 sekund. 
Pro čerstvý beton s požadovanou konzistencí S3, dle PD musí vykazovat sednutí 
S v rozmezí 100-150 mm. V případě, že nebude tato hodnota dodržena, bude autodomíchávač 
s tímto betonem vrácen na betonárnu k reklamaci. 
 
 








Obrázek 86 - Zkouška Vebe (15) 
Zkouška zhutnitelnosti 
 




Obrázek 88 - Zkouška rozlitím (15) 
O provedených zkouškách a o převzetí materiálu se provede zápis do stavebního 
deníku 
Dále budou odebírány vzorky čerstvé betonové směsí a zhotovovány krychle o hraně 
délky 150 mm. Tyto krychle budou uchovávány na místě stavby pro zajištění stejných 
klimatických podmínek jako má konstrukce po dobu 28 dnů. Vzorky budou odebírány vždy 
při betonáži stěn a stropů a to tak, že při betonáži stěn bude odebrán vzorek pro jednu krychli 
a při betonáži stropů vzorek pro výrobu třech krychlí. Tyto vzorky budou zkoušeny po 
28 dnech v laboratoři, aby se prokázali požadované mechanické vlastnosti dodaného betonu. 
Zkoušení zajistí betonárna a vypracuje protokol. 
9.1.5 Kontrola skladování matriálu 
Materiál se bude skladovat na staveništní skládce materiálu. Skladovací plocha musí 
být upravená, zpevněná, odvodněná, v dosahu jeřábu a dimenzována na potřebné množství 
materiálu.  
Balíky s bednícími dílci budou ukládány na dřevěné podkladky ze smrkového dřeva. 
Ty budou umístěny min. ve třech místech, tzn. dva na krajích a jeden uprostřed. Jako 
podkladků nesmí být použita kulatina. Balíky se mohou ukládat na sebe, kde vrchní balík 
musí být podložen dřevěnými podklady. Podklady musí být umístěny svisle nad sebou. Bude 
možno skladovat maximálně dva balíky na sobě. Ostatní prvky bednění budou uloženy na 
speciálních paletách firmy Doka s.r.o. Tyto palety budou uloženy na skládce materiálu, příp. 
na již zbudovaných konstrukcích.  
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Výztuž monolitických konstrukcí bude dovážena těsně před zabudováním do 
konstrukce a bude ukládána na skládce materiálu, kde budou podloženy dřevěnými podkladky 
v osové vzdálenosti max. 1,5 m. 
Drobný materiál bude uložen ve víceúčelových kontejnerech a ty budou uskladněny 
v buňkách pro sklad materiálu. 
Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 
povětrnostními vlivy PE tkanou plachtou, která bude důsledně upevněna. 
9.1.6 Kontrola pracovníků 
Před zahájením prací budou zkontrolováni všichni pracovníci, kteří se budou účastnit 
výstavby na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo 
mistr. Všichni pracovníci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která je uschopňuje 
vykonávat dané práce (zejména práce ve výškách), platné pracovní smlouvy a proškolení o 
BOZP. Dále budou kontrolovány průkazy pro dané typy profesí, jako např. jeřábnický průkaz, 
vazačský průkaz, řidičské průkazy, profesní průkazy, svářečské zkoušky. 
9.1.7 Kontrola strojů a zařízení 
Kontrola se bude týkat veškerých strojů, mechanizace, nářadí a pomůcek používaných 
pro práce na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět na začátku hlavní 
stavbyvedoucí nebo mistr a v průběhu výstavby, kontrolu provádí obsluha stroje vždy před 
zapnutím stroje. Kontrola bude zahrnovat kontrolu závad, stavu a poškození strojů a zařízení. 
Budou překontrolovány technické listy, únosnosti lan, manipulačních strojů. Na počátku 
proběhne také seznámení strojníků se stroji. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a technických listů strojů. 
 
9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
9.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek, které budou především 
zaměřeny na teplotu vzduchu, vítr a viditelnost. Teplota vzduchu bude měřena pomocí 
teploměru 4 x denně nebo 3 x denně, kdy se teplota ze třetího měření zapíše dvakrát a 
vypočítá se průměrná teplota vzduchu. Průměrná teplota se získá aritmetickým průměrem 
z naměřených teplot v 7.00, 14.00 a 21.00 => T = (T7 + T14 + T21*2)/4. Pokud průměrná 
teplota klesne pod +5°C, nebo teplota klesne rázem pod 0°C, musí se postupovat při betonáži 
dle technologického postupu betonáže v zimním období, viz kapitola 6 – Technologický 
předpis. V případě, že teplota bude vyšší než 30°C, bude beton dostatečně vlhčen. 
Rychlost větru nesmí přesáhnout rychlost 11 m.s-1, příp. 8 m.s-1, a viditelnost musí být 
větší než 30 m. V jiném případě budou práce přerušeny. 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a každý den bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
9.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 
Kontroluje se dodržování BOZP pracovníky, kteří se podílejí na výstavbě. U těchto 
pracovníků bude kontrolována jejich evidence a proškolení o BOZP před započetím prací.  
Pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, pracovní oblečení, obuv, reflexní vestu, rukavice. 
Svářeči kuklu a při řezání ochranné brýle. 
Kontrola se provádí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Při pracích ve výškách, kde hrozí pád z výšky, nebo do hloubky musí pracovníci 
používat osobní ochranné pomůcky proti pádu. Práce budou prováděny buď z plošiny, nebo 
místa tomu určeném, kde bude zbudováno zábradlí o výšce min. 1,1 m. 
Práce budou přerušeny, pokud bude bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1 v ostatních případech; dohlednost 
v místě práce menší než 30 m příčinou mlhy, deště nebo sněžením; teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10°C. 
Svařování za teploty menší než -10°C je zakázáno svařování. Při rychlosti větru 
nad 5 m.s
-1
 se nedovoluje svařovat bez ochranných opatření. 
Více o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci viz kapitola 10 – Plán rizik a BOZP pro 
železobetonové monolitické konstrukce. 
9.2.3 Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 
 
Obrázek 89 - Odchylky svislých konstrukcí (16) 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem. Kontrola se 
provede podle projektové dokumentace a ČSN 73 0205. 
9.2.4 Kontrola bednění svislých konstrukcí 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr. Kontrolovat se bude manipulace 
s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu, použité materiály, 
těsnost bednění a také svislost bednění, kde mezní odchylka svislosti je uvedena v tabulce 
z normy ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 
Přesnost osazení, kde h je výška dílce a l je svislá vzdálenost montážních značek. 
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Obrázek 90 - Odchylky bednění svislých konstrukcí (17) 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
9.2.5 Kontrola pomocného lešení 
Pomocné lešení od firmy Doka se bude především využívat při bednění vodorovných 
konstrukcí, u svislých konstrukcí se bude používat kozové pomocné lešení. 
Kontrolu provádí mistr průběžně během výstavby.  
U pomocného lešení od firmy Doka se bude kontrolovat především jeho stabilita a 
správnost sestavení. Dále se bude kontrolovat zajištění proti pádu osob z lešení, které bude 
formou zábradlí výšky 1,1 m.  
U pomocného kozového lešení bude především kontrolována vzdálenost mezi 
podpěrnými kozami a potom desky použité pro podlážky. Kozové podpěry musí být od sebe 
vzdáleny na tolik, aby při pohybu osob po podlážkách nedocházelo k žádným nežádoucím 
průhybům desek. Vzdálenosti mezi podpěrnými kozami se budou lišit podle použitých 
tlouštěk desek na podlážky. 
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9.2.6 Kontrola uložení výztuže 
Kontrola bude prováděna dle projektové dokumentace podle výkresů výztuže 
jednotlivých konstrukcí. U výztuže bude kontrola zahrnovat kontrolu správnosti vyvázání dle 
PD, dále bude kontrolováno krytí výztuže zajištěné distančními tělísky, osová vzdálenost 
výztuže, výška armokošů, vzdálenost mezi dolní a horní výztuží, počet, čistota a délky prutů, 
délky převazů a řádné provázání prvků výztuže. Dále budou zkontrolovány uložené speciální 
prvky výztuže jako např. smykové trny a koroze výztuže koroze výztuže, kdy povolená 
koroze je pouze povrchová, pokud bude koroze hloubková a z armatury se budou odlupovat 
ocelové okuje, bude se muset výztuž odstranit. 
Spojení výztuží bude stykováním se svázáním pomocí vázacích drátů nebo 
svařováním. U styků svařovaných se bude provádět kontrola svarových spojů. Svařování je 
dovoleno pouze u oceli pro výztuž kvalifikované jako svařitelná. Nosné spoje smí provádět 
pouze svářeč s platným svářečským průkazem. Nenosné spoje je možno provádět jako bodové 
spoje.  
Svary se kontrolují prohlídkou vzhledu svaru, kde se kontrolují předepsané rozměry, 
hladkost povrchu, provaření kořene svaru- zjišťují se viditelné vady, vruby, trhlinky, 
nezavařené krátery. 
U styků se bude kontrola provádět dle norem ČSN EN 10 080 a ČSN EN 13670 – Provádění 
betonových konstrukcí. 
Dle normy ČSN EN 10 080 jsou uvedeny povolené odchylky poloh styků podélných 
prutů ve směru jejich délky, které nesmějí překročit ± 30 mm. A dále jsou v této normě 
uvedeny mezní odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě, 
které nesmějí překročit danou vzdálenost o ±5 mm při průměru prutů do 40 mm a ±10 mm při 
průměru prutů nad 40 mm. 
 
 
Obrázek 91 - Odchylky stykování výztuže (18) 
 
Další mezní odchylky dané normou ČSN EN 10 080 se týkají polohy jednotlivých prutů 
výztuže, vzdáleností mezi jednotlivými nosnými prvky výztuže, mezi jednotlivými vrstvami 
výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a tloušťky 
krycí vrstvy betonu. Tyto hodnoty se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD více než o 
±20% nejvíce však o 30 mm. 
Mezní odchylky polohy výztuže udává také norma ČSN EN 13670 – Provádění betonových 
konstrukcí a jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Obrázek 92 - Odchylky uložení výztuže (18) 
 
Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí či mistr za přítomnosti technického dozoru a 
statika. U stěn a sloupů budou kontroly prováděny před zabedněním konstrukce, u 
vodorovných konstrukcí potom před betonáží. O kontrolách bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
9.2.7 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Pracovní spára, na kterou se bude ukládat betonová směs, bude vyčištěná od nečistot, 
pilin, odřezků, kovových částí a olejů. Kontrolu provede mistr společně s technickým 
dozorem investora. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
9.2.8 Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi svislých konstrukcí 
Před betonáží se zkontroluje stabilita bednící konstrukce, čistota bednění a tuhost 
armokošů. 
Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých vodorovných 
vrstvách pomocí autočerpadla. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k poškození bednění 
nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti více 
než 3,5 MPa. V takové případě se musí počkat minimálně 18 hodin a pokračovat dále od 
vytvořené pracovní spáry. 
Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 
kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro vibrování bude 
použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost sousedních ponorů 
vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. Nesmí také dojít 
k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového mléka na 
povrchu.  
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Během ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Ochrana proti 
nepříznivým povětrnostním podmínkám bude zajištěna zakrýváním betonové směsi.  
V 1. PP, kde je navržen systém „bílé vany“ budou kontrolovány především pracovní spáry a 
řízené spáry v betonové konstrukci. Všechny spáry budou opatřeny dle PD bobtnavým 
těsnícím páskem a injektážní hadičkou. 
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
9.2.9 Kontrola ošetřování betonu  
Kontrola ošetřování betonu bude probíhat během tuhnutí a tvrdnutí betonu. Kontroluje 
se způsob ochrany a ošetření před rychlým vysycháním betonu, kde provedené opatření proti 
rychlému vysychání bude kropením nebo zakrytím parotěsnými plachtami. V zimním období 
se bude kontrolovat ochrana konstrukce před vyplavováním částic betonové směsi při dešti, 
před působením nízkých teplot a mrazu. Ochrana bude také proti vibracím a nárazům. 
Součástí kontroly je i kontrola dodržení technologické přestávky, která je pro betony do třídy 
C25/30 4 dny a pro betony vyšší třídy 3 dny.  
Kontrolu provádí průběžně mistr. 
 
 
Obrázek 93 - Nejkratší doba ošetřování betonových konstrukcí (18) 
9.2.10 Kontrola pevnosti betonu 
Po uplynutí technologické přestávky by měl mít beton dostatečnou pevnost danou 
normou, aby se mohla konstrukce odbednit. Tvrdost betonu se bude kontrolovat pomocí 
Schmidtova kladívka.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr se statikem a technickým dozorem 
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Postup kontroly Schmidtovým kladívkem: 
Tvrdoměr Schmidt se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na 
zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí 
ráz. Po té se zaznamená velikost odrazu. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis do 
stavebního deníku. 
9.2.11 Kontrola odbednění svislých konstrukcí 
Po uplynutí technologické přestávky se zahájí odbednění konstrukcí, při kterém se 
bude kontrolovat manipulace s bedněním, jeho čištění, poškození a ukládání. Dále se bude 
kontrolovat kvalita povrchu odbedněné konstrukce, výskyt štěrkových hnízd, vyčnívající 
výztuž, odpadlé rohy konstrukce, atd. Zjištěné závady se ihned odstraní. U konstrukce 
systému „bílé vany“ se zkontroluje její těsnost. V případě netěsnosti se provede dodatečná 
injektáž pomocí zabudovaných injektážních hadiček. 
9.2.12 Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
Kontrolu svislosti stěn provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr podle mezních 
odchylek uvedených v normě ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, které jsou 
uvedeny v tabulce na obr. 81 - Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny. O provedené 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Obrázek 94 - Odchylky svislých konstrukcí (18) 
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9.2.13 Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a bude se kontrolovat manipulace 
s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu a výkresu skladby. 
Použité materiály a především těsnost bednění, nesmí být mezi deskami mezery, a 
vodorovnost bednění, kde mezní odchylka vodorovnosti je uvedena v tabulce z normy ČSN 
73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 Přesnost osazení. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Dále bude provedena kontrola podpěrné konstrukce bednění. Kontrola podpěrné 
konstrukce bednění bude prováděna podle výkresu skladby stropu a bude zahrnovat kontrolu 
polohy podpěrné konstrukce, únosnosti podpěrných prvků, svislost podpěr, které musí být 
uloženy na dostatečně únosném a pevném podkladu, příp. být řádně podloženy. Vzdálenost 
mezi jednotlivými podpěrami. Ve vyšších podlažích musí svislé podpěry stát svisle nad 
sebou.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem a statikem a o 
výsledku kontroly provedou zápis do stavebního deníku. 
 
 
Obrázek 95 - Odchylky bednění vodorovných konstrukcí (17) 
9.2.14 Kontrola uložení výztuže 
Viz odstavec 9.2.6 Kontrola uložení výztuže 
9.2.15 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Viz odstavec 9.2.7 Kontrola čistoty pracovní spáry 
9.2.16 Kontrola ukládání a zhutňování betonové směsi vodorovných konstrukcí 
Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých pruzích pomocí 
autočerpadla. U průvlaků se bude betonová směs ukládat ve směru průvlaku. Při ukládání 
betonové směsi nesmí dojít k poškození bednění nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí 
pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti víc než 3,5 MPa. V takové případě se musí počkat 
minimálně 18 hodin a pokračovat dále od vytvořené pracovní spáry. 
Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 
kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro hutnění čerstvého 
betonu průvlaků bude použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost 
sousedních ponorů vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. 
Nesmí také dojít k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového 
mléka na povrchu. Zhutnění betonové desky se provede vibrační deskou. V případě potřeby 
se povrch betonu srovná a vyhladí ocelovými hladítky tak, aby byly dodrženy mezní odchylky 
pro rovinnost povrchu konstrukce, které jsou uvedeny v tabulce na obrázku 85. Během 
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ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit silnému větru, mrazu, vodě, dešti 
a sněhu. Ochrana proti nepříznivým povětrnostním podmínkám bude zajištěna zakrýváním 
betonové směsi. 
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
 
Obrázek 96 - Odchylky rovinnosti povrchu betonových vodorovných konstrukcí (18) 
9.2.17 Kontrola ošetřování betonu  
Viz odstavec 9.2.9 Kontrola ošetřování betonu  
9.2.18 Kontrola pevnosti betonu 
Viz odstavec 9.2.10 Kontrola pevnosti betonu 
9.2.19 Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 
Po uplynutí technologické přestávky se zahájí odbednění konstrukcí. Částečné odbednění 
může začít po nabytí 70% předepsané návrhové pevnosti betonu. Úplné odbednění se provede 
po dosažení 100% pevnosti betonu. Pevnost betonu stanovíme pomocí Schmidtova kladívka 
(postup viz Kontrola pevnosti betonu). Při odbednění se bude kontrolovat manipulace 
s bedněním, jeho čištění, poškození a ukládání. Dále se bude kontrolovat kvalita povrchu 
odbedněné konstrukce, výskyt štěrkových hnízd, vyčnívající výztuž, odpadlé rohy konstrukce, 
atd. Zjištěné závady se ihned odstraní.  
Kontrolu provádí průběžně hlavní stavbyvedoucí nebo mistr. V případě závad se provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
9.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, 
příp. investorem a s geodetem. Kontrola bude probíhat podle ČSN EN 13670 – Provádění 
betonových konstrukcí a normy ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, 
kontrola ve výstavbě část 3: Pozemní stavební objekty. Zde jsou na obrázcích uvedeny 
z těchto norem mezní odchylky pro rovinnost a svislost betonových konstrukcí. 
Kontrola rovinnosti a svislosti měřením probíhá vždy ve třech místech kontrolovaného 
prvku (stěna, podlaha, otvor, atd.) a to 100 mm od kraje a uprostřed kontrolovaného prvku. 
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Obrázek 97 - Odchylky pro základy (18) 
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Obrázek 98 - Odchylky pro svislé konstrukce (18) 
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Obrázek 99 - Odchylky pro vodorovné konstrukce (18) 
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Obrázek 101 - Odchylky umístění otvorů (18) 
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9.3.2 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 
Kontrola bude provedena v laboratoři pro zkoušení stavebních materiálů. Kontrolu 
zajistí hlavní zhotovitel v nezávislé odborné laboratoři. Kontrolovat se budou zhotovené 
zkušební krychle ze vzorků dodaného betonu na stavbu. Budou provedeny zkoušky, které 
stanoví přesné mechanické vlastnosti betonu dodaného na stavbu. Zjištěné mechanické 
vlastnosti musí odpovídat požadavkům uvedených v PD. O zkouškách budou vyhotoveny 
protokoly, které budou zkontrolovány a schváleny stavbyvedoucím a investorem. 
O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
9.3.3 Kontrola povrchu betonu 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 
nebo s investorem. Kontrola rovinnosti povrchu se nebude provádět, protože proběhla 
v předešlé kontrole geometrické přesnosti. Kontrolovat se bude, zda se na konstrukci 
nevyskytují nežádoucí praskliny nebo stěrková hnízda, či jiné nedostatky. V případě závad se 
provede ihned návrh opravy a termín provedení opravy konstrukce. 
9.3.4 Kontrola ucelené konstrukce 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 
nebo s investorem. Kontrola ucelené konstrukce bude zahrnovat kontrolu kompletnosti 
zhotovené konstrukce dle projektové dokumentace, konstrukce musí obsahovat všechny 
prvky a materiály, které jsou projektovou dokumentací předepsány. Dále bude kontrolována 
kvalita provedení konstrukcí, a zda nejsou žádné viditelné poruchy. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a provede se předání stavební 


























 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ  
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 






















AUTOR PRÁCE Bc. STANISLAV SEDLÁČEK 
AUTHOR 







10.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě ....................................................... - 173 - 
10.1.1 Základní povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP ........................................... - 173 - 
10.1.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců ................................................................... - 174 - 
10.2 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ......................................................... - 175 - 
10.2.1 OOPP používané na pracovišti .......................................................................... - 175 - 
10.3 Zajištění BOZP na staveništi ..................................................................................... - 176 - 
10.3.1 Vybavení lékárničky ......................................................................................... - 177 - 
10.4 Plán rizik a BOZP ..................................................................................................... - 178 - 
10.5 Školení zaměstnanců o bezpečnosti práce ................................................................ - 197 - 
10.5.1 Vstupní školení .................................................................................................. - 197 - 
10.5.2 Vstupní školení na pracovišti ............................................................................ - 197 - 
10.5.3 Školení zaměstnanců ......................................................................................... - 197 - 
10.5.4 Školení vedoucích zaměstnanců ........................................................................ - 197 - 
10.5.5 Školení speciálních profesí ................................................................................ - 197 - 















- 173 - 
 
 Cílem této kapitoly je vyhledat a vyhodnotit pracovní rizika při provádění 
železobetonových monolitických konstrukcí a stanovit základní podmínky k bezpečnostnímu 
zajištění daných rizik na stavbě Komerčního domu společně se zajištěním pracovní 
bezpečnosti na staveništi. 
10.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 
z oblasti bezpečnosti práce, především: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., o BOZP při svařování a nahřívání živic 
10.1.1 Základní povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP 
Zaměstnanec musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří 
zejména: 
- Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady  spolupráce 
s ostatními zaměstnanci, 
- plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených  prací, 
plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, 
- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 
- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost 
a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 
práci, 
- plnit ustanovení Plánu BOZP, s kterým byl prokazatelně seznámen, 
- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, 
- podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým  zkouškám 
stanoveným zvláštními právními předpisy, 
- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 
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- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení, 
- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
- nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky na pracovištích, 
- nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na 
pracoviště zaměstnavatele, 
- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly 
ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich 
odstraňování, 
- bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému 
svůj pracovní úraz a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 
- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, 
a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 
- podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
- nesmí uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci, 
- nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno 
některé ochranné zařízení, 
- nesmí pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
stroje a pracoviště dostatečně osvětleno, 
- nesmí přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, 
pokud to není výrobcem povoleno, 
- nesmí pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 
řidiče dopravních prostředků, 
- nesmí zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení, 
- nesmí provádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, atd.), 
- nesmí provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost, 
- musí dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
- musí dodržovat protipožární opatření, 
- musí ochraňovat životní prostředí. 
10.1.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců 
Vedoucí zaměstnanci (stavbyvedoucí, mistři) jsou zejména povinni: 
- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, 
- vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky (OOPP), 
- seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 
náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká, 
- koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími 
subdodavateli, o předání staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením 
seznamovat příslušné pracovníky, 
- přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a  při 
zhoršení pracovních podmínek, 
- při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 
- 175 - 
 
- ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup 
nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, 
- před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a výztuže se 
zápisem do stavebního deníku, 
- příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném 
zatvrdnutí, 
- provádět denní prohlídky zařízení staveniště a pracovišť s ohledem na BOZP 
a správnost provádění stavebních prací. 
10.2 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, zaměstnanci subdodavatelů 
a ostatní osoby zdržující se s jeho souhlasem na stavbě budou používat příslušné OOPP. Dále 
odpovídá za kontrolu používání OOPP a jejich funkčnost. Za vybavení zaměstnanců 
subdodavatelů předepsanými OOPP odpovídá vždy příslušný subdodavatel. 
Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP, což platí 
pro všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP musí být označeny značkou CE ve smyslu 
NV č. 21/2003 Sb. 
10.2.1 OOPP používané na pracovišti 
- ochrana hlavy – ochranná přilba na všech pracovištích 
- ochrana nohou – obuv s ocelovou tužinkou a stélkou 
- ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty 
 tváření, broušení, rozbrušování, 
 nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník).  
- ochrana sluchu – chrániče sluchu 
 obsluha strojů s vysokou hlukovou zátěží 
- ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy s logem dodavatelské firmy 
- ochranné rukavice 
 pětiprsté kožené rukavice pro veškeré stavební práce 
 antivibrační rukavice při práci s ponorným vibrátorem 
 rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými 
a ostrohrannými předměty 
- reflexní vesta s názvem dodavatelské společnosti 
- vyztužená vesta – ochrana břišních partií 
 obsluha při práci s okružní pilou 
  
 Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP (zastřižené 
montérky apod.), což platí pro všechny účastníky výstavby. 
 
Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na celém pracovišti. Místa a 
činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí používat, musí být vypsány ve Stavebním 
deníku a zaměstnanci s tímto pokynem musí být prokazatelně seznámeni. 
Techničtí zaměstnanci a návštěvy musí vždy při jakémkoliv pohybu a práci na 
pracovišti používat ochrannou přilbu, reflexní vestu a pracovní obuv. Zákaz pohybu těchto 
zaměstnanců v sandálech, lodičkách či jiné lehké obuvi! 
Reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po pracovišti. Lze ji 
nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními ochrannými prvky. 
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Zákaz používání reflexní vesty při použití otevřeného plamene, při svařování 
a používání zařízení vyvíjející jiskry! 
10.3 Zajištění BOZP na staveništi 
Vstupní brána na staveniště bude označena značkou zakazující vstup nepovolaným 
osobám a staveniště bude oploceno mobilním plechovým plotem výšky 2,0 m. U vstupu na 
staveniště bude vyvěšena bezpečnostní tabule, která bude informovat osoby vstupující na 
staveniště před možným nebezpečím, bude obsahovat informace o používání OOPP, důležitá 
telefonní čísla a zákazy platící na staveništi. Příklad bezpečnostní tabule viz obrázek č. 103 – 
























 V případě požáru bude sloužit jako ohlašovna požáru kancelář stavbyvedoucího. 
Každý obytný stavební kontejner bude vybaven přenosným hasicím přístrojem. Na kanceláři 
stavbyvedoucího bude umístěna tabule s důležitými telefonními čísly, kde budou uvedena 
telefonní čísla: 
- Policie ČR    158 
- Městské policie   156 
- Hasičů     150 
- Záchranné služby   155 
- Hlavního stavbyvedoucího 
- Stavbyvedoucího 
- Koordinátora BOZP a PO 
- Správce pro poruchy elektrického proudu 
- Správce pro poruchy plynovodu 
- Správce pro poruchy vodovodu  
 
Obrázek 103 - Příklad bezpečnostní tabule 
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Dále bude staveniště vybaveno minimálně třemi lékárničkami pro první pomoc, kde 
dvě sady lékárniček budou umístěny v obytném kontejneru staveniště sloužícím jako šatny 
pro pracovníky a jedna bude umístěna v kanceláři stavbyvedoucího. Pracovníci budou 
proškoleni o poskytnutí první pomoci. Jak poskytnout první pomoc je sepsáno 
v příloze č. 10 – Poskytnutí první pomoci. 
Lékárničky budou umístěny v pevném obalu. K vedení lékárničky bude určena, a do 
evidenčního sešitu zapsána, osoba odpovědná za stav lékárničky. Tato osoba bude dále 
odpovědná za vedení záznamů o vydaných a doplněných léčivech. Do evidenčního sešitu 
bude tato osoba dále zapisovat veškeré údaje o stavu lékárničky. 
10.3.1 Vybavení lékárničky 
Léčiva: 
- acylpyrin tablety 10 ks x 0,5 g       2 ks 
- Carbo medicinalis – střevní adorbens 20 ks      1 ks 
- dezinfekční roztok ve spreji        1 ks 
- Opthal  - (Opthalmoseptonex)       1 ks 
 
Obvazový a jiný zdravotnický materiál: 
- gáza hydrofilní sterilní lisovaná 20 cm x 2 m     3 ks 
- náplast hladká 2,5 cm x 5 m        1 ks 
- náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm       6 ks 
- obinadlo hydrofilní 8 cm x 5 m       2 ks 
- obinadlo elastické 10 cm x 5 m       1 ks 
- obinadlo škrticí pryžové (délka 70 cm)      2 ks 
- obvaz hotový sterilizovaný č. 2       3 ks 
- obvaz hotový sterilizovaný č. 3       5 ks 
- obvaz hotový sterilizovaný č. 4       5 ks 
- gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm        1 ks 
- šátek trojcípý          3 ks 
- vata obvazová (50 g)         1 ks 
 
Zdravotnické a různé pomůcky: 
- rouška resuscitační         1 ks 
- rukavice pryžové chirurgické       10 ks 
- nůžky pro domácnost         1 ks 
- špendlíky zavírací v antikorozní úpravě      10 ks 
- pinzeta          1 ks 
- evidenční sešit         1 ks 
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Postup při vzniku úrazu: 
1. Poskytnout první pomoc s ohledem na vlastní bezpečnost a zdraví, 
2. použít dostupné prostředky (skříňka první pomoci, lékárnička v pevném obalu), 
3. volat odbornou pomoc (155), 
4. zraněného nikam netransportovat – vyčkat na místě se zraněným do příjezdu odborné 
pomoci, 
5. záchranná služba převezme zraněného a zvolí způsob dalšího ošetření, transportu a 
směrování, 
6. informovat vedení stavby, nadřízené, 
7. úraz ihned zapsat do Knihy úrazů, zaznamenat veškeré okolnosti + příp. 
fotodokumentace, 
8. informovat technika BOZP a PO. 
 
Podrobnější popis zajištění BOZP na staveništi je sepsán v tabulce č. 52 – Plán rizik 
a BOZP železobetonových monolitických konstrukcí. 
10.4 Plán rizik a BOZP 
V tabulce jsou vypsány možné rizika vznikající na staveništi a na pracovištích během 
provádění železobetonových monolitických konstrukcí. Dále je zde popsáno zajištění rizika a 
bezpečnostní opatření v rámci stavby Komerčního domu. 
 
RIZIKO ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA 
BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ 
Zajištění staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob 
Oplocení staveniště výšky 
2,0 m se značkou zákazu 
vstupu nepovolaných osob 
- Staveniště bude oploceno 
mobilním plechovým plotem 
výšky 2,0 m 
- Na vstupní bráně na 
staveniště bude značka 
zakazující vstup 
nepovolaným osobám 
Zajištění bezpečnosti třetích 
osob v okolí staveniště 
Školení pracovníků před 
zahájením prací a 
důsledné dodržování 
bezpečnostních pokynů 
- Manipulace věžového jeřábu 
s břemenem mimo staveniště 
je zakázána 
- V okolí staveniště na 
chodnících budou umístěny 
značky, informující v 
dostatečném předstihu 
chodce, o poloze staveniště a 
o nutnosti přejít na protější 
chodník 
- Okolo staveniště v dopravní 
komunikaci budou umístěny 
značky informující řidiče a 
vjezdu a výjezdu ze 
staveniště, o zúžené dopravní 
komunikaci a snížené 
rychlosti na 30 km/h 
- Okolo oplocení staveniště 
zasahujícího do dopravní 
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komunikace budou umístěny 
sloupky se světelnou 
signalizací, které budou 
navádět řidiče bezpečně 
okolo staveniště 
- Vstup na staveniště 
nepovolaných osob bude 
zakázán 
- Manipulace s výložníkem 
betonového čerpadla mimo 
prostor staveniště je 
zakázána 
Obsluha strojů Školení pracovníků před 
zahájením prací. Obsluha 
strojů se musí prokázat o 
způsobilosti provozovat 
daný stroj 
- Pracovníci absolvují školení 
o bezpečnosti před 
zahájením prací 
- Se stroji budou manipulovat 
pouze určené osoby, které 
mají oprávnění ovládat daný 
stroj 
- Každý stroj bude před jeho 
použití zkontrolován 
obsluhou a jeho stav se 
zapíše do strojního deníku 
stroje 
- Po skončení prací bude stroj 
zajištěn, aby nedošlo 
k samovolnému pohybu 
stroje a nezpůsobil tak škodu 
na majetku nebo na zdraví 
jiných osob 
- V případě úniku 
nebezpečných látek ze stroje 
se tento fakt zapíše do 
strojního deníku a závada 
bude ihned opravena a 
havárie odstraněna 
- Obsluha stroje zodpovídá za 
stabilitu stroje 
- Pokud bude mít stroj 
signalizační světlo, pak bude 
zapnuté při chodu stroje 
- Je zákaz pohybu pracovníků, 
kromě obsluhy stroje, 
v ohroženém prostoru 
v okolí stroje, který je dán 
maximálním dosahem stroje 
zvětšeným o 2,0 m 
Skladování a manipulace 
s materiálem 
Dodržování pracovních 
postupů a návodů na 
skladování a používání 
- Plochy pro skládku materiálu 
budou určeny 
stavbyvedoucím dle 
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OOPP provádění technologických 
etap výstavby 
- Plochy budou umístěny na 
únosném a odvodněném 
podkladu tvořeném 
silničními betonovými 
panely nebo asfaltovou 
vozovkou 
- Materiál musí být uložen na 
podkladcích minimálně ve 
dvou místech tak, aby 
nedošlo k deformaci 
uloženého materiálu a ztrátě 
stability 
- Maximální výška 
stohovaného materiálu bude 
2,0 m 
- Každý skladovaný materiál 
bude opatřen štítkem 
- Dle potřeby bude materiál 
skladován přímo na 
konstrukci budovy vždy po 
konzultaci se statikem a na 
bezpečných místech 
v dostatečné vzdálenosti od 
okrajů stavby 
Pád uskladňovaného materiálu 
na zaměstnance či jinou osobu  
Správné skladování 
určené podle pracovních 
postupů a návodů na 
manipulaci a skladování s 
materiálem 
- Skladovaný materiál musí 
být vždy uložen tak, aby po 
celou dobu jeho uložení byla 
zachována stabilita 
uloženého materiálu a 
nedošlo k znehodnocování 
materiálu 
- Materiál bude ukládán na 
skládky materiálu, do 
skladového kontejneru nebo 
přímo na konstrukce budovy 
(vždy po konzultaci se 
statikem) 
- Materiál v blízkosti 
staveništních komunikací 
neukládat do stohů 
Zvedací prostředky materiálu Obsluha školeným 
pracovníkem 
s oprávněním obsluhovat 
věžový jeřáb 
- Věžový jeřáb bude umístěn 
na únosném podloží na 
betonových panelech 
- Při manipulaci jeřábu bude 
zakázán vstup do 
nebezpečného prostoru 
určeného okolí jeřábu 
stavbyvedoucím, kdy by 
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mohlo dojít k přimáčknutí, 
naražení nebo zachycení 
zaměstnance 
- Po ukončení práce 
s věžovým jeřábem bude 
jeřáb zajištěn proti vstupu 
nepovolaným osobám 
uzamčením kabiny a bude 
uvolněna brzda jeřábu pro 
možnost samovolného 
otáčení výložníku ve směru 
větru 
- Manipulace jeřábu 
s břemenem mimo prostor 
staveniště je přísně zakázáno 
Zasažení zaměstnance 
padajícím matriálem při práci 
pod zdvihacím zařízením 
Použití OOPP a hlídání 
prostoru pod 
manipulovaným 
břemenem, kam je vstup 
zakázán 
- Zákaz manipulace 
s břemenem nad osobami a 
místy, kde se osoby zdržují 
- Zákaz pohybu osob pod 
manipulovaným břemenem a 
v jeho blízkosti 
- Vázání břemen bude 
provádět pouze osoba 
s odbornou způsobilostí a 
vazačským průkazem 
- Používání bezpečných 
vázacích prostředků 
s dostatečnou únosností 
- Před použitím vázacích 
prostředků provést kontrolu 
jejich stavu 
- Komunikace vazače 
s jeřábníkem bude přes 
vysílačku 
Nebezpečí přetížení jeřábu 
z neznalosti či neoznačené 
hmotnosti břemene 
Dodržovat pracovní 
postupy a návod k obsluze 
jeřábu 
- Zařízení jeřábu bude 
opatřeno proti přetížení 
- Přetěžovat věžový jeřáb je 
zakázáno 
- Zátěž a protizávaží zajistit 
tak, aby nedošlo ke změně 
hmotnosti vlivem působení 
povětrnostních vlivů 
- Hmotnosti zátěže a 
protizávaží musí být vždy 
vyznačeny 
- Břemene bez označení 
hmotnosti přepravovat až po 
konzultaci se statikem 
Pád vazače z výšky Školení vazačů před 
zahájením prací, 
- Zavěšování a vázání břemen 
je nutné provádět vždy ze 
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používání OOPP zabezpečených pracovních 
podlah 
- Je zakázáno seskakovat 
z vyvýšených pracovních a 
pochůzných ploch, žebříků, 
apod. 
- Budou používány vhodné 
prostředky pro usměrnění 
břemene 
- Při vykládce nákladních 
automobilů je zakázáno stát 
na postranicích vozidla 
Pád, naražení různých částí 
těla po pádu, podvrtnutí nohy 
při chůzi, zachycení o různé 
překážky a vystupující prvky 
v prostorách staveniště 
Udržování čistoty 
staveniště a bezpečného 
stavu povrchu podlah a 
komunikací 
- Udržování, čistění a úklid 
podlah, pochůzných ploch a 
komunikací na staveništi a 
pracovištích 
- Udržování komunikací a 
průchodů volných bez 
překážek a bez zastavování 
stavebním materiálem a 
provozním zařízením 
- Elektrické přívody vést 
pokud možno mimo 
komunikace, příp. je opatřit 
označenou pochozí ochranou 
- Pracovníci jsou povinní 
používat nepoškozenou a 
vhodnou pracovní obuv a 
ostatní osobní ochranné 
pracovní prostředky (OOPP) 
- Staveniště bude dostatečně 
osvětleno halogenovými 
svítidly 
- Pokud se vyskytnou 
vystupující prvky do 
komunikací na staveništi, o 
které se bude moci zachytit, 
budou neprodleně 
odstraněny a zabezpečeny 
Uklouznutí při chůzi po 
terénu, blátivých, zasněžených 
a namrzlých komunikacích a 





uklouznutí v zimním 
období protiskluzovým 
posypem 
- Komunikace se budou čistit 
a udržovat v čistotě 
především v zimním období 
a za deštivého počasí 
- V zimním období se 
z komunikací bude 
odstraňovat námraza, sníh a 
komunikace se budou sypat 
protiskluzovým posypem 
Propíchnutí chodidla hřebíky 
a prořezání podrážky obuvi 
Používání OOPP – vhodné 
a nepoškozené pracovní 
- Pracovníci jsou povinni 
používat OOPP, především 
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jinými ostrohrannými částmi obuvi s pevnou podrážkou vhodnou pracovní obuv 
s pevnou podrážkou a 
ocelovou špicí 
- Ostrohranným materiál 
(hřebíky, části bednění, 
vybouraný materiál 
s hřebíky, atd.) ihned uklidit 
a odstranit 
Pády osob do prohlubní, 
šachet, otvorů a prostupů. 
Propadnutí nedostatečně 
pevnými a únosnými poklopy 
a přikrytím otvorů 
Zakrytí prohlubní, šachet, 
otvorů a prostupů 
deskovými poklopy 
s dostatečnou únosností a 
označení informující 
nebezpečí propadnutí a 
zákazu vstupu na poklop 
- Veškeré prohlubně, šachty a 
otvory budou zakryty 
deskovým poklopem, který 
bude zajištěn proti posunutí 
přibytím ke konstrukci a 
označen značkou informující 
nebezpečí propadnutí a 
zakazující vstup na poklop 
- Prostupy stropní konstrukcí 
s plochou menší než 2,5 m2 
budou po odbednění stropní 
konstrukce zakryty 
dřevěnými poklopy a 
označeny stejně jako zakrytí 
prohlubní, šachet a otvorů 
- Prostupy stropní konstrukcí 
větší než 2,5 m2 budou na 
svém okraji opatřeny 
zábradlím výšky 1,1 m 
Pády pracovníků při vstupu do 
objektu, ze schodů a žebříků a 
uklouznutí na těchto 
konstrukcích 
Pracovníci před zahájením 
prací projdou školením a 
budou používat OOPP a 
budou komunikace 
staveniště udržovat v 
čistotě 
- Bude zřízen vstup do objektu 
s jednostranným zábradlím a 
protiskluznými zarážkami ve 
vzdálenosti 50 cm 
- Po uložení a uchycení 
prefabrikovaných 
schodišťových ramen a po 
souhlasu statika budou 
pracovníci schodiště 
využívat pro výstup do 
jednotlivých pater stavby 
- Při vystupování po schodišti 
nebo rampách se budou 
pracovníci přidržovat madel 
a při výstupu po žebříku 
příčlí 
- Povrchy komunikací se 
budou udržovat v čistotě a 
pořádku bez nánosů bahna a 
námrazy 
- Před vstupem na žebřík je 
pracovník povinen očistit 
svoji obuv 
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- Bude se udržovat volný 
průchodný prostor 
Pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na zvýšená místa 
práce 
Výstup a sestup na 
zvýšená pracovní místa 
bude zajištěn pomocí 
žebříků 
- Zvýšená pracovní místa 
budou na stavbě Komerčního 
domu pouze betonářské 
plošiny, na které bude 
zajištěn výstup pomocí 
žebříků 
- Žebřík bude pevně spojen 
s konstrukcí betonářské 
plošiny a ve spodní části na 
podkladní konstrukci bude 
zajištěn proti posunutí 
Přehřátí a úpal v letním 
období 
Pitný režim a přestávky - Dodavatel stavby zajistí 
dostatečný přísun tekutin 
- Budou určeny bezpečnostní 
přestávky, které budou 
pracovníci dodržovat 
- Pracovníci budou povinni 
používat OOPP – pokrývky 
hlavy 
Prochladnutí organismu 
během zimního období 
Ohřívárna, teplé nápoje, 
přestávky a oblečení 
- Během zimního období bude 
jako ohřívárna pro 
pracovníky sloužit šatna pro 
pracovníky, která bude 
vybavena elektrický topným 
zařízením 
- Dodavatel stavby zajistí 
pracovníkům teplé pracovní 
oblečení 
- Budou určeny bezpečnostní 
přestávky, které budou 
pracovníci dodržovat 
- Při teplotě pod -10°C budou 
práce přerušeny 
- Na staveništi budou 
k dispozici teplé nápoje, 
které zajistí dodavatel stavby 
Pád předmětu a materiálu 
z výšky 
Podlahové zarážky u 
zábradlí a chráněný 
prostor pod pracovištěm 
- Na stavbě jsou všichni 
účastníci povinni nosit 
ochrannou přilbu 
- Skladovaný materiál, 
předměty a nářadí ve 
výškách je nutno skladovat 
tak, aby nemohlo dojít k jeho 
sklouznutí nebo shození 
větrem 
- Okraje konstrukcí opatřená 
zábradlím budou opatřeny 
zároveň i zarážkou u podlahy 
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výšky 200 mm 
- Prostor pod místem práce ve 
výškách bude ohraničeno 
zábradlím a označeno 
značkami informujícími o 
práci ve výškách a možnosti 
nebezpečí pádu předmětů 
- Vyhrazený prostor pod 
místem práce bude hlídat 
pověřený pracovník 
Pád do hloubky Ochranné zábradlí výšky 
1,1 m 
- Volné okraje výkopu budou 
opatřeny ochranným 
zábradlím výšky 1,1 m ve 
vzdálenosti od hrany okraje 
výkopu 0,75 m 
- Přístupy do výkopu přes 
zřízené pomocné stupně 
- Při dešti je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti pohybu 
v blízkosti okraje výkopu a 
při vstupu a výstupu do 
výkopu 
- Pracovníci budou používat 
OOPP – pracovní obuv 
s protiskluznou podrážkou 
Práce ve výškách Kontrola klimatických 
podmínek 
Práce ve výškách budou 
přerušeny, když bude: 
- Silný déšť, sněžení nebo se 
bude tvořit námraza 
- Bude vát vítr o rychlosti nad 
11 m/s 
- Viditelnost v místě práce 
bude menší než 30 m 
- Teplota prostředí bude nižší 
než -10°C 
Pád z výšky  Ochranné zábradlí 
výšky 1,1 m 
- Na volných okrajích 
zhotovených podlaží bude 
zřízeno ochranné zábradlí 
výšky 1,1 m ze sloupků 
Doka S a příčlí z dřevěných 
prken šířky 130 – 150 mm a 
tloušťky 25 mm 
- Při provádění 
železobetonových konstrukcí 
budou okraje chráněny 
ochranným zábradlím výšky 
1,1 m – ochranné zábradlí 
bude součástí pracovních 
plošin M, betonářských 
plošin 
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- Při provádění stropních 
konstrukcí bude ochranné 
zábradlí ze sloupků a příčlí 
z dřevěných prken a 
zasunuto do svorek pro 
obednění čela stopní desky 
- U ochranného zábradlí se 
bude kontrolovat především 
jeho stabilita a pevnost 
Pád z výšky Prostředky osobního 
zajištění 
- Prostředky osobního 
zajištění budou používány 
při montáži ochranného 
zábradlí na volných okrajích 
již zhotovených podlaží a při 
montáži zábradlí stropních 
desek 
- POZ zajistí pro všechny 
pracovníky dodavatel stavby 
- POZ budou průběžně 
kontrolovány – kontrola 
bude především jejich stavu 
a únosnosti 
- POZ budou používány dle 
návodu na použití 
- Na stavbě budou určeny 
kotvící místa pro POZ 
- Není dovoleno kotvit POZ 
mimo určená kotvící místa 
Nezachycený pád při použití 




- Pracovníci musí absolvovat 
školení o správném použití 
POZ 
- Hlavní dodavatel vybaví 
pracovníky POZ 
- Aplikace jen povolených 
kombinací POZ 
- Provádění kontrol a zkoušek 
POZ 
- Pracoviště vybavená 
kotvícími místy pro POZ 
- Správná volba vhodného a 
spolehlivého místa upevnění 
POZ 
- Kotvící místa musí odolat 
minimálně statické síle 
15 kN, aby nedošlo v případě 
pádu pracovníka 
k deformaci, či utrhnutí 
kotvícího bodu a zřícení 
pracovníka 
- Při práci ve výškách u 
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nezajištěných konstrukcí 
musí být pracovník neustále 
jištěn 
Náraz na pevnou překážku 





- Odstranění překážek 
v předpokládané dráze pádu 
- Seřízení délky lana 
zachycovače s tlumičem 
pádu 
- Použití pohyblivého 
zachycovače s nejkratší 
délkou zachycení pádu 
- Vyloučení „kyvadlového 
efektu“, tzn. POZ kotvit 
pokud možno nad pracovním 
místem pracovníka 
- Použití dvou zachycovačů 
pádu umístěných na dvou 
kotvících bodech 
Náhlé zachycení pádu při 
použití bezpečnostního pásu – 
možnost poškození krční 




- Používat POZ tak, aby 
nenastal volný pád delší než 
0,6 m – budou používány 
dva úvazky a bude seřízena 
délka úchytného lana 
Zachycení pádu ve 
fyziologicky nevhodné poloze 
– riziko poškození krční 




- Správné použití POZ – 
upevnění POZ do zádového 
kotvícího kroužku 
- Použití postroje bez tlumiče 
pádové energie tak, aby 
nenastal volný pád delší než 
1,5 m 
- Při použití tlumiče pádové 
energie se musí provést 
kontrola jeho správného 
použití  
Provádění bednění Používání OOPP a 
provádění dle platných 
pracovních postupů 
- Bednění musí být těsné, 
únosné a prostorově tuhé 
- V každém stádiu montáže a 
demontáže musí být bednění 
stabilní a zajištěno proti pádu 
jeho prvků a částí 
- Projekt bednění musí být 
doložen statickým výpočtem 
a posouzením 
- Pro provádění bednění bude 
určen jeden vedoucí 
pracovník – tesař, který bude 
za práci odpovídat 
Pád z výšky při manipulaci 
s bedněním a jeho částmi, při 
Ochranná zábradlí výšky 
1,1 m, prostředky 
- Všechny volné okraje budou 
chráněny ochranným 
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montáži bednění, při 
odbedňování z volných 
nezajištěných okrajů míst 
betonářských prací, 
pracovních podlah, 
konstrukčních částí staveb 
osobního zajištění zábradlím výšky minimálně 
1,1 m nebo pracovní 
plošinou M se zábradlím 
výšky 1,1 m 
- Vzdálenost sloupků zábradlí 
bude 1,2 m a zábradlí bude 
se dvěma příčlemi a se 
zarážkou u podlahy, kdy pro 
příčle a zarážku u podlahy 
budou použity dřevěné prkna 
tloušťky minimálně 25 mm a 
šířky 130 – 150 mm. Prkna 
budou ke sloupkům 
přichyceny pomocí hřebíků 
- Při bednění a odbedňování 
vyšších konstrukcí v rámci 
jednoho podlaží bude 
použito pomocné lešení 
s výškou zábradlí min. 1,1 m 
- Při použití POZ bude určeno 
místo kotvení úvazku 
Ztráta únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí 
Posouzení projektu 
bednění statikem, kontrola 
bednění, kontrola 
provádění prací 
- Bude proveden projekt 
realizace bednění se 
statickým výpočtem a 
posouzením únosnosti 
bednění od pověřeného 
statika 
- Pověřena odpovědná osoba 
za provádění prací jako 
vedoucího pracovní čety 
z řad tesařů 
- Průběžná kontrola provádění 
bednících prací – dle PD, 
dimenze prvků bednění, 
spojení prvků, ztužení 
konstrukce ve všech 
směrech, osové vzdálenosti 
prvků bednění 
- Kontrola těsnosti, stability a 
prostorové tuhosti celkové 
konstrukce bednění před 
betonářskými pracemi 
Pád částí bednění, 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka 
Ochranné zábradlí se 
zarážkou u podlahy, 
chráněný prostor pod 
místem práce 
- Podpěrné konstrukce 
navrhnout a montovat tak, 
aby při demontáži bednění 
bylo možno je postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí pádu předmětů 
- Do ohroženého prostoru pod 
místem práce bude vyloučen 
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vstup nepovolaným osobám 
– prostor bude ohraničen 
zábradlím se značkou 
nepovolující vstup 
nepovolaným osobám, 
informující o práci nad 
prostorem a nebezpečím 
pádu předmětů 
- Ohrožený prostor pod 
místem práce bude střežen 
pověřeným pracovníkem, 
který bude hlídat prostor 
před vstupem nepovolaných 
osob 
- Odbednění konstrukcí začne 
vždy na pokyn 
stavbyvedoucího a statika 
Píchnutí, bodnutí, pořezání 
ruky nebo jiné části těla 
pracovníka koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající 
částí armatury 
Používání OOPP – 
vhodný pracovní oděv, 
rukavice, obuv, přilba 
- Armatura bude ukládána 
podle technologického 
předpisu na dřevěných 
podkladcích a tak, aby byla 
zajištěna její stabilita 
- Kolem konstrukcí 
s vyčnívající výztuží bude 
udržován volný manipulační 
prostor 
- Pracovníci jsou při 
manipulaci s armaturou 
povinni používat OOPP 
zajištěné dodavatelem stavby 
- Vyčnívající výztuž 
konstrukcí bude opatřena 
ochrannými plastovými 
kryty SKA (tzv. 
„kloboučky“) 
- Při ruční manipulaci 
s výztuží budou dodržovány 
bezpečné vzdálenosti a 
pracovníci budou povinni 
používat vhodné OOPP 
Přiražení ruky armaturou při 
její manipulaci 
Dodržování pracovních 
postupů a používání 
OOPP 
- Při manipulaci s armaturou 
budou dodržovány dané 
pracovní postupy 
- Pracovníci jsou povinni 
používat OOPP  - především 
rukavice 
Pád betonářské oceli na nohu 
s následky zhmoždění 
Dodržování pracovních 
postupů a používání 
OOPP 
- Při manipulaci s armaturou 
budou dodržovány dané 
pracovní postupy 
- Pracovníci jsou povinni 
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používat OOPP  - především 
vhodná pracovní obuv 
- Správné skladování a uložení 
na skládce materiálu 
Svařování výztuže Dodržování pracovních 
postupů a požární 
bezpečnosti a používání 
OOPP 
- Svařování betonářské 
výztuže bude moci provádět 
pouze pracovník se 
svářečským oprávněním 
- Při sváření bude u místa 
práce vždy hasicí přístroj 
- V okolí svářečského 
pracoviště budou odstraněny 
hořlavé materiály 
- Svářeč musí používat OOPP 
– svářečskou kuklu, rukavice 
a oblečení 
- Při teplotě pod -10 °C jsou 
svářečské práce zakázány 
Přeprava a ukládání betonové 
směsi 
Dodržování pracovních 
postupů a používání 
OOPP 
- Betonářské práce budou 
prováděny vždy na 
zabezpečených pracovních 
plochách – při betonáži 
svislých konstrukcí 
z betonářských plošin a při 
betonáži vodorovných 
konstrukcí z konstrukce 
bednění ohraničené 
zábradlím výšky 1,1 m 
- Dorozumívání mezi 
pracovníkem, který ukládá 
betonovou směs do bednění 
a obsluhou autočerpadla 
nebo jeřábu bude pomocí 
vysílačky 
Deformace betonové 
konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie 
Všechny práce budou 
kontrolovány a 
konzultovány se statikem 
- Kontrola ukládání armatury 
dle PD 
- Do konstrukce se bude 
ukládat pouze taková 
armatura, která bude 
předepsaná v PD s určitými 
vlastnostmi, tvaru a kvality a 
během uložení nesmí být 
deformována 
- Bude vyloučen pohyb na 
uložené výztuži 
- V průběhu montáže bednění 
kontrolovat rovinatost a 
svislost sestavených dílců, 
správnost osazení prostupů, 
dodržení krytí armatury a 
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provedení spojů 
- Provést kontrolu těsnosti 
bednění, příp. netěsnosti 
utěsnit speciálními 
ucpávkami 
- Před zahájením betonářských 
prací musí být provedena 
kontrola a přejímka bednění 
a armatury konstrukce 
- Provést kontrolu 
připravenosti před betonáží 
- Provést kontrolu čistoty 
pracovních spár 
- Během betonářských prací 
musí být dodržována správná 
technologie ukládání 
betonové směsi popsaná 
v technologickém postupu 
s příslušnými opatřeními 
vzniklými např. 
klimatickými podmínkami, 
bude kontrolována také 
stabilita bednění, zda 
nedochází k posunu či 
deformaci bednění 
- Během ukládání betonové 
směsi nesmí dojít k posunu a 
deformaci bednění ani 
výztuže 
- Do konstrukce bude 
ukládána vždy betonová 
směs předepsaná v PD 
s danými vlastnostmi a 
kvalitou. Kvalita a vlastnosti 
uloženého betonu v 
konstrukci budou i doloženy 
průkaznými a kontrolními 
zkouškami betonu 
- Uložená betonová směs bude 
chráněna před působením 
povětrnostních vlivů 
- Odbedňování konstrukcí 
s nosnou funkcí bude 
zahájeno až na pokyn 
stavbyvedoucího a statika 
- Odbedňování vodorovných 
konstrukcí bude probíhat 
vždy od středu ke kraji 
konstrukce 
- Ukládání materiálu na 
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provedených konstrukcí 
bude konzultováno a 
odsouhlaseno statikem 
- Vodorovné konstrukce 
budou celkově odbedněny až 
po nabytí pevnosti betonu po 
28 dnech 
Pád osoby v prostorách 





Udržování čistoty a 
bezpečného stavu povrchu 
pracovních podlah a 
komunikací 
- Každá pracovní četa bude 
provádět úklid pracoviště 
během a po provedení svých 
pracovních činností 
- Komunikace na pracovišti a 
staveništi budou volně 
průchodné bez jakýchkoliv 
překážek, které by mohly 
způsobit zakopnutí 
pracovníka, či jiné zranění 
- Pracovníci jsou povinni 
používat vhodnou a 
nepoškozenou pracovní obuv 
nejlépe s ocelovou špicí boty 
- Komunikace, staveniště a 




Pády osob na rovině a 
šikmých komunikacích 
Zřízení bezpečných 
vstupů do objektu 
- Vstupy do objektů budou 
minimálně šířky 0,75 m, 
budou opatřeny minimálně 
jednostranným zábradlím 
výšky 1,1 m a budou 
vybaveny protiskluznými 
zarážkami ve vzdálenosti 
50 cm 
Pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a 
ukládání betonové směsi a při 
hutnění betonové směsi 
Betonářské plošiny a 
pracovní místa opatřena 
ochranným zábradlím 
výšky 1,1 m 
- Oboustranné bednění stěn 
bude opatřeno na jedné 
straně betonářskou plošinou 
šířky 0,75 m s ochranným 
zábradlím v. 1,1 m a 
protilehlým zábradlím 
- Jednostranné bednění stěn 
bude vybaveno betonářskou 
plošinou šířky 0,75 m 
s ochranným zábradlím v. 
1,1 m 
- Bednění sloupů bude na 
dvou stranách opatřeno 
betonářskou plošinou 
s šířkou pracovní plochy 
0,75 m a ochranným 
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zábradlím 1,1 m 
- Okraje stropní desky budou 
opatřeny svorkou pro 
obednění čela desky se 
sloupky zábradlí a 
dřevěnými příčlemi (výška 
zábradlí bude 1,1 m) 
- Výstup na betonářské 
plošiny bude ze žebříku, 
který bude bezpečně 
zajištěný proti posunutí 
zarážkou v podkladní 
konstrukci a bude přesahovat 
nástupní plošinu o 1,1 m 
- Stabilita a únosnost 
betonářských plošin bude 
zkontrolována před 
zahájením prací na plošině 
- Betonářské práce budou 
prováděny podle daného 
technologické postupu a 
z určených pracovních míst 
Propadnutí osoby pomocnou 
podlahou 
Použití prvků dostatečné 
dimenze pro únosnost 
podlah a použití 
podpěrných prvků podlah 
- Pomocné podlahy budou 
zajištěny proti posunutí a 
pohybu 
- Použité prvky pomocných 
podlah budou schváleny 
statikem 
- Zákaz přetěžování podlah 
materiálem, osobami a 
seskakováním na podlahy 
- Prostupy stropní deskou do 
2,5 m
2
 budou plně 
podbedněny s použitím 
podpěrných konstrukcí 
stropních bednění, ostatní 
prostupy budou zajištěny 
zábradlím výšky 1,1 m po 
svém okraji 
Poranění zaměstnanců při 
manipulaci s ručními nástroji 
a ostatním nářadím 
Školení zaměstnanců před 
prováděním prací a 
používání OOPP 
- Řádné a prokazatelné 
seznámení zaměstnanců 
s návody k obsluze, údržbě a 
zakázanými manipulacemi 
s používanými nářadími, 
které není ve smyslu platné 
legislativy kontrolováno či 
revidováno 
- Zaměstnanci jsou povinni 
používat OOPP 
- Zákaz používání volných a 
- 194 - 
 
vlajících částí oděvů při 
práci s rotujícím nářadím, 
totéž platí i o nošení řetízků 
apod. 
- Zákaz zavádět vrták 
přidržováním rukou 
- Při vrtání nepoužívat 
rukavice 
- Zákaz provádění oprav 
osobami bez předepsané 
odborné způsobilosti 
- Zákaz pokládat 
rozbrušovačku na zem do 
doby jejího úplného 
zastavení 
- Zajištění prodlužovacích 
kabelů proti poškození 
Poranění zaměstnanců při 
práci na okružní pile 
Školení zaměstnanců před 
prováděním prací a 
používání OOPP 
- Řádné a prokazatelné 
seznámení zaměstnanců 
s návody k obsluze a údržbě 
a zakázanými manipulacemi 
u používaných nářadí a 
nástrojů 
- Maximální pozornost při 
práci 
- Povinnost používat OOPP 
- Zákaz odstraňování 
bezpečnostních prvků na 
zařízeních, používání 
vyztužené zástěry, popř. 
obličejového štítu 
- Zákaz řezání klínů a prvky 
kratší než 30 cm přidržovat 
vhodnými pomůckami 
- Nepoužívat tupé kotouče a 
udržovat pořádek v okolí 
pily 
- Funkční vypínač 
- Zákaz nošení volně vlajícího 
oděvu 
Používání míchačky na beton Školení pracovníků o 
používání stroje 
- Míchačka musí být před 
uvedením do provozu 
ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze 
- Plnit míchačku pouze při 
rotujícím bubnu 
- Při plnění míchačky lopatou 
je zakázáno zasahovat 
lopatou do bubnu míchačky 
- Čistit míchačku je zakázáno 
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při jejím provozu 
Dopravní prostředky pro 
přepravu betonových směsí 
Autodomíchávače bude 
obsluhovat pouze řidič 
vozidla 
- Při vyprazdňování 
autodomíchávače bude 
vozidlo stát na únosném 




- Obsluhu stroje bude provádět 
pouze povolaná osoba a to 
řidič vozidla 
Autočerpadlo betonové směsi Autočerpadla bude 
obsluhovat pouze řidič 
vozidla 
- Obsluhu stroje bude provádět 
pouze povolaná osoba a to 
řidič vozidla 
- Vyústění potrubí na čerpání 
směsi musí být spolehlivě 
zajištěno tak, aby nedošlo 
k nenadálému pohybu 
potrubí vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi 
- Umístění autočerpadla bude 




- S výložníkem se bude moci 
manipulovat pouze při 
zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory 
- V pracovním prostoru 
výložníku se nesmí nikdo 
zdržovat 
- Výložníkem je zakázáno 
přemisťovat břemena 
- Přemisťovat autočerpadlo je 
možné pouze s výložníkem 
v přepravní poloze 
Práce s vibrátory Školení pracovníků a 
používání OOPP 
- Délka přívodu elektřiny 
z napájecí jednotky do 
vibrátoru musí být 
minimálně 10 m 
- Ponoření hlavice ponorného 
vibrátoru do betonové směsi 
se provádí jen za chodu 
přístroje  
Úraz elektrickým proudem a 
elektrická zařízení na 
staveništi 
Školení pracovníků o 
používání pracovního 
nářadí na elektrický 
proud, školení první 
pomoci při úrazu 
- Před zahájením výstavby 
bude provedeno školení 
pracovníků o používání 
elektrických zařízení a první 
pomoci 





- Každý pracovník bude 
seznámen s místem hlavního 
vypínače elektrické energie 
- Bude používáno pouze 
nepoškozené elektrické 
zařízení, které se před 
zahájením prací vždy 
zkontroluje 
- Elektrická zařízení budou 
napojena vždy na zdroj o 
napětí a frekvenci podle 
údajů na výrobním štítku 
nebo v návodě k obsluze 
- Budou používány staveništní 
rozvaděče s nadproudovou 
ochrannou, ochranným 
spínačem, zařízením 
zajišťujícím ochranu před 
nebezpečným dotykem 
neživých částí a zásuvky 
- Budou požívány vodiče 
elektrické energie 
s neporušenou izolací 
- S elektrickým zařízením 
bude zakázáno manipulovat 
ve vlhkém prostředí 
- Všechny elektrické zařízení a 
rozvaděče budou mít revizi a 
opravy bude provádět pouze 
odborná osoba – elektrikář 
- Budou prováděny pravidelné 
kontroly ochrany izolačního 
stavu trafa před dotykovým 
napětím a revize el. zařízení 
odbornou osobou – 
elektrikářem 
Působení vibrací ponorného 




- Na ohebné hřídeli vibrátoru 
bude používána ochranná 
rukojeť 




Pořezání rukou o ostré hrany 
železobetonových konstrukcí 
Používání OOPP - Pracovníci jsou povinni 
používat OOPP – především 
rukavice 
Práce v nefyziologických 
polohách, v kleče, 
s poškozením zdraví – 
pohybového aparátu, práce 
Tyto práce budou 
vykonávat pouze 
pracovníci se zdravotní 
způsobilostí 
- Každý pracovník musí projít 
před zahájením výstavby 
zdravotní prohlídkou, kde se 
určí jeho zdravotní 
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v nepřirozené poloze těla nebo 
jeho částí, vynucené polohy 
způsobilost 
- Pracovníci budou dodržovat 
bezpečnostní přestávky 
- Pracovníci budou používat 
OOPP – ochranu kolen 
Zatížení hlukem Dodržování hygienických 
přestávek a používání 
OOPP 
- Pracovníci pracující se stroji, 
které vytváří nadměrnou 
hlukovou zátěž, jsou povinní 
používat OOPP – ochranu 
sluchu 
- Dle velikosti hlukové zátěže 
budou určeny hygienické 
přestávky, které bude nutné 
dodržovat 
Tabulka 52 - Plán rizik a BOZP železobetonových monolitických konstrukcí 
10.5 Školení zaměstnanců o bezpečnosti práce 
10.5.1 Vstupní školení 
Vstupní školení nových zaměstnanců provádí vedoucí zaměstnanec před nástupem na 
pracoviště. Po absolvování vstupního školení je zaměstnanec odesílán na pracoviště. Záznam 
se provádí na samostatný formulář a je založen v osobním spisu zaměstnance na vedení firmy. 
10.5.2 Vstupní školení na pracovišti 
Vstupní školení nových a převedených zaměstnanců, zaměstnanců subdodavatelů a 
návštěv provádí na pracovišti vedoucí pracoviště. Toto školení obsahuje především specifika 
pracoviště a místní podmínky. Bez tohoto školení nesmí citované osoby započít práci, popř. 
samostatnou pochůzku na pracovišti. Záznam se provádí do Knihy úrazů. 
10.5.3 Školení zaměstnanců 
Školení zaměstnanců se provádí 1x ročně v průběhu prvního čtvrtletí. Zároveň je 
provedeno namátkové ústní přezkoušení. Školení provádí manažer BOZP. 
10.5.4 Školení vedoucích zaměstnanců 
Školení vedoucích zaměstnanců se provádí 1x ročně v průběhu prvního čtvrtletí. 
Zároveň je provedeno přezkoušení vedoucích zaměstnanců formou testů. Školení a 
přezkoušení provádí manažer BOZP. 
10.5.5 Školení speciálních profesí 
Školení zaměstnanců speciálních profesí se provádí v termínech stanovených platnou 
legislativou a toto školení zajišťuje přímý nadřízený zaměstnance. 
10.5.6 Školení subdodavatelů 
Za školení zaměstnanců subdodavatele odpovídá každý vedoucí zaměstnanec 
subdodavatele. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele (dodavatele stavebních prací) provede 
školení pouze ve smyslu bodu 10.5.2, a to vedoucích zaměstnanců subdodavatele. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo provést stavebně technologickou přípravu výstavby 
Komerčního domu v Brně na ulici Křídlovická. Postup výstavby hlavního stavebního objektu, 
tedy komerčního domu, je navržen v úvodu práce v kapitole stavebně technologické studie 
hlavního objektu. Zde jsem provedl návrh postupu provádění všech technologických etap a 
pro každou etapu jsem zhotovil návrh zařízení staveniště. Dále jsem stanovil předběžné 
finanční náklady na výstavbu dle THU a objektový časový plán. V práci se následně více 
zaměřuji na provádění technologické etapy hrubé stavby s detailním popisem provádění 
železobetonových monolitických konstrukcí komerčního domu. Pro etapu hrubé stavby je 
v tomto dokumentu zpracován podrobný časový plán s dílčím rozpočtem a výkazem výměr 
Pro etapu hrubé stavby je dále proveden návrh strojního zařízení. Pro proces výstavby 
železobetonových monolitických konstrukcí je zpracován technologický předpis pro 
provádění konstrukcí s kontrolním a zkušebním plánem a plánem rizik a BOZP. V příloze 
technologické předpisu je popsán detailně postup montáže použitých bednění do společnosti 
Doka na této stavbě.  
Provedenou stavebně technologickou přípravou výstavby Komerčního domu v Brně 
na ulici Křídlovická jsem určil předběžnou cenu díla cca 44 milionů Kč a délku výstavby, 
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M – mistr 
G – geodet 
S – statik 
TDI – technický dozor investora 
I – investor 
KB – koordinátor BOZP 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
POZ – prostředky osobního zajištění 
TL – technické listy 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický postup 
Nh – normohodina 
SD – stavební deník 
SO – stavební objekt 
ZS – zařízení staveniště 
KCE – konstrukce 
VZT – vzduchotechnika 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
DN – jmenovitý vnitřní průměr 
k. ú. – katastrální území 
č. p. – číslo parcely 
ČSN – česká státní norma 
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